Studia realizovatelnosti

1/68 Statna hranica SR/PR - PreSov

Usek ¢.10, Variant 2
1/68 Sabinov obchvat

Informacia pred zverejnenim oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, ktorého
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I/68 Sabinov, prelozka cesty

SSC predklada informaciu pred zagatim procesu verejného obstaravania, ktorého predmetom je
realizacia investicie 1/68 Sabinov, prelozka cesty v zmysle § 19a zakona 523/2004 Z. z. o rozpoétovych
pravidlach verejnej spravy av zmysle metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. MF/020541/2019-2974 o postupe pri priprave investicii a koncesii podliehajucich
hodnoteniu Ministerstva financii SR.

Predmetna stavba bola stcéastou Studie realizovatelnosti 1/68 3t.hr. SR/PR — Presov, ako Variant 2
Useku ¢&.10. Studia realizovatelnosti bola spracovana vroku 2017 s nasledovnym zaverom
a odportéanim:

i : Variant 2
oK iNazov ENPV (EUR) |EIRR BIC
1 1/68 Mnisek nad Popradom — Kremna -69 378 287 -3.72% 0.14237
2 I/68 Kremna — Stara Luboviia -33 201 314 -4.17% 0.16601
4 I/68 Plavnica, prelozka cesty 4936 012 5.98% 1.04423
5 I/68 Plavnica - Durkova 4787 972 579% 1.02490
7 [/68 Kamenica — Lipany (alt. 1) -13 341 163 -0.92% 0.35412
g 1/68 Kamenica — Lipany (alt. 2) -6 382 348 1.45% 0.54448
8 1/68 Lipany, obchvat (alt. 1) -669 988 4.84% 0.90670
8 I/68 Lipany, obchvat (alt. 2) -12 580 863 -1.77% 0.54218
9 1/68 Lipany - Sabinov -19 267 006 1.60% 0.57869
10 I/68 Sabinov, obchvat 17 585 276 6.93% 1.14155
g |0 PPl KiniHe Dikes 127 286 122 -8.54% 0.16500
I/20 PreSov, krizovatka ulic Kosicka,
14 Petrovianska, Svabska — Krizovatka 1/18 14 526 171 8.26% 1.29387
a I/20 (l. etapa — po ulicu Rusinska)

Z vysledkov ekonomickej analyzy na posudzovanych projektoch Variant 2 vyplyva, Ze z pohladu
spolocnosti su vhodné k realizécii a ekonomickl efektivnost' preukazali Useky: 4. Plavnica, prelozka
cesty, 5 Plavnica — Durkova, 10 Sabinov obchvat a 14 PreSov, krizovatka ulic Kosicka, Petrovianska,
Svabska — KriZovatka 1/18 a 1/20 (1. etapa — po ulicu Rusinska).

Stanovisko MF SR, Utvaru hodnoty za peniaze k vyssie uvedenej stddii realizovatelnosti bolo vydane
Vv juni 2019 s nasledovnymi zavermi a odpordiéaniami:
Tabuflka: Stanovisko MF SR k odporuéanym variantom Gsekov

i | BCR po i
Usek | Odporaéany variant | analyze | Stanovisko MF SR
(8tadiou odporuéany variant v zatvorke) | » | citlivosti |
| DIzka  Naklady BCR | |
Mnidek nad Popradom — Kremna | | Udrziavat' v dobrom stave bez
1 {Modernizacia) ; 82 8.5 0,00 \ 0.05 ‘ investicii do modernizacie
Kremna — Stara Lubovria | | | Udrziavat v dobrom stave bez
2 {Modernizacia) ] 68 142 899 0.24 | investicii do modernizacie.
Stara Lubovria — Plavnica | ; = "
3 (Modemizacia) | 57 16,9 1,60 | 1.38 'l Pokracovat v priprave
4 Plavnica, preloZka cesty (Prelozka) | 5,7 351 1,58 1,06 i‘ Pokracovat’ v priprave
. : - 5 | | Preverit’ zniZenie nakladov a hladat
§ Plavnica — Durkova (Prelozka) : 10,2 67,3 1,02 I 0.71 ‘ spGsoby zviysenia navratnosti projektu
Durkova — Kamenica i | ‘ TN e
6 (Modernizacia) E 82 12,2 2,27 'i 1,75 | Pokracovat v priprave
. ) N— . Preverit’ zniZenie nakladov a hladat’
Kamenica — Lipany (Modernizacia) i 4.4 1,10 : 0.83 \ admoby ZeBEHES Evirost Pl
8 Lipany (Modernizacia) | 5.1 12,8 1,94 1.49 | Pokracovat' v priprave
9 Lipany — Sabinov (Modernizacia) | 63 13,3 241 1,84 | Pokracovat v priprave
10 Sabinov, preloZka cesty (Prelozka) | 9.6 67.6 1.92 | 1,45 | Pokracovat v priprave
Sarigské Michalany — Presov | 3 Pokragovat v priprave, prevent’
" {Modernizacia) | 7.2 94.1 1.28 | 131 zniZenie nakladov
PreSov, sever — krizovatka I/18a | :
12 1168 (Modernizacia) I 33 116 1.75 2,43 | PokraCovat v priprave
PreSov, krizovatka 1/18 a /68 — ZVL | I 2 :
13 (Modernizacia) 52 g2 1,08 1,12 | Pokradovat v priprave
PreSov, ZVL — krizovatka /18 a /20 | \ = 2
14 (Modernizacia) 6,1 13 27,04 | 30,71 | Pokracovat v priprave
_Spolu i 398,5




SSC zabezpetila v roku 2021 aktualizaciu dokumentacie na realizaciu stavby.

Pri stanoveni predpokladanej hodnoty zakazky ( PHZ ) SSC vychadzala z platnych pravnych predpisov:
Zakon &.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a ( §6 )

Zakon ¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach ( §11,0ds.9)

Porovnanie ceny investicie zo SR a aktuainej PHZ :

PHZ cU

SR 10/2017 302021
Priprava staveniska 2100332 | 2226974,49
Stavebné naklady vratane zemnych prac 68 912 807 | 58 777 512,64
Celkové investicné naklady bez rezervy, cenovych tiprav a DPH 71013 139 | 61 004 487,13
DPH 14 202 628 | 12 200 897,43
Celkové investi¢né naklady vratane DPH 85 215 767 | 73 205 384,56

riaditel Useku

investi€nych projektov a prevadzky




