Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat bola uzatvorená dňa 10.04.2013. Išlo o finančný príspevok na výstavbu 5,7 km rýchlostnej cesty R2. Prijímateľovi NDS, a.s. bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 29 972 528,55 EUR, ktorá sa skladala z príspevku z Kohézneho fondu (85 % z celkovej sumy) vo výške 25 476 649,27 EUR a z príspevku zo štátneho rozpočtu (15% z celkovej sumy) vo výške 4 495 879,28 EUR. Finančná dotácia bola vypočítaná na základe výsledku finančnej analýzy (v rámci analýzy nákladov a výnosov - CBA) projektu, keď finančná medzera predstavovala 98,15 %. Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat je v užívaní od decembra 2014.

Riadiaci orgán OPII pristúpil k ex-post prevereniu a aktualizácií CBA z dôvodu zlepšenia kvality predkladania CBA projektov v rámci OPII a následne k zvýšeniu efektívnosti čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a z fondov Európskej únie.

Pri spätnom vyhodnotení CBA boli aktualizované nasledovné vstupné údaje, a to na základe skutočnosti za roky 2015 – 2017 (okrem HDP, kde bola použitá predikcia podľa zdroja nižšie) : 

HDP – zdroj : Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Manuál CBA OPII verzia 2 
Inflácia – zdroj :  Štatistický úrad SR
ceny PHM – zdroj :  Štatistický úrad SR
Investičné náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s.
Intenzita dopravy – zdroj : celoštátne sčítanie dopravy SSC 2015, automatické sčítače dopravy NDS, a.s.
Prevádzkové náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s. 
Príjmy – zdroj : účtovníctvo, NDS a.s. 
Nehodovosť – zdroj : Policajný zbor SR

Následne bola prepočítaná CBA celého projektu spolu s predikciou vývoja do roka 2040. 

Vyhodnotenie finančnej analýzy

Finančná medzera sa zvýšila z 98,15% na 100%, čo znamená, že príspevok z fondov EÚ na oprávnené náklady projektu by mal byť v súčasnosti vyšší ako je v Zmluve o NFP z roku 2013. Uvedené je spôsobené faktom, že projekt z príjmov z mýta nedokáže pokryť výdavky spojené s prevádzkou a údržbou infraštruktúry v žiadnom roku referenčného obdobia, ktoré predstavuje 
30 rokov.

	Investičné náklady
	pôvodné 30 869 906 EUR
	po aktualizácii 33 331 084 EUR


Zvýšenie investičných nákladov bolo zapríčinené najmä zosuvom svahu počas výstavby s následnou sanáciou územia a teda uzatvorením dodatkov k Zmluve o Dielo na stavebné práce. 

	Zostatková hodnota
	pôvodná 0 EUR
	po aktualizácii 0 EUR


Aktualizované vstupy nespôsobili zmenu tohto ukazovateľa.

	Príjmy
	pôvodné 5 381 475 EUR
	po aktualizácii 8 413 369 EUR


Príjmy z mýta projektu sú priamo závislé na intenzitách nákladnej dopravy. Intenzity nákladnej dopravy na predmetnom úseku sú vyššie v porovnaní s predpokladanými intenzitami dopravy z pôvodnej CBA.

	Výdavky
	pôvodné 4 936 446 EUR
	po aktualizácii 10 292 548 EUR


Prevádzka a údržba infraštruktúry bola kalkulovaná metodikou OPD. RO OPII aktualizoval metodiku výpočtu, ktorá výraznou mierou odhad nákladov spresňuje.

Vyhodnotenie ekonomickej analýzy

Pomer nákladov a výnosov sa znížil z 3,54 na 2,07 vplyvom ukazovateľov, ktoré sú popísané nižšie. Znamená to, že napriek zníženiu koeficientu pomeru nákladov a výnosov, projekt je stále oprávnený, keďže prínosy pre spoločnosť vysoko prevyšujú náklady súvisiace s jeho realizáciou.

	Úspora času
	pôvodné 74 073 143 EUR
	po aktualizácii 77 956 170 EUR


Dôvodom nárastu úspory času je vyššia intenzita dopravy na novom úseku. V roku 2017 približne dvakrát viac vozidiel obchádzalo mesto Žiar nad Hronom ako sa pôvodne plánovalo.

	Prevádzkové náklady vozidiel 
	pôvodné 4 842 271 EUR
	po aktualizácii -9 000 359 EUR


Pri prevádzkových nákladoch vozidiel nedochádza k úspore. Uvedené je zapríčinené nižšími intenzitami dopravy na všetkým sledovaných úsekoch aj napriek zvýšeniu dopravy na obchvate.

	Nehodovosť
	pôvodné 279 301 EUR
	po aktualizácii -16 899 650 EUR


Aktualizácia nehodovosti ukázala výrazne vyššiu nehodovosť, než aká bola v pôvodnej CBA. Dopravná polícia neeviduje na sledovanom území nehodový úsek. Nebezpečným úsekom ostáva hlavný ťah mestom Žiar nad Hronom, ulica Slovenského národného povstania.
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Vykonaná ex-post CBA analýza preukázala opodstatnenosť financovania projektu z fondov EÚ. Finančná analýza potvrdila predpoklad, že projekt nedokáže v plnom rozsahu pokryť výdavky zo svojich príjmov a preto je potrebný finančný príspevok z Kohézneho fondu. Ekonomická analýza taktiež potvrdila efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, nakoľko prínosy projektu pre spoločnosť prevažujú pred jeho nákladmi.



