
  

 

 

1 

 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU 
 

 

 

Názov národného projektu: 

Projektová dokumentácia ciest I. triedy 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 

vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 

využitie finančných prostriedkov) 

V rámci projektu bude zaobstaraná projektová dokumentácia potrebná na zabezpečenie 

realizačnej fázy projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu ciest I. triedy. 

Prijímateľom národného projektu je Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je ako prijímateľ 

určená priamo v OPII. SSC je rozpočtová organizácia, ktorá je svojím rozpočtom napojená 

priamo na zriaďovateľa – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR). Základnou 

činnosťou organizácie je správa ciest I. triedy a cestných pozemkov vo vlastníctve štátu 

a výkon s tým súvisiacich činností ako je zabezpečovanie investičnej prípravy a výstavby 

ciest I. triedy a ich údržby. 

Vzhľadom na charakter projektu a vopred určeného prijímateľa projektu sa nebude 

vyhlasovať výzva na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej aplikácia je z dôvodu nesúťažného 

charakteru národných projektov irelevantná. RO OPII na predloženie národného projektu 

vyzve budúceho žiadateľa písomne prostredníctvom vyzvania alebo zverejnením vyzvania 

na svojom webovom sídle.  

 

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os PO6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 

Investičná priorita  7b) – Posilnenie regionálnej mobility prepojením 

sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou 

TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ ŠC 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. 

triedy 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Košický kraj,  Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, 

Žilinský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

Široká verejnosť 
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3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Prijímateľ národného projektu je Slovenská správa 

ciest ako rozpočtová organizácia Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV 

SR). Prijímateľ ako rozpočtová organizácia MDV 

SR vykonáva a koordinuje všetky činnosti, ktoré sú 

predmetom projektu. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Osobitné kompetencie SSC na implementáciu 

aktivít národného projektu sú vymedzené 

zriaďovacou listinou. 

SSC je ako prijímateľ uvedená priamo 

v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. 

 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Slovenská správa ciest 

Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

IČO 00 33 28 

 

 

 

                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 

odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

N/A 

Kritériá pre výber partnera 4 N/A 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

N/A 

Obchodné meno/názov N/A 

Sídlo N/A 

IČO N/A 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

02/2020 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

2. štvrťrok 2020 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

2. štvrťrok 2020 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  
44 mesiacov  

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 
8 464 952,80 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 8 464 952,80 € 

Vlastné zdroje prijímateľa 0,00 € 

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP:  

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, 

- Strategický plán rozvoja  dopravy SR do roku 2030. 

 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

- I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské Kúpele 

- I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa 

- I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov 

                                                           
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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- I/79 Vranov nad Topľou – št. hranica SR/UA 

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):  

N/A 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

Zámer rieši projektovú dokumentáciu ako návrh technického riešenia, čím bude 

umožnené realizovať samostatné projekty: 

Zámer a správa o hodnotení – bude vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

Podkladom procesu EIA je technická štúdia s návrhom minimálne dvoch variantov 

(okrem nulového stavu, t.j. stavu bez realizácie novej trasy), zámer a správa o hodnotení. 

Základom procesu EIA sú environmentálne štúdie, a to: 

- 1. etapa – zámer 

- 2. etapa – správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie. 

Výsledkom I. etapy EIA je rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorý určí príslušný 

orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom. Určí sa najmä, ktorý 

variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť.  

Výsledkom procesu EIA je záverečná stanovisko. Vypracuje ho príslušný orgán 

v súčinnosti s orgánom  na ochranu zdravia, v ktorom uvedie, či odporúča alebo 

neodporúča realizáciu činnosti, príp. za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej 

sledovania a vyhodnocovania.  

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) – vychádza z koncepcie rozvoja rezortu, 

schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby. Pri určení 

základných náležitostí dokumentácie sa vychádza z technického predpisu TP 03/2006 

a musí obsahovať: Sprievodnú správu, Technickú správu, Prehľadné tabuľky, Výpočet 

smerového vedenia trasy, Ekonomickú správu, Výkresy, Podklady a prieskumy, 

Doklady, Rozpočet.  

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) – je súčasťou návrhu  na vydanie 

územného rozhodnutia. Technické riešenie určuje základné charakteristiky stavby a jej 

vzťah k okoliu, nároky na prípravu a realizáciu, ako aj užívateľské požiadavky. Z DÚR 

musí byť zrejmé, či je stavba v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Základ tvorí dokumentácia stavebného zámeru doplnená o Záber pozemkov, Štúdiu na 

využitie vyťaženého horninového materiálu, Bezpečnostnú dokumentáciu pre tunely, 

Vplyv stavby na životné prostredie, Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ.  

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) – účelom je určenie stavby s návrhom jej 

umiestnenia, členenia, rozmerov a druhu konštrukcií. Rieši stavbu ako celok, 

s prihliadnutím na jej členenie. Pri určení základných náležitostí dokumentácie sa 

vychádza z TP 03/2006 a musí obsahovať časti v primeranom rozsahu, ktorý zodpovedá 

náročnosti a zložitosti stavby.  

Dokumentácia na ponuku (DP) – spracúva sa v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z., 

umožňuje účastníkom výberového konania účelne a objektívne vypracovať svoju cenovú 

ponuku na zhotovenie stavby. Obsahuje podrobné vymedzenie predmetu zákazky na 

základe jeho podrobného popisu s uvedením technicko-kvalitatívnych a zvláštnych  
                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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technicko-kvalitatívnych podmienok stavby, a tiež všeobecných a zvláštnych zmluvných 

podmienok. Súčasťou DP je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS). 

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom - Aktualizácia DSP je nevyhnutná z 

dôvodu štvorročného posunu prípravy stavby a z dôvodu optimalizácie trasy, ktorá bola 

navrhnutá ako jeden z variantov štúdie realizovateľnosti „I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa“. 

Štúdia preukázala jeho ekonomickú a spoločenskú efektívnosť. Tento úsek je odporúčaný 

MF SR Útvarom hodnoty za peniaze na pokračovanie v príprave v subvariante, preto je 

nutná aktualizácia už vypracovanej DSP. 

I/66 Veľká Lomnica – Huncovce – DSP, DP: Existujúca cesta už v súčasnosti 

nevyhovuje, rekonštrukciou sa nezvýši kapacita komunikácie. Riešením je vybudovanie 

obchvatu, ktorý sa napojí už na postavený úsek I/67 Poprad – Kežmarok. Tento variant 

podporuje aj štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské Kúpele. 

I/66 Huncovce – Kežmarok – DSP, DP: Existujúca cesta I/66 svojimi parametrami 

kapacitne nevyhovuje. V km 97,030 – 97,040  v obci Huncovce je KNL. Na základe 

výsledkov ŠR I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské Kúpele je na danom úseku cesty 

odporúčaný obchvat mesta Kežmarok, ktorý bude pokračovaním obchvatu I/66 Veľká 

Lomnica – Huncovce.  

I/68 Šarišské Michaľany – Prešov – DSP, DP: Súčasná cesta I/68 v úseku Šarišské 

Michaľany – Veľký Šariš – Prešov (Dúbrava), nevyhovuje svojimi smerovými, 

výškovými a šírkovými parametrami intenzite už súčasnej dopravy. V rámci ŠR Mníšek 

nad Popradom – Prešov (2016) bola vykonaný DIP, kde v sčítacom úseku za mestom 

Veľký Šariš bola nameraná intenzita RPDI 15 688 voz/24h. Zo záverov Štúdie 

realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov a jej odporúčaní je nevyhnutná 

prestavba súčasnej dvojprúdovej na štvorprúdovú komunikáciu. 

I/79 Hriadky – Trebišov - DSZ, DÚR, Zámer EIA: Riešením obchvatu obcí Hriadky, 

Vojčice a mesta Trebišov sa odstráni niekoľko bodových závad na predmetnom úseku 

cesty. Vylúči sa úrovňové železničné priecestie cesty I. triedy a železničnej trate č. 192 

Vranov nad Topľou – Trebišov. Z križovatkových prieskumov sa zistilo, že už  

v súčasnom stave nevyhovuje križovatka I/19 - I/79. V roku 2020 prestane kapacitne 

vyhovovať križovatka I/79 – III/3710 (Cukrovarská ul.) v Trebišove. 

I/74 Snina – Kolonica – DSP, DP: Zosuvy ohrozujú premávku na ceste I/74, ako aj 

súbežnú železničnú trať Humenné – Stakčín. V dôsledku zosuvov bola už cesta I/74 aj 

železničná trať poškodené a tým bolo prerušené jediné možné spojenie medzi okresným 

mestom Snina a obcami smerom na východ za týmto miestom. Vzhľadom na geologický 

stav tohto územia je predpoklad, že dôjde v tomto úseku znova k zosuvom. V danom 

úseku cesta I/74 dvakrát križuje železničnú trať Humenné – Stakčín, má niekoľko 

bodových závad, nevyhovujúce technické parametre, ktoré sú zdrojom dopravných nehôd 

a je predpoklad, že ich počet s narastajúcim dopravným zaťažením bude stúpať. 

I/61 Most č. 061 – 055, 056 Trenčín – DSZ, DSP, DP. Na most bola spracovaná 

„Komplexná diagnostika I/61 most č. 61-056,Trenčín“ vypracovaná firmou PONTEX, 

spol. s.r.o. z roku 2012. V závere   diagnostiky sa odporúča riešiť - Variant 3 - Výmenu 

nosnej konštrukcie a opravu spodnej stavby. Zrealizovaním opravy v tomto rozsahu 

možno očakávať životnosť  stavby 100 rokov. 

I/18 Žilina – juhovýchod – DSP, DP. Predmetom je novostavba cesty I/18 v úseku od 

preložky cesty II/583 pri závode KIA motors až po napojenie na jestvujúcu cestu I/18 v 

katastri obce Strečno na ľavom brehu Váhu. Súčasťou stavby je aj úprava jestvujúcej 

cesty I/18 v mieste napojenia až po rozhranie stavieb I/18 – Žilina – Juhovýchod a I/18 
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Strečno – Dubná Skala. Výsledkom Štúdie realizovateľnosti Žilina - Topoľčany bude 

opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť stavby 

I/64 Žilina – Juhozápad – DSZ, DUR, Zámer EIA. Prepojenie radiál jestvujúceho 

komunikačného systému v danom riešenom území  v rámci rozvoja nadradenej cestnej 

siete návrhom preložky cesty I/64 – obchvatom mesta juhozápadným smerom s 

napojením na cestu I/18, odklonenie, resp. odvedenie tranzitnej dopravy z vnútorných 

priestorov mesta Žilina 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 

Slovenská správa ciest má dostatočné odborné, personálne a technické kapacity a je 

schopná zabezpečiť realizáciu a udržateľnosť výsledkov projektu. Slovenská správa ciest 

je rozpočtová organizácia zriadená v roku 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR) zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995. Štatutárnym orgánom SSC je 

generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo 

všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a 

výstavby SR. SSC má svoje regionálne zastúpenie prostredníctvom organizačných 

zložiek s názvom Investičná výstavba a správa ciest ("IVSC") so sídlom v Bratislave, 

Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. 

 

Kapacita žiadateľa na riadenie projektu. 

Žiadateľ má dostatočné administratívne kapacity s potrebným materiálno-technickým 

vybavením pre zabezpečenie komplexnej administrácie a riadenia projektu. Jednotlivé 

úlohy v rámci riadenia projektu bude zabezpečovať odborný tím v zmysle podmienok 

riadiacej dokumentácie. Zamestnanci žiadateľa majú dostatočné kvalifikačné 

predpoklady a skúsenosti s implementáciou investičných dopravných projektov 

porovnateľného rozsahu spolufinancovanými z fondov EÚ. Na realizáciu predkladaného 

projektu je zostavený nasledovný projektový tím: 

Hlavný koordinátor riadenia projektu 

Popis zabezpečovaných aktivít: 

• organizačné a technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu (koordinácia členov 

projektového tímu a pod.), 

• komunikácia s Poskytovateľom NFP, 

• zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, 

• zabezpečenie archivácie dokumentácie k projektu. 

Projektový manažér 

Zabezpečované úlohy: 

• sledovanie a koordinácia povinností Prijímateľa podľa Príručky pre prijímateľa a podľa 

Zmluvy o NFP, 

• spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s 

implementáciou projektu, 

• zodpovednosť za zabezpečenie publicity projektu, 

• poskytovať RO súčinnosť pri vykonávaní kontrol, 

• predkladať na RO žiadosti na prípadné zmeny zmluvy o NFP, 

• sledovanie oprávnenosti výdavkov, 

• zodpovednosť za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správ a za 

zabezpečenie vypracovania monitorovacích správ pre všetky typy monitorovacích správ, 
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koordinácia agendy súvisiacej s monitorovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavania 

termínov na predkladanie monitorovacích správ, 

• ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu ako napríklad koordinácia činnosti s 

dodávateľmi služieb, poskytovateľom NFP a inými dotknutými orgánmi štátnej správy 

súvisiaca s implementáciou projektu vrátane spracovania potrebnej dokumentácie a 

komunikácie vo všetkých formách ako aj účasť na pracovných stretnutiach. 

Finančný manažér 

Zabezpečované úlohy: 

• zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, 

• koordinácia agendy súvisiacej s financovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 

termínov na predkladanie žiadostí o platbu. 

 

Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu 

Žiadateľ má predpoklady pre realizáciu projektu a zabezpečenie jeho udržateľnosti. Do 

procesu implementácie predkladaného projektu sú zapojené viaceré organizačné zložky 

organizácie (odbor výstavby a riadenia projektov EÚ GR SSC, úsek investičnej prípravy 

a útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov IVSC Košice a IVSC Žilina) vrátane vedúcich 

pracovníkov. Zamestnanci disponujú vzdelaním technického a stavebného zamerania, 

potrebnou odbornou spôsobilosťou a mnohoročnými skúsenosťami s investičnou 

prípravou projektov. Úsek investičnej prípravy IVSC Košice a IVSC Žilina disponuje 

potrebnými vedomosťami a odbornými kapacitami na zabezpečenie realizácie projektu. 

 

Kapacita žiadateľa na prevádzku projektu 

Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou 

spôsobilosťou a know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím na 

zabezpečenie udržateľnosti projektu. 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 

oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 

cieľa) 

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 6.2 „Zlepšenie bezpečnosti 

a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom 

výstavby a modernizácie ciest I. triedy“ v rámci PO6 Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra.  

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom – DSP: Hlavný cieľ tohto projektu 

predstavujú vstupy a výstupy prípravnej a projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť 

na potrebný progres pri príprave samotnej preložky cesty I/18 a I/74. Zmyslom projektu 

je technické riešenie, čím bude umožnené realizovať projekt „I/18 Nižný Hrabovec – 

Petrovce nad Laborcom, preložka“, ktorý bude mať pozitívny vplyv na vývoj dopravy v 

území a zároveň zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom projektu je splnenie 

všetkých právnych predpisov EÚ a SR pri príprave projektovej dokumentácie s 

prihliadnutím na efektívnosť a prevádzkyschopnosť riešenia. 

I/66 Veľká Lomnica – Huncovce – DSP, DP: Hlavný cieľ tohto projektu je 

vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorej technické riešenie zabezpečí zlepšenie 

komfortu dopravy, bezpečnostných parametrov cesty I. triedy, čo bude mať pozitívny 

vplyv na vývoj dopravy v území a zároveň zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Štúdia 
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realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské Kúpele odporúča vybudovať 

obchvat, ktorý sa napojí  na už postavený úsek stavby I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa. 

I/66 Huncovce – Kežmarok – DSP, DP: Cieľom daného projektu je vypracovanie 

projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácie 

na ponuku, ktorá navrhne riešenie obchvatu tak, aby sa odstránila KNL a zlepšila 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  

I/68 Šarišské Michaľany – Prešov – DSP, DP: Cieľom návrhu projektu je prestavba 

cesty na štvorprúdovú komunikáciu s výstavbou troch mimoúrovňových križovatiek. 

Navrhovaným riešením dôjde k zvýšeniu kapacity komunikácie, zlepšeniu plynulosti 

dopravy, bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky a životného prostredia. Predmetná 

stavba na svojom začiatku za obcou Šarišské Michaľany nadväzuje na pripravovanú 

stavbu I/68 Sabinov, preložka cesty následne pokračuje v koridore jestvujúcej cesty I/68 

po jej ľavej strane, pričom komunikáciu opúšťa v mieste križovatky Gregorovce a v úseku 

za križovatkou Veľký Šariš na svojom konci v km 5,1 nadväzuje mimoúrovňovou 

križovatkou „Dúbrava“, ktorá je súčasťou stavby „R4 Prešov – severný obchvat. 

I/79 Hriadky – Trebišov - DSZ, DÚR, Zámer EIA: Účelom projektu preložky cesty I/79 

je odklon tranzitnej dopravy mimo obytnej zóny dotknutých obcí Hriadky, Vojčice, 

mestskej časti Milhostov na okraji mesta Trebišov. Výstavbou cesty sa zvýši kapacita, 

dopravný komfort a bezpečnosť premávky, minimalizujú sa negatívne účinky dopravy na 

obyvateľov a životné prostredie a zároveň bude preložka spĺňať podmienky pre 

predpokladaný nárast celkovej dopravy. Zo záverov štúdie realizovateľnosti I/79 Vranov 

nad Topľou – št. hranica SR/UA jednoznačne vyplynulo, že  v danom úseku je potrebné 

riešiť preložku cesty mimo zastavané územie.  

I/74 Snina – Kolonica – DSP, DP: Cieľom projektovej dokumentácie je navrhnutie 

preložky cesty I/74, ktorá je v súčasnosti vedená aktívnym zosuvným územím v údolí 

rieky Cirochy a  odklonenie z pôvodnej trasy. Tým sa zlepší bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky v danom území. Na základe pozitívnych výsledkov ekonomickej 

analýzy, podporenej výsledkami MCA analýzy a socioekonomických benefitov, štúdia 

realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa odporúča realizáciu daného projektu. 

Hlavným cieľom tohto projektu  budú vstupy a výstupy prípravnej a projektovej 

dokumentácie, ktoré budú slúžiť na potrebný progres pri príprave jednotlivých stavieb. 

I/61 Most č. 061 – 055, 056 Trenčín – DSZ, DSP, DP. Výmenou nosnej konštrukcie sa 

zlepší bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danom území. 

I/18 Žilina – juhovýchod – DSP, DP. Cieľom je zvýšenie výkonnosti dopravne 

zaťažených úsekov cesty I/18 v dotknutom území. 

I/64 Žilina – Juhozápad – DSZ, DUR, Zámer EIA. Cieľom je navrhnúť trasu pre cestu 

I/64 v novej polohe v danom území, zodpovedajúcej požadovanej kategórii na základe 

dopravno – inžinierských podkladov, výhľadovej intenzity a zaťaženia cestnej siete 

automobilovou dopravou a na základe návrhu v zmysle platných predpisov a noriem. 

Trasa bude kopírovať koridor vymedzený ÚPN Mesta Žilina v širších vzťahoch. 
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9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 

rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie 

uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované 

tak,  

aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 

aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 

Zabezpečenie  

projektovej 

dokumentácie 

P0366 – Počet 

realizovaných 

dokumentácií, 

analýz, štúdií 

a správ 

v súvislosti 

s prípravou, 

implementáciou, 

monitorovaním 

a hodnotením 

projektu 

 

18 ks 

Projektová 

príprava 

N/A 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita projektu 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ 

v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním 

a hodnotením projektu 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

Zabezpečenie projektovej dokumentácie bude navrhnuté externým 

dodávateľom, ktorý bude vybraný v zmysle platného zákona o 

verejnom obstarávaní, súvisiacej legislatívy SR a interných 

predpisov a smerníc SSC. Dáta sa budú získavať z 

monitorovacích správ projektu 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet10 

Technické riešenie, ktoré zvýši 

bezpečnosť cestnej premávky a zníži 

nehodovosť.  

Modernizácia a rozvoj existujúcich 

ciest. 

Odstránenie kľúčových úzkych miest 

na cestnej infraštruktúre. 

Široká 

verejnosť 

Počet nie je možné exaktne určiť, 

projekt (realizačná fáza) a z neho 

plynúce benefity sú určené pre 

širokú verejnosť vrátane 

tuzemských a zahraničných 

prepravcov 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Hlavnou aktivitou projektu je projektová príprava – obstaranie projektovej dokumentácie, 

ktorá bude zabezpečená externým dodávateľom a internými kapacitami. Výsledkom aktivity 

bude: 

Zámer a správa o hodnotení 

Dokumentácia stavebného zámeru 

Dokumentácia na územné rozhodnutie 

Dokumentácia na stavebné povolenie 

Dokumentácia pre ponuku 

 

 

 

 

 

                                                           
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 

národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 

13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 

za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 

trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 

posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 

túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 

v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 

operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 

súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 

uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné 

vymedzenie 

Aktivita 1 – 

Projektová 

príprava 

8 464 952,80 € 

 

Prípravná 

a projektová 

dokumentácia  

200 000 € I/18 Nižný Hrabovec – 

Petrovce nad Laborcom – 

aktualizácia DSP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

1 551 511,20 € I/66 Veľká Lomnica – 

Huncovce – DSP, DP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

1 494 060 € I/66 Huncovce – 

Kežmarok – DSP, DP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

822 720 € I/68 Šarišské Michaľany – 

Prešov – DSP, DP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

379 200 € I/79 Hriadky – Trebišov – 

Zámer EIA, DSZ, DÚR 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou 

dosiahnutý (podľa 

sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet mesiacov 

realizácie aktivity 

Aktivita 1 – Projektová 

príprava 

Zabezpečenie 

projektovej 

dokumentácie  

Žiadateľ 44 
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730 461,60 € I/74 Snina – Kolonica – 

DSP, DP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

800 000 € I/61 Most č. 061 – 055, 

056 Trenčín – DSZ, DSP, 

DP 

Výška výdavkov bola stanovená na základe 

vlastných skúseností s obdobnými už 

realizovanými PD 

 1 835 000,00 € I/18 Žilina – juhovýchod - 

DSP, DP 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019 

652 000 € I/64 Žilina – Juhozápad - 

DSZ, DÚR, Zámer EIA 

Výška výdavkov za PD bola stanovená na  

základe UNIKY 2019 s Cenových správ pre 

stavebníctvo 2019. 

Hlavné aktivity 

SPOLU 
8 464 952,80 € 

 

CELKOM 8 464 952,80 €  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 

všeobecného nariadenia). 

Deklarujeme, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti. 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? 

Nie  

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) 
N/A 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je  dostupná 

na internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok)13 

N/A 

 

 

Príloha: 
                                                           
11 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 

ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 

Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
12  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 
13 Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v SR (str. 34, bod 166). 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598


 

13 

 

Prílohu zámeru národného projektu tvorí mapa s vyznačením lokalizácie projektu. 

 

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom 

 
 

I/66 Veľká Lomnica – Huncovce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové územie 

Záujmové územie 



 

14 

 

I/66 Huncovce – Kežmarok 

 
 

I/68 Šarišské Michaľany - Prešov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové územie 

Záujmové územie 
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I/79 Hriadky – Trebišov 

 
 

I/74 Snina – Kolonica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové územie 

Záujmové územie 
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I/61 Most č. 061 – 055, 056 Trenčín 

 
 

I/18 Žilina – juhovýchod 

 
 

I/64 Žilina – juhozápad 

 


