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1. Zdovodnite ¢o najpodrobnejSie preco nemdze byt projekt realizovany prostrednictvom
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP?
(napr . porovnani e S reali z8ciou prostredr
vzhOadom na ef ekt 2 veniegQp2v sOP, s okbd enika @ & maergijgai
vyugitie finahlnlTch prostriedkov

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ (d’alej aj ,,DPB®) je jedinym poskytovatel'om
mestskej hromadnej dopravy (d’alej aj ,,MHD*) na Gzemi mesta Bratislava. Jeho 100%
vlastnikom je mesto Bratislava. DPB je zaroven vlastnikom udrzbovej zakladne a dopravnych
prostriedkov vyuZivanych pre zabezpecenie vykonov v drdhovej mestskej hromadnej doprave
na zaklade zmluav o sluzbach vo verejnom zdujme. DPB je v Operacnom programe Integrovana
infrastruktura definovany ako jediny opravneny Ziadatel’ na izemi mesta Bratislava pre oblast’
poskytovania sluzieb v mestskej hromadnej doprave. Na zéklade uveden¢ho preto v ramci
predkladaného projektu neexistuje iny opravneny Zziadatel, ktory by mohol realizovat
vybudovanie a modernizaciu technickej zakladne na opravu a udrzbu vozidlového parku
drahovej MHD.

Predkladany projekt riesi komplexne a systémovo oblast vybudovania a modernizécie
technickej zakladne na opravu a udrzbu vozidlového parku drahovej MHD a vychadza z jasne
stanovenych narodnych politik.

2. Prislu$nost’ narodného projektu k relevantnej Casti operaéného programu

Prioritna os 3 - Verejna osobna doprava

Investi¢na priorita 7ii - Vyvoj a zlepsovanie ekologicky priaznivych,
vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych
dopravnych systémov vratane vnutrozemskych
vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov,
multimodélnych prepojeni a letiskovej
infrastruktury v zauyme podpory udrzatel'nej
regiondlnej a miestnej mobility

sy el 3.1 ZvySenie atraktivity verejnej osobnej dopravy

prostrednictvom modernizacie a rekonstrukcie
infrastruktury pre IDS a mestskt drahova dopravu
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Miesto realizacie projektu (na Grovni
kraja)

Bratislavsky kraj

Identifikécia hlavnych cielovych
skupin (ak relevantné)

Siroké verejnost’

3. Prijimatel narodného projektu

Dovod uréenia prijimatel’a
narodného projektu?

DPB je jedinym poskytovatel'om dopravnych
sluzieb vo verejnom zaujme v mestskej hromadne;]
doprave na Gizemi mesta Bratislava. Zaroven je
vlastnikom udrzbovej zakladne a dopravnych
prostriedkov (trolejbusov a elektriciek)
vyuzivanych pre zabezpecenie vykonov v drdhove;j
MHD na zaklade zmluvy o sluzbach vo verejnom
zdujme. Vzhl'adom na tato skuto¢nost’ je DPB

v podstate jedinym opravnenym prijimatel'om. Na
zaklade uvedeného nebude na projekt vyhlasovana
vyzva. Prinosy realiza¢ného projektu budu mat’
verejny charakter a budu sluzit Sirokej verejnosti.

Ma prijimatel’ osobitné, jedinecné
kompetencie na implementaciu
aktivit narodného projektu priamo
7o zékona, osobitnych pravnych
predpisov, resp. je uvedeny priamo
v prislusnom operacnom programe?

Ziadatel je uvedeny priamo v Operaénom programe
Integrovana infrastruktura ako opravneny
prijimatel’.

Na tzemi mesta Bratislava ide o jediny dopravny
podnik, ktory poskytuje MHD. Zaroven vlastni
vozidla MHD a vykonava udrZzbu vozidlového
parku drahovej MHD.

Obchodné meno/nazov (aj nazov
sekcie ak relevantné)

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’

Sidlo

Olejkarska 1, 814 52 Bratislava 1

ICO

00492736

'V tomto dokumente je pouzivany pojem prijimatel’ a ziadatel’. Je to t4 ista osoba, no technicky sa ziadatel’ stava

prijimatel'om az po podpisani zmluvy o NFP.

2 Jednoznacne a stru¢ne zddvodnite vyber prijimatela NP ako jedine¢nej osoby opravnenej na realizaciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operacny program, narodnu stratégiu, ktora odovodnuje jedinecnost’ prijimatel’a NP).
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4. Partner, ktory sa bude zucastnovat’ realizacie narodného projektu (ak relevantné)

Zdovodnenie potreby partnera irelevantné
narodného projektu (ak relevantné)?

Kritérid pre vyber partnera * irelevantné
Ma partner monopolné postavenie irelevantné
na implementaciu tychto aktivit?

(ano/nie) Ak ano, na akom zéklade?

Obchodné meno/nazov irelevantné
Sidlo irelevantné
ICO irelevantné

V pr2pade viacer

5. Predpokladany ¢asovy ramec

Déatumy v tabulke nizsie nie su zavidzné, ale predstavuji vhodny a ziaduci Casovy ramec

ch par tparteerao v ,

pre zabezpecenie procesov, veducich k realizacii ndrodného projektu.

dopl Rt e

Datum vyhlasenia vyzvania
vo formate Mesiac/Rok

12/2022

Uved'te planovany Stvrtrok
podpisania zmluvy o NFP s
prijimatel'om

1. $tvrt'rok 2023

Uved'te planovany Stvrtrok
spustenia realizécie projektu

2. Stvrtrok 2022

Predpokladand doba realizacie
projektu v mesiacoch

20 mesiacov

6. Finan¢ny ramec

Alokdcia na vyzvanie (zdroj EU
a SR)

55298 411,14 Eur

Celkové opravnené vydavky projektu

58 208 853,83 Eur

Vlastné zdroje prijimatela

2910 442,69 Eur

7. Vychodiskovy stav

a. Uved'te vychodiskové dokumenty na regionalnej, narodnej a eurdpskej trovni, ktoré

priamo suvisia s realizaciou NP:

Strategicky material:

,Starostlivost’ o dopravné prostriedky v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.,
»Stratégia rozvoja mesta a uloha rozvoja integrovanej kol'ajovej dopravy*

,Stadia demografického potencialu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do

roku 2050

,, Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025
»dtrategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030*
,»Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020

3 Uved'te dovody pre vyber partnerov (ekonomicki, socialni, profesijni...). Oddvodnite ddvody vylicenia

akejkol'vek tretej strany ako potencialneho realizatora.

4 Uved'te, na zaklade akych kritérii bol partner vybrany, alebo ak boli zverejnené, uved’te odkaz na internetovii
stranku, kde st dostupné. Ako kritérium pre vyber - urcenie partnera méze byt tiez uvedenad predchadzajuca
spolupraca ziadatel'a s partnerom, ktora bude nalezite opisana a odévodnena, avsak nejde o spolupracu, ktora by

v pripade verejnych prostriedkov spadala pod posobnost’ zakona o VO.
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b. Uved’te predchadzajice vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvidzuje navrhovany

zamer NP (Statistiky, analyzy, Stadie,...):

Na zaklade poziadavky objednévatela DPB bola spracovana Studia pre modernizaciu
depa Jurajov dvor a vozovne Krasnany. Poziadavky pre rozsah a spracovanie stidie boli
dodané objednavatel'om v §tadiu pripravnych ¢innosti.

Nazov dokumentu: MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE — 3. ETAPA
VOZOVNA KRASNANY*“

Pred podanim samotnej ZoNFP ma Ziadatel' vypracovanu projektovi dokumentaciu.
Stadia realizovatelnosti projektu podl'a prislusnych ustanoveni Metodického ramca pre
vypracovanie Studie uskutocnitel'nosti bude prilozena pri podani ZoNFP.

. Uved'te, na ktoré z ukon&enych a prebiehajucich narodnych projektov® zamer NP priamo
nadvizuje, v ¢om je navrhovany NP od nich odliSny aako su viiom zohladnené
vysledky/dopady predchadzajucich NP (ak relevantné):

Nazov projektuzOb nova Vv ozoelédhlot viiamisikek

Operacny program Doprava

Projekt bol zamerany na modernizaciu vozidlového parku elektriciek. Predkladany
projekt nadvdzuje na tento projekt. Do vozidlového parku hlavného mesta SR pribudlo
30 jednosmernych a 30 obojsmernych elektriciek, pre ktoré je nutné modernizovat’
udrzbovu zakladnu tak, aby nové elektricky bolo moZné spravne udrziavat’. Predkladany
projekt bude reflektovat’ aj technické poZiadavky novych elektriiek a pri obstardvani
technického vybavenia depa sa bude prihliadat’ na technické parametre nakupenych
elektriciek.

Nazov projektu: Moder ni zacia uUd+rZTZboekrgagpaidkVardoena

projekéné préace

Operacny program Integrovana infrastruktira

Cielom projektu je zabezpe€enie projektovej dokumentécie pre modernizaciu drzbove;j
zékladne. V narodnom projekte MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE — 3.
ETAPA, VOZOVNA KRASNANY - STAVEBNE PRACE bude ziadatel podla
vypracovanej projektovej dokumentacie realizovat’ stavebné prace, a teda naplni d’alSie
ciele, a to zlepSenie kvality udrZzby drahovych vozidiel MHD. Modernizéciou udrzbove;j
zakladne ddjde k zvySeniu spolahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného
podniku Bratislava, ¢im sa prispeje k naplneniu Specifického ciela OPII 3.1: Zvysenie
atraktivity verejnej osobnej dopravy prostrednictvom modernizacie a rekonStrukcie
infrastruktary pre IDS a mestski drahova dopravu.

Nazov projektu: Trolejbusy pre Bratislavu
Operacny program Integrovand infrastruktira
Ciel'om projektu je obstaranie 50 ks novych trolejbusov. Na dosiahnutie ciel’a projektu
ziadatel realizuje 4 hlavné aktivity:
{ Aktivita 1: Stadia realizovatel'nosti

5V pripade ak je to relevantné, uved'te aj ukonéené narodné projekty z programového obdobia 2007-2013.

4

t



9 Aktivita 2: Obstaranie 16ks vel'kokapacitnych 24m trolejbusov
9 Aktivita 3: Obstaranie 23ks hybridnych 18m trolejbusov
1 Aktivita 4: Obstaranie 11ks hybridnych 12m trolejbusov

Uvedené aktivity st v sulade s intervencnou logikou programu OPII, Prioritna os 3 -
Verejna osobna doprava, Investicnd priorita 7ii): Vyvoj a zlepSovanie ekologicky
priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodélnych prepojeni
a letiskovej infrastruktary v zaujme podpory udrzatel'nej regionalnej a miestnej mobility,
Specificky ciel' 3.2: Zvy3enie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy
prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov drahovej MHD.

Nazov projektw: E1 ekt ri ¢ky pre Bratislavu
Operacny program Integrovana infrastruktira
Cielom projektu je obstaranie 10 ks novych obojsmernych elektri¢iek standardnej dizky
32,5 m. Na dosiahnutie ciel’a projektu Ziadatel realizuje 1 hlavnu aktivitu:

1 Obstaranie mobilnych prostriedkov drahovej MHD (elektriciek).

Uvedena aktivita je v sulade s intervenc¢nou logikou programu OPII, Prioritna os 3 -
Verejna osobnad doprava, Investicnd priorita 7ii): Vyvoj a zlepSovanie ekologicky
priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni
a letiskovej infrastruktary v zdujme podpory udrzatelnej regiondlnej a miestnej mobility,
Specificky ciel 3.2: ZvySenie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy
prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov drahovej MHD.

Nazov projektt: DPB, Obnova vozového paftretapael ektri €
Operacny program Integrovana infrastruktira
Ciel'om projektu je obstaranie 10ks novych elektri¢iek $tandardnej dizky do 32,5 m. Na
dosiahnutie ciel'a projektu Ziadatel realizuje 2 hlavné aktivity:
T Stadia realizovatelnosti
1 Obstaranie mobilnych prostriedkov drahovej] MHD (elektriciek).

Uvedené aktivity st v sulade s intervencnou logikou programu OPII, Prioritna os 3 -
Verejna osobna doprava, Investi¢na priorita 7ii): Vyvoj a zlepSovanie ekologicky
priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodélnych prepojeni
a letiskovej infrastruktary v zaujme podpory udrzatel'nej regionalnej a miestnej mobility,
Specificky ciel 3.2: ZvySenie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy
prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov drahovej] MHD

Nazov projektt: DPB, Obnova vozoveéeho par&atapal ektri ¢
Operacny program Integrovand infrastruktira
Ciel'om projektu je obstaranie 20ks novych elektri¢iek $tandardnej dizky do 32,5 m. Na
dosiahnutie ciela projektu ziadatel realizuje 1 hlavnu aktivitu:
1 Obstaranie mobilnych prostriedkov drahovej MHD (elektriciek).



Uvedené aktivity su v sulade s interven¢nou logikou programu OPII, Prioritnd os 3 -
Verejna osobna doprava, Investicna priorita 7i1): Vyvoj a zlepSovanie ekologicky
priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni
a letiskovej infraStruktary v zaujme podpory udrzatel'nej regiondlnej a miestnej mobility,
Specificky ciel' 3.2: ZvySenie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy
prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov drahovej MHD

. Popiste problémové a prioritné oblasti, ktoré riesi zamer narodného projektu. (Zoznam
znamych problémov, ktoré vyplyvaji zo sti¢asného stavu a je potrebné ich riesit’):

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ vykonava dopravnu obsluhu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy s rozlohou izemia 367 km?. Prepravné sluzby st
v najvytazenejSom prepravnom case zabezpeCované so 620 vozidlami s celkovou
okamzitou kapacitou 65 000 0s6b. Ro¢ny prepravny vykon je na Grovni 45 mil. vozovych
kilometrov s prepravnou kapacitou cez 4 758 mil. miestovych kilometrov. Podiel
prepravovaného vykonu jednotlivych subsystémov je nasledovny:

- Autobusy 59 %

- Elektricky 28%

- Trolejbusy 13%

Na udrzbu dopravnych prostriedkov je nevyhnutné mat’ aj vybudované udrzbové
zdkladne, kde by zamestnanci vedeli udrziavat’ dopravné prostriedky v pozadovanom
stave.

Udrzbova zakladia v Krasiianoch je lokalizovana v mestskej asti Bratislava — Raca.
Hlavny vstup do aredlu je orientovany z ulice Racianska. V sucasnosti st v depe
umiestnené objekty pre udrzbu a opravu vozidiel elektri¢iek a autobusov. Objekty su
komunikacne prepojené  vnutroaredlovymi  spevnenymi asfaltovo-betonovymi
komunikaciami a aredlovym kol’ajiskom pre elektricky. Zasobovanie arealu energiami je
zabezpecené z verejnych zdrojov pomocou samostatnych pripojok na verejné inZinierske
siete. Nachadzaji sa tu potrebné zdzemia pre zabezpeCenie Udrzby vozidiel mestskej
hromadnej dopravy. Dispozicia vozovne je rieSena ako kompaktny uzavrety aredl so
zdruZenym hlavnym vstupom cez vstupnu vratnicu. Z nej je mozny plynuly prejazd
vozidiel celym aredlom az do pozadovanych objektov. Vstupna cast’” uzavretého
komplexu objektov obsahuje vyskovy administrativny objekt. Ostatné objekty st rieSené
ako jednopodlazné haly Zelezobetonovej konsStrukcie a murovanymi obvodovymi a
vypliiovymi stenami. Vnutroaredlové komunikacie pozostavaju z elektrickového
kolajiska vybaveného trakénym vedenim azo spevnenych komunikacii pre
automobilovu dopravu v ramci aredlu. Trolejové vedenie v tomto aredli nie je realizované.

Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v udrzbovej zékladni v Krasnanoch vyriesit,, resp.
aktivity, ktoré budu realizované:
Vv Odstranenie jestvujucich nevyuzivanych objektov tak, aby sa dobudovali
objekty, ktoré st potrebné na vykonavanie udrzby
\% Modernizécia existujucich, prip. vystavba novych objektov, kde sa umiestni
nova technologia
\% Uprava prip. vystavba kol'ajisk vratane zabezpetovacich zariadeni
\% Uprava prip. vystavba spevnenych ploch



Vv Vyber novych technologickych zariadeni
\% Zabezpecenie silno pradovych a slabopradovych elektrickych rozvodov
\% Riesenie zadsobovania vodou, plynom a odkanalizovanie ploch

Predmetom modernizacie budiu nasl edovné obj
Odbor 21 Zabezpecovacie zariadenie
PS 21-01 Vlakova cesta a dispecerské riadenie
Odbor 22 Oznamovacie zariadenie
PS 22-01 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy
PS 22-02 Miestna kabelizacia
Odbor 23 Dielenska technoldgia
PS 23-01 Technolodgia haly denného oSetrenia a Cistenia
PS 23-02 Umyvacia linka vozidiel a Cistenie odpadovych vod
PS 23-03 Technoldgia haly kontrolnych prehliadok elektric¢iek
Odbor 24 Silnoprudova technoldgia
PS 24-01 Transformovna 22/0,4kV
PS 24-02 Meniaren - technologicka cast’
Odbor 27 Poplachovy systém naruSenia
PS 27-01 Poplachovy systém naruSenia
Odbor 31 Priprava uzemia
SO 31-01 Priprava izemia
SO 31-02 Odstranenie stavieb (buracie prace)
Odbor 32 Zelezniény zvrsok a spodok
SO 32-01 Kol'ajovy zvrSok a vyhybky
SO 32-01.1 Kol'aj ako spétny vodic
SO 32-02 Kol'ajovy spodok
SO 32-03 Demontaze
Odbor 34 Pozemné stavby
SO 34-01 Hala denného oSetrenia a Cistenia
SO 34-02 Rekonstrukcia haly kontrolnych prehliadok elektri¢iek
SO 34-03 Odstavna hala €. 1
SO 34-04 Hala oprav
SO 34-05 Odstavna hala €. 2
SO 34-06 Vypravna elektriciek
SO 34-07 Meniaren - stavebnd Cast’
SO 34-08 Kéblové rozvody - Kablovod
SO 34-09 RekonStrukcia poziarnej nadrze
SO 34-10 Transformovna 22/0,4kV
SO 34-11 Objekt kotolna
SO 34-12 Objekt dielne LUE
SO 34-13 Objekt socidlne priestory LUE
Odbor 35 Trakéné vedenie a energetika
SO 35-01 Trolejové vedenie - vozovila dvor
SO 35-02 Rozvody NN
SO 35-03 Prelozky a demontaze rozvodov NN a VO
SO 35-04 Vonkajsie osvetlenie vozovne
SO 35-06 Pripojka VN
SO 35-07 Pripojka NN pre meniaren
SO 35-08 Bleskozvod a uzemnenie
SO 35-09 Napajacie a spatné kable



SO 35-11 Rozvadzace mazania - elektrické napojenie
SO 35-12 Ochranné opatrenia v zdéne trolejového vedenia - dvor
SO 35-13 Prelozka vonkajSej nabijacej sustavy
Odbor 36 Slaboprudové rozvody
SO 36-01 Prelozka kablov OK
SO 36-02 Prelozka kablov MK
Odbor 37 Inzinierske siete
SO 37-01 Arealova dazd’ova kanalizécia - strechy
SO 37-02 Arealova splaskova kanalizacia
SO 37-03 Arealovy vodovod
SO 37-04 Poziarny vodovod
SO 37-05 Prelozka aredlového vodovodu
SO 37-06 Prelozka arealovej kanalizéacie
SO 37-07 Arealovy rozvod plynu
Odbor 38 Cesty a pristupové komunikacie
SO 38-01 Cesty a pristupové komunikacie
Odbor 39 Ostatné Gpravy
SO 39-01 Sadové upravy

Udrzbova zakladiia je vyuzivana elektrickami.

Priestory, ktoré chce ziadatel’ modernizovat’ st v jeho vlastnictve.

e. Popiste administrativnu, finanénu a prevadzkova kapacitu ziadatela a partnera
(v pripade, Ze v projekte je zapojeny aj partner)

DPB ma dostato¢né kapacity na administrativne a odborné riadenie projektu a taktiez
disponuje rozsiahlymi skisenost’ami s pripravou a implementaciou projektov obdobného
zamerania a rozsahu financovanych z ESIF.

DPB disponuje financnou kapacitou pre realizdciu aktivit projektu ako aj pre
zabezpecenie udrzatel'nosti projektu po jeho ukonceni. DPB ma stabilny prijem zaisteny
vykonom ¢innosti v oblasti MHD. DPB dosiahlo v roku 2021 trzbu za predaj cestovnych
listkov v objeme 25 897 572 Eur, ktora bola vyrazne ovplyvnend pandémiou COVID-19.
Vyznamny zdroj financovania je Uhrada za sluzby vo verejnom zaujme v zmysle
Réamcovej zmluvy realizacie vykonov vo verejnom zaujme. Této tthrada bola v roku 2021
vo vySke 88 314 950 Eur, v roku 2020 — 89 632 390 Eur. Na dofinancovanie projektu ma
moznost’ ziadatel' ziskat' transfer na kapitdlové vydavky od zakladatela DPB a to
Hlavného mesta Bratislava a tymto pokryt’ vSetky vydavky projektu.

Kapacita na riadenie projektu:

Ziadatel' na realizaciu tohto projektu zostavi projektovy tim zlozeny z odbornych
pracovnikov a administrativnych pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizécii
projektu. Okrem uvedeného projektového timu budi do projektu zapojeni aj pracovnici
useku ekonomiky. VSetci pracovnici, ktori sa budt na projekte podiel’at’ maji dostatocné
vzdelanie, skiisenosti a prax.

Projekt awvy mana
1 zodpoveda za celkovi administraciu a implementéciu projektu
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1
1
1

zodpoveda za pripravu, riadenie a zabezpecenie implementacie projektu

riadi a kontroluje ¢innost’ administrativneho a riadiaceho personalu

zodpoveda za dodrziavanie ¢asového harmonogramu, podrobného opisu projektu
a rozpoctu narodného projektu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP
zodpoveda za pripravu planu riadenia rizik pred zacatim realizacie projektu
zodpoveda za riadenie rizik projektu

zodpovedd za vypracovanie monitorovacich sprav, ziadosti o platbu a ich
predkladanie na RO

predkladd na RO navrhy na pripadné zmeny narodného projektu

poskytuje RO stucinnost’ pri vykonavani kontrol na mieste

komunikuje s projektovym manazérom RO

Finanény manazér

= =4

E R

Ma n

zodpoveda za celkové finan¢né riadenie projektu

zodpoveda za opravnenost’ vydavkov a dodrziavanie rozpoctu projektu, vratane
dodrziavania pravidiel platnej legislativy SR

zodpoveda za pripravu ziadosti o platbu a ich predkladanie manazérovi projektu
zodpoveda za dodrziavanie terminov na predkladanie ziadosti o platbu
komunikuje s finanénymi manazérmi na RO

predkladd podklady za finan¢né riadenie do monitorovacich sprav narodného
projektu a predklada ich manaZzérovi monitorovania

predkladd manaZérovi projektu pripadné ndvrhy na zmenu narodného projektu

apére verejné obstaravanie

1 zodpoveda za spracovanie ozndmeni o vyhlaseni VO;

1 zodpoveda za Specifikaciu forméalnych a obsahovych nalezitosti ozndmeni o
vyhlaseni VO;

1 zodpoveda za pripravu sutaznych podkladov;

1 asistencia pri otvarani pontk, pri vyhodnoteni splnenia podmienok tcasti (vratane
indtitatu vysvetlenia a doplnenia predlozenych dokladov) a pri vyhodnocovani
ponuk (vratane institatu vysvetlenia ponuky) podla zdkona o VO,

1 asistencia pri otvarani ponuk a hodnoteni pontik podla zdkona o VO, priprava
oznamenia o vysledku

Asi stent/ administrativny pracovnik

1 zabezpeCovanie agendy podl'a potrieb projektu;

1 organizacia a vedenie zaznamov porad projektového timu;

1 prace suvisiace s administraciou projektu (koreSpondencia, kopirovanie
materidlov, vedenie projektovych spisov apod.).

Kapacita 7iadatela: na realizaciu proj

Ziadatel’ disponuje dostatoénymi odbornymi kapacitami na realizaciu projektu. Do realizécie
projektu budu zapojené viaceré organizané zlozky organizacie:

T
T
T
1

Usek predsedu predstavenstva
Infrastruktirny usek
Ekonomicky tsek
Prevadzkovy tisek

ektu



Zamestnanci jednotlivych usekov maju dostato¢né vzdelanie, prax a skusenosti s pripravou
a realizaciou investicnych projektov a svoje odborné skusenosti vyuziji aj pri realizacii

tohto projektu.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (strucne):
Realizaciou projektu sa naplnia strategické ciele

(ol ak8vanpl rpartinnsstkr at egi ck-Tekbnchmikcukn@mqlor/p:
dosparhouttoepgi e®bDWV JE

obl ast
ci eOa)

pokrytej

OP, Kk

Realizaciou projektu ziadatel’ naplni ciel’ a vysledky prioritnej osi 3 Opera¢ného programu
Integrovana infrastruktura. Realizaciou projektu Ziadatel’ dosiahne modernizaciu udrzbove;j
zakladne - vozovna Krasnany.

9. Ocakavany stav a meratelné ciele

tak,

V tejto cCasti popiste ocakavané vysledky projektu s konkrétnym prinosom vo vztahu k
rozvoju oblasti pokrytej operanym programom a zrealizovaniu aktivit. V tabul'ke nizSie
uved’te projektové ukazovatele a iné udaje. Projektové ukazovatele musia byt definované

aby odrazali vystupy/vysledky projektu a predstavovali kvantifikdciu toho, ¢o sa realizaciou
aktivit za pozadované vydavky dosiahne.®

Ciel’ narodného Meratel'ny Indikativna Akt}\i{lta PHIstae! ,
projektu ukazovatel cielova hodnota projektu programov,};
ukazovatel
PO3 6o ¢ el Studia N/A
reali zov realizovateln
dokument osti,
Zabezpecenie ana I, yz, CBA
projektove;j sprav. v 1
pripravy s pripra
i mpl emen
monitoro
hodnoten
projektu
Modernizécia P0492 Po|l Stavebné N/A
udrzbovej vybudova prace na
zékladne - zmoder ni modernizacii
vozovina ch techn udrzbove;j
Krasnany zakl adni zakladne
opravu a vozoviha
vozoveého Krasnany
dr &hovej

6V odévodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest' pozadované udaje.
7 Néarodny projekt by mal obsahovat’ minimélne jeden relevantny projektovy ukazovatel, ktory sa agreguje
do programového ukazovatel’a. Pri ostatnych projektovych ukazovatel'och sa uvedie N/A.
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Iné udaje, ktorymi je mozné sledovat’ napliianie ciel'ov narodného projektu (ak relevantné)

Ciel narodného , Indikativna Aktivita projektu
. Ukazovatel D
projektu cielova hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A

10. Bliz8i popis merate'nych ukazovatelov.®

Predmetna Cast’ sa tyka projektovych ukazovatel'ov

N3 telnéh PO366 PocCet reali zovanych

lgzovmelr,afneo sprav v stvislosti s p
ukazovateta monitorovanim a hodnotenim
Akym spdsobom sa Prijimatel’ bude priebezne poskytovat’ udaje o implementécii

budu ziskavat’ data? projektu formou monitorovacich sprav.

N4azov meratelného P0492 Pocet vybudovanych a
ukazovatel'a z4kl adni na opravu a u0udr Zbu
Akym spdsobom sa Prijimatel’ bude priebezne poskytovat’ udaje o implementécii

budu ziskavat’ data? projektu formou monitorovacich sprav.

11. Oc¢akavané dopady

Zoznam prinosov a pripadnych inych dopadov, ktoré sa daji ocakdvat
pre jednotlivé ciel'ové skupiny

Dopady Cielova Poget!?
skupina (ak
relevantné)
Zvysenie kvality sluzieb ponukanych | Siroka Pocetnost’ ciel'ovej skupiny nie je
MHD, zlepSenie kultury a komfortu | verejnost’ mozné exaktne stanovit.
cestovania v ramci MHD, zlepSenie V roku 2021 sa drdhovou mestskou
jej spol'ahlivosti a bezpecnosti, rast hromadnou dopravou v Bratislave
dopytu po sluzbach MHD. prepravilo 68 011 455 osob.
Realiza¢na faza projektu a z neho
plyntice benefity st urené pre
Siroku verejnost’ — cestujucich,
ktori vyuzivaju dopravné sluzby
v rdmci MHD v Bratislave.

12. Aktivity
a) Uved’te detailnejsi popis aktivit.

Hlavnymi aktivitami projektu st:
1. Studia realizovatel'nosti, CBA — priprava Stadie realizovatel'nosti a CBA externym
dodavatel'om.

8 V odovodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest' pozadované udaje.

%V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, dopliite tabulku za kazdy meratelny ukazovatel.

10 Ak nie je mozné uviest poéetnost’ cielovej skupiny, uved’te do tejto ¢asti zddvodnenie.
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2. Stavebné prace na modernizécii udrzbovej zékladne vozovia Krasnany - v rdmci
hlavnej aktivity sa budll vykonavat’ najmi stavebné prace v sulade s vypracovanou
projektovou dokumentaciou a stavebny dozor. Cinnosti budu zabezpetené externym
dodavatel'om.

V ramci stavebnych prac pdjde o nasledovné ¢innosti:

Vo vozovni Krasiany je navrhovand komplexna rekonstrukcia hal pre udrzbu vozidlového
parku DPB a tiez rekonstrukcia a prediZenie krytého odstavného kol'ajiska. Udrzba elektritiek
sa v sucasnosti zabezpecuje v hale denného oSetrenia a v hale kontrolnych prehliadok a
mimoriadnych oprdv. V oboch haldch dojde k rekonstrukceii plastov budov, striech, interiéru,
technologického vybavenia, bran a reviznych kanalov, ktoré buda prispésobené pre udrzbu
nizko podlaznych elektri¢iek. V hale denného oSetrenia bude doplnena jedna kol'aj v linke pre
umyvanie elektri¢iek. Hala kontrolnych prehliadok bude predizena smerom do siéasného atria
a vybavena tromi stojiskami s dizkou min. 49 m a jednym o diZke 32,5 m. Tato hala obsiahne
aj priestor existujiceho podjazdu, kde na vyjazde z podjazdu bude osadend brana. Kryta
odstavna plocha haly ¢&. 1 bude prediZena so zamerom zvy3enia celkovej

odstavnej kapacity zo su¢asnej dizky 109,25 m na min. 120,20 m tak, aby na 12 kol’ajach bolo
mozné odstavovat’ viac elektriiek. V halach uréenych pre elektricky su zvacsené vysky bran.
Nova mé byt’ aj umyvaren pre elektricky s Cistiariou odpadovych vod, rekonstrukciou prejda
aj kol'ajové trate a trolejové vedenie.

V hale oprav su pripravené 3 pracoviska pre udrzbu vozidlového parku DPB s dvomi
prehliadkovymi kanalmi dizky 21 m s pripravou pre kanalové zdvihacie zariadenie. Je
vytvorena tretia prejazdna stopa vozidla. V rdmci haly je vytvorené aj pracovisko dlhodobych
oprav a novy podjazd do atria. V odstavnej hale ¢. 2 bude vymenena strecha vratane nosnej
konstrukcie, vyplnové konstrukcie, rekonstruované podlahy, steny a interiér haly. V odstavnej
hale ¢. 2 dojde k rekonStrukcii strechy, bran, stien, podlahy. V hale budi vymenené brany a
doplneny jeden vyjazd.

Existujuca trafostanica prejde komplexnou rekonStrukciou s vymenou technologie a s fiou
stivisiacimi stavebnymi upravami interiéru. Navrhnutd je vystavba novej trakénej meniarne vo
vozovni Krastiany pre zabezpecenie napéjania arealu vozovne trakénou energiou. Komplexnou
modernizéaciou prejde aj hala oprav a hala na gardzovanie vozidlového parku DPB.

Kéblové rozvody budu sustredené do kablovodu oddeleného samostatne pre napajacie vedenia
a pre optiku s rozvodmi NN.

Vypravna elektric¢iek bude odpojena od centralneho zdroja tepla a obalové konstrukcie prejda
rekonstrukciou v zmysle poziadaviek platnej legislativy.

Modernizaciou udrzbovej zakladne ddjde k zvySeniu spolahlivosti a atraktivity vozidlového
parku DPB, ¢im sa prispeje k naplneniu Specifického ciel’a 3.1: Zvy3enie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostrednictvom modernizacie a rekonStrukcie infrastruktiry pre IDS a
mestsku drahova dopravu. Projekt je v stlade s intervencnou logikou programu OPII, Prioritna
os 3 - Verejna osobna doprava.

Ako podporné aktivity st planované:

. publicita a informovanost, v rdmci ktorej su realizované opatrenia v oblasti
informovania a komunikécie podl'a Manualu pre informovanie a komunikaciu pre
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prijimatelov OPII 2014 — 2020. Vydavky na publicitu a informovanost’ budu
hradené z vlastnych zdrojov prijimatela.

. riadenie projektu — prostrednictvom tejto podpornej aktivity sa bude zabezpecovat
riadny a efektivny sposob implementacie projektu a verejné obstaravanie. Vydavky
na riadenie projektu budu financovana z prostriedkov OPII asu zahrnuté do
rozpoctu projektu.

b) V tabulke nizSie uved'te ramcovy popis aktivit, ktoré budu v ramci identifikovaného

narodného projektu realizované a ich prepojenie so Specifickymi ciel'mi.

Nézov aktivity Ciel’, ktory ma byt | Spdsob realizacie Predpokladany
aktivitou (ziadatel’ a/alebo pocet mesiacov
dosiahnuty (podl'a | partner) realizacie aktivity
sekcieO| ak 8v
stav)

Hlavna aktivita 1 Zabezpecenie Ziadatel- vyber 3

Stadia projektovej dodavatel’a na

realizovatelnosti, pripravy zaklade VO

CBA

Hlavna aktivita 2 Modernizacia Ziadatel- vyber 12

Stavebné prace na udrzbovej zakladne | dodavatel'a na

modernizacii udrzbovej | — vozovila zaklade VO

zékladne vozovne Krasnany

Krasnany

Podporna aktivita Zabezpecenie Ziadatel 20

Riadenie projektu projektového
riadenia a verejného
obstardvania

Podporna aktivita Informovanie Ziadatel 20

Publicita a verejnosti

informovanost’ o realizovanom
projekte

13. Rozpocet

Jasne uved'te, ako bol pripravovany indikativny rozpocet a ako spiiia kritérium ,,hodnota
za peniaze®, t. j. akym sposobom bola odhadnut4 cena za kazda polozku, napr. prieskum
trhu, analyza minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezavisly znalecky
posudok, v pripade, ak priprave projektu predchadza vypracovanie Studie
uskutocnitel'nosti, ktorej vysledkom je, o. i. aj ur¢enie vysky alokécie, je potrebné uviest’
tato Studiu ako zdroj ur€enia vysky financnych prostriedkov. Skupiny vydavkov dopliite
v stlade s MP CKO ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov v platnom zneni. V pripade
operaénych programov implementujucich infraStruktirne projekty, ako aj projekty
suvisiace s obnovou mobilnych prostriedkov, sa do ukoncenia verejného obstardvania
uvadzaju polozky rozpoctu len do urovne aktivit.
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Indikativna vyska finan¢nych prostriedkov urcenych na realizdciu narodného projektu a ich

vystizné zdovodnenie

Predpokl alCel kova |[Uvedte planované vec
financné
prostriedky na
hl avné ak
Aktivita 1
518 Sluzby — Stadia | 50 600,00 Eur Vypracovanie stadie realizovatelnosti (34 000
realizovatel'nosti, Eur) a CBA (16 600 Eur). Suma bola stanovena
CBA na zaklade zmluvy s vitaznym uchadzacom.
Aktivita 2
021 Stavby 51217 265,00 Zrealizovanie stavebnych prac na objektoch
Eur vozovne Krasnany.
Suma bola stanovend na zdklade PHZ v cenovej
urovni 2Q/2022 a na zaklade rozpoctu
projektanta.
021 Stavby — 1536 517,95 Eur | Zabezpecenie externého stavebného dozoru

stavebny dozor

pocas doby realizacie stavby.

Uvedena suma zohladnuje limit ur¢eny RO.
Kone¢na suma bude stanovend na zéklade
vysledku verejnej stit'aze.

021 Stavby —
autorsky dozor

15 000,00 Eur

Zabezpecenie externého autorského dozoru
pocas doby realizacie stavby. Suma bola
stanovend na zdklade zmluvy o dielo a
licen¢nej zmluvy €. O 29/2021 s vitaznym
uchadzacom.

930 — Rezerva na

5275 378,30 Eur

Rezerva na stavebné prace a stavebny dozor.

nepredvidané Suma zohl'adfiuje limit uvedeny v prirucke pre
vydavky opravnenost’ vydavkov.

HI avné ak]|58094761.25

SPOLU Eur

Predpokladané

finan¢né prostriedky
na podporné aktivity

521 Mzdové
vydavky — riadenie
projektu

114 092,58 Eur

Vydavky nevyhnutné na zabezpecenie riadenia
projektu, finan¢né riadenie projektu, pripravu
podkladov pre verejné obstardvanie a iné.
Vydavky zohl'adiiuja mzdovu politiku ziadatel'a
pre jednotlivé pozicie a limity ur¢ené RO.

Podporné
SPOLU

114 092,58 Eur

CELKOM

58 208 853,83
Eur

14. Deklarujte, ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti (t. j. nenahradza verejné
alebo ekvivalentné Strukturalne vydavky ¢lenského $tatu v stilade s ¢lankom 95
vSeobecného nariadenia).
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Deklarujeme, ze NP vyhovuje zdsade doplnkovosti anenahrddza verejné alebo

ekvivalentné Strukturalne vydavky

¢lenského S$tatu.

15. Bude v narodnom projekte vyuzité zjednodusené vykazovanie vydavkov? Ak ano, aky

typ?

Narodny projekt nebude vyuzivat’ zjednodusené vykazovanie vydavkov.

16. Stidia uskutoénitelnosti vratane analyzy nakladov a prinosov

I nform8cie sa vyp&ypagojkkidvba pre invest.i
Studia uskutoénitelnosti vratane analyZ
Existuje relevantna Studia Chno
uskuto¢nitel'nosti*? ? (4no/nie)

Ak je stadia uskutocnitel'nosti N/A

dostupna na internete , uved’te jej

nazov a internetovu adresu, kde je

Stidia zverejnena

V pripade, zZe Stadia www.dpb.sk

uskutoCnitel'nosti nie je dostupna -
Predpokl|l adz202 t er m2n

na internete, uved'te webové sidlo a
termin, v ktorom predpokladate jej
zverejnenie (mesiac/rok)'?

! Investi¢ny projekt T dlhodoba alokacia finanéného aj nefinanéného kapitalu na naplnenie investi¢ného zdmeru
az do etapy, kedy projekt vstupi do prevadzkovej etapy a pripadne zacne generovat’ stabilné prijmy. Investicny
projekt smeruje k: vystavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nakupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich Casti; ndkupu strojov, pristrojov, tovarov a zariadeni; obstaraniu nehmotného majetku vratane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlady SR €. 300 z 21.6.2017 k ndvrhu Ramca na hodnotenie verejnych investi¢nych projektov v SR.

12 Pozri aj Uznesenie V1ddy SR &. 300 z 21.6.2017 k navrhu Rdmca na hodnotenie verejnych investi¢nych

projektov v SR (dostupné na:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )

13 Uvedené sa neuplatiiuje v pripade, Ze platia ustanovenia Rdmca na hodnotenie verejnych investiénych

projektov v SR (str. 34, bod 166).
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Priloha:
Prilohu zdmeru narodného projektu tvori mapa s vyznacenim lokalizacie projektu.
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