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OperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 2014 - 2020 

ZĆMER NĆRODN£HO PROJEKTU 
 

 

 

N§zov n§rodn®ho projektu:  

 

MODERNIZĆCIA KōĐĻOVħCH ĐSEKOV A PRVKOV INFRAĠTRUKTĐRY 

VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE   

 

 

1. Zd¹vodnite ļo najpodrobnejġie preļo nem¹ģe byŠ projekt realizovanĨ prostredn²ctvom 
vĨzvy na predkladanie ģiadost² o NFP?  

(napr. porovnanie s realiz§ciou prostredn²ctvom dopytovo orientovan®ho projektu 

vzhŎadom na efekt²vnejġ² sp¹sob napŌŔania cieŎov OP, efekt²vnejġie a hospod§rnejġie 

vyuģitie finanļnĨch prostriedkov) 

 

DopravnĨ podnik Bratislava, akciov§ spoloļnosŠ (Ņalej aj ĂDPBñ) je jedinĨm poskytovateŎom 

mestskej hromadnej dopravy (Ņalej aj ĂMHDñ) na ¼zem² mesta Bratislava. Jeho 100% 

vlastn²kom je Hlavn® mesto Bratislava (Ņalej aj ĂHMBñ). DPB je v Operaļnom programe 

Integrovan§ infraġtrukt¼ra definovanĨ ako opr§vnenĨ ģiadateŎ na ¼zem² mesta Bratislava pre 

oblasŠ poskytovania sluģieb v mestskej hromadnej doprave, nakoŎko je vlastn²kom ¼drģbovej 

z§kladne a dopravnĨch prostriedkov vyuģ²vanĨch pre zabezpeļenie vĨkonov v dr§hovej 

mestskej hromadnej doprave na z§klade zml¼v o sluģb§ch vo verejnom z§ujme. Z§roveŔ je 

DPB prev§dzkovateŎom objektov uvedenĨch v Zmluve o n§jme s HlavnĨm mestom Bratislava. 

Z uveden®ho d¹vodu je DPB opr§vnenĨm ģiadateŎom projektu moderniz§cie infraġtrukt¼ry, 

ktor§ je vo vlastn²ctve HMB.  

PredkladanĨ projekt rieġi komplexne a syst®movo oblasŠ moderniz§cie dvoch elektriļkovĨch 

trat², moderniz§cie ġtyroch meniarn² a moderniz§cie trakļnĨch nap§jac²ch k§blov v dvoch 

lokalit§ch, priļom vych§dza z jasne stanovenĨch n§rodnĨch polit²k.  

 

2. Pr²sluġnosŠ n§rodn®ho projektu k relevantnej ļasti operaļn®ho programu 

Prioritn§ os 3 - Verejn§ osobn§ doprava 

Investiļn§ priorita  7ii - VĨvoj a zlepġovanie ekologicky priaznivĨch, 

vr§tane n²zkohlukovĨch, a n²zkouhl²kovĨch 

dopravnĨch syst®mov vr§tane vn¼trozemskĨch 

vodnĨch ciest a n§mornej dopravy, pr²stavov, 

multimod§lnych prepojen² a letiskovej 

infraġtrukt¼ry v z§ujme podpory udrģateŎnej 

region§lnej a miestnej mobility 

ĠpecifickĨ cieŎ 
3.1 ZvĨġenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 

prostredn²ctvom moderniz§cie a rekonġtrukcie 

infraġtrukt¼ry pre IDS a mestsk¼ dr§hov¼ dopravu 

Miesto realiz§cie projektu (na ¼rovni 

kraja) 

BratislavskĨ kraj  
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Identifik§cia hlavnĨch cieŎovĨch 

skup²n (ak relevantn®) 

Ġirok§ verejnosŠ  

 

3. Prij²mateŎ1 n§rodn®ho projektu 

D¹vod urļenia prij²mateŎa 

n§rodn®ho projektu2  

DPB je jedinĨm poskytovateŎom dopravnĨch 

sluģieb vo verejnom z§ujme v mestskej hromadnej 

doprave na ¼zem² mesta Bratislava. Z§roveŔ je 

vlastn²kom ¼drģbovej z§kladne a dopravnĨch 

prostriedkov (trolejbusov a elektriļiek) 

vyuģ²vanĨch pre zabezpeļenie vĨkonov v dr§hovej 

MHD na z§klade zmluvy o sluģb§ch vo verejnom 

z§ujme. Z§roveŔ je prev§dzkovateŎom objektov 

uvedenĨch v Zmluve o n§jme s HlavnĨm mestom 

Bratislava. Na z§klade uveden®ho nebude na 

projekt vyhlasovan§ vĨzva. Pr²nosy realizaļn®ho 

projektu bud¼ maŠ verejnĨ charakter a bud¼ sl¼ģiŠ 

ġirokej verejnosti. 

M§ prij²mateŎ osobitn®, jedineļn® 

kompetencie na implement§ciu 

aktiv²t n§rodn®ho projektu priamo  

zo z§kona, osobitnĨch pr§vnych 

predpisov, resp. je uvedenĨ priamo  

v pr²sluġnom operaļnom programe?  

ĢiadateŎ je uvedenĨ priamo v Operaļnom programe 

Integrovan§ infraġtrukt¼ra ako opr§vnenĨ 

prij²mateŎ.  

Na ¼zem² mesta Bratislava ide o jedinĨ dopravnĨ 

podnik, ktorĨ poskytuje MHD. Z§roveŔ vlastn² 

vozidl§ MHD, vykon§va ¼drģbu vozidlov®ho parku 

dr§hovej MHD a prev§dzkuje objekty, ktor® m§ 

zveren® v r§mci n§jomnej zmluvy s HMB.  

Obchodn® meno/n§zov (aj n§zov 

sekcie ak relevantn®) 

DopravnĨ podnik Bratislava, akciov§ spoloļnosŠ 

S²dlo Olejk§rska 1, 814 52 Bratislava 1 

IĻO 00492736 

 

 

                                                           
1 V tomto dokumente je pouģ²vanĨ pojem prij²mateŎ a ģiadateŎ. Je to t§ ist§ osoba, no technicky sa ģiadateŎ st§va 

prij²mateŎom aģ po podp²san² zmluvy o NFP. 
2 Jednoznaļne a struļne zd¹vodnite vĨber prij²mateŎa NP ako jedineļnej osoby opr§vnenej na realiz§ciu NP (napr. 

odkaz na platn® predpisy, operaļnĨ program, n§rodn¼ strat®giu, ktor§ od¹vodŔuje jedineļnosŠ prij²mateŎa NP).  
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4.  Partner, ktorĨ sa bude z¼ļastŔovaŠ realiz§cie n§rodn®ho projektu (ak relevantn®) 

Zd¹vodnenie potreby partnera 

n§rodn®ho projektu (ak relevantn®)3 

irelevantn® 

Krit®ri§ pre vĨber partnera 4 irelevantn® 

M§ partner monopoln® postavenie  

na implement§ciu tĨchto aktiv²t? 

(§no/nie) Ak §no, na akom z§klade? 

irelevantn® 

Obchodn® meno/n§zov irelevantn® 

S²dlo irelevantn® 

IĻO irelevantn® 

V pr²pade viacerĨch partnerov, doplŔte ¼daje za kaģd®ho partnera. 

 

5.  PredpokladanĨ ļasovĨ r§mec 

D§tumy v tabuŎke niģġie nie s¼ z§vªzn®, ale predstavuj¼ vhodnĨ a ģiad¼ci ļasovĨ r§mec  

pre zabezpeļenie procesov, ved¼cich k realiz§cii n§rodn®ho projektu.  

D§tum vyhl§senia vyzvania 

vo form§te Mesiac/Rok 

Vyzvanie vyhl§sen® v 06/2023 

UveŅte pl§novanĨ ġtvrŠrok 

podp²sania zmluvy o NFP s 

prij²mateŎom  

2. ġtvrŠrok 2023 

UveŅte pl§novanĨ ġtvrŠrok  

spustenia realiz§cie projektu  

2. ġtvrŠrok 2020 

Predpokladan§ doba realiz§cie 

projektu v mesiacoch  

49 mesiacov (06/2020-6/2024)*  

*  pri sp¹sobe financovania projektu sa pl§nuj¼ vyuģ²vaŠ preddavkov® platby, ktor® s¼ 

zapracovan® aj v n§vrhu Zmluvy o dielo v r§mci prebiehaj¼ceho VO, ļo umoģŔuje realiz§ciu a 

ukonļenie hlavĨch aktiv²t projektu aj po 31.12.2023 pre projekty financovan® v r§mci OPII. 

Uveden® je v zmysle Metodick®ho usmernenia SRP ļ. 2/2022 v s¼vislosti s vyuģit²m syst®mu 

preddavkovĨch platieb, verzia 2. 

 

6. FinanļnĨ r§mec 

Alok§cia na vyzvanie (zdroj EĐ 

a ĠR) 

23 309 129,30 Eur  

Celkov® opr§vnen® vĨdavky projektu 24 535 925,58 Eur 

Vlastn® zdroje prij²mateŎa 1 226 796,28 Eur  

 

7. VĨchodiskovĨ stav 

a. UveŅte vĨchodiskov® dokumenty na region§lnej, n§rodnej a eur·pskej ¼rovni, ktor® 

priamo s¼visia s realiz§ciou NP:  

 

StrategickĨ materi§l: 

ĂStarostlivosŠ o dopravn® prostriedky v Dopravnom podniku Bratislava, a.s., 

ĂStrat®gia rozvoja mesta a ¼loha rozvoja integrovanej koŎajovej dopravyñ 

                                                           
3 UveŅte d¹vody pre vĨber partnerov (ekonomick², soci§lni, profesijn²...). Od¹vodnite d¹vody vyl¼ļenia 

akejkoŎvek tretej strany ako potenci§lneho realiz§tora. 
4 UveŅte, na z§klade akĨch krit®ri² bol partner vybranĨ, alebo ak boli zverejnen®, uveŅte odkaz na internetov¼ 

str§nku, kde s¼ dostupn®. Ako krit®rium pre vĨber - urļenie partnera m¹ģe byŠ tieģ uveden§ predch§dzaj¼ca 

spolupr§ca ģiadateŎa  s partnerom, ktor§ bude n§leģite op²san§ a od¹vodnen§, avġak nejde o spolupr§cu, ktor§ by 

v pr²pade verejnĨch prostriedkov spadala pod p¹sobnosŠ z§kona o VO. 
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ĂĠt¼dia demografick®ho potenci§lu hlavn®ho mesta Slovenskej republiky Bratislava do 

roku 2050ñ 

Ă Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025ñ 

ĂStrategickĨ pl§n rozvoja dopravy SR do roku 2030ñ  

ĂOperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 2014 ï 2020ñ 

 

b. UveŅte predch§dzaj¼ce vĨstupy z dostupnĨch analĨz, na ktor® nadvªzuje navrhovanĨ 

z§mer NP (ġtatistiky, analĨzy, ġt¼die,...):  

 

Pre realizovan® projekty moderniz§ci² elektriļkovĨch trat² boli spracovan® projektov® 

dokument§cie, na z§klade ktorĨch sa realizovali stavebn® pr§ce. Projekt vych§dza 

z platnĨch dokumentov ï Pl§n udrģateŎnej mobility Bratislavsk®ho samospr§vneho kraja 

a ĐzemnĨ generel dopravy. 

 

Pre hlavn® aktivity bude spracovan§ CBA. 

 

c. UveŅte, na ktor® z ukonļenĨch a prebiehaj¼cich n§rodnĨch projektov5 z§mer NP priamo 

nadvªzuje, v ļom je navrhovanĨ NP od nich odliġnĨ a ako s¼ v Ŕom zohŎadnen® 

vĨsledky/dopady predch§dzaj¼cich NP (ak relevantn®): 

 

N§zov projektu: Obnova vozov®ho parku elektriļiek v Bratislave  

OperaļnĨ program Doprava  

Projekt bol zameranĨ na moderniz§ciu vozidlov®ho parku elektriļiek. PredkladanĨ 

projekt nadvªzuje na tento projekt. Do vozidlov®ho parku hlavn®ho mesta SR pribudlo 

30 jednosmernĨch a 30 obojsmernĨch elektriļiek, pre ktor® je nutn® modernizovaŠ 

infraġtrukt¼ru tak, aby nov® elektriļky mohli spr§vne a bezporuchovo fungovaŠ.  

PredkladanĨ z§mer rieġi komplexne obnovu dvoch kŎ¼ļovĨch ¼sekov, ktor® s¼, resp. 

bud¼ vyuģ²van® aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci uveden®ho projektu, a ktor® s¼ 

nevyhnutn® pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie prev§dzky elektriļiek. Okrem toho 

z§mer rieġi komplexne obnovu vĨznamn®ho prvku infraġtrukt¼ry (meniarne a trakļn® 

nap§jacie k§ble), ktorĨ je, resp. bude vyuģ²vanĨ aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci 

uveden®ho projektu, a ktorĨ je nevyhnutnĨ pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie 

prev§dzky elektriļiek. 

 

N§zov projektu: Trolejbusy pre Bratislavu 

OperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 

CieŎom projektu je obstaranie 50 ks novĨch trolejbusov. Na dosiahnutie cieŎa projektu 

ģiadateŎ realizuje 4 hlavn® aktivity: 

¶ Aktivita 1: Ġt¼dia realizovateŎnosti 

¶ Aktivita 2: Obstaranie 16ks veŎkokapacitnĨch 24m trolejbusov 

¶ Aktivita 3: Obstaranie 23ks hybridnĨch 18m trolejbusov 

¶ Aktivita 4: Obstaranie 11ks hybridnĨch 12m trolejbusov 

 

Uveden® aktivity s¼ v s¼lade s intervenļnou logikou programu OPII, Prioritn§ os 3 - 

Verejn§ osobn§ doprava, Investiļn§ priorita 7ii): VĨvoj a zlepġovanie ekologicky 

priaznivĨch, vr§tane n²zkohlukovĨch, a n²zkouhl²kovĨch dopravnĨch syst®mov vr§tane 

vn¼trozemskĨch vodnĨch ciest a n§mornej dopravy, pr²stavov, multimod§lnych prepojen² 

a letiskovej infraġtrukt¼ry v z§ujme podpory udrģateŎnej region§lnej a miestnej mobility. 

                                                           
5 V pr²pade ak je to relevantn®, uveŅte aj ukonļen® n§rodn® projekty z programov®ho obdobia 2007-2013. 
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Pre obstaran® trolejbusy je potrebn® zmodernizovaŠ infraġtrukt¼ru tak, aby mohli nov® 

trolejbusy spr§vne a bezporuchovo fungovaŠ. 

PredkladanĨ z§mer rieġi komplexne obnovu vĨznamn®ho prvku infraġtrukt¼ry (meniarne 

a trakļn® nap§jacie k§ble), ktorĨ je, resp. bude vyuģ²vanĨ aj trolejbusmi obstaranĨmi 

v r§mci uveden®ho projektu, a ktorĨ je nevyhnutnĨ pre spr§vne a bezporuchov® 

fungovanie prev§dzky trolejbusov. 

 

N§zov projektu: Elektriļky pre Bratislavu 

OperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 

CieŎom projektu je obstaranie 10 ks novĨch obojsmernĨch elektriļiek ġtandardnej dŌģky 

32,5 m. Na dosiahnutie cieŎa projektu ģiadateŎ realizuje 1 hlavn¼ aktivitu: 

¶ Obstaranie mobilnĨch prostriedkov dr§hovej MHD (elektriļiek). 

 

Uveden§ aktivita je v s¼lade s intervenļnou logikou programu OPII, Prioritn§ os 3 - 

Verejn§ osobn§ doprava, Investiļn§ priorita 7ii): VĨvoj a zlepġovanie ekologicky 

priaznivĨch, vr§tane n²zkohlukovĨch, a n²zkouhl²kovĨch dopravnĨch syst®mov vr§tane 

vn¼trozemskĨch vodnĨch ciest a n§mornej dopravy, pr²stavov, multimod§lnych prepojen² 

a letiskovej infraġtrukt¼ry v z§ujme podpory udrģateŎnej region§lnej a miestnej mobility. 

PredkladanĨ z§mer rieġi komplexne obnovu dvoch kŎ¼ļovĨch ¼sekov, ktor® s¼, resp. 

bud¼ vyuģ²van® aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci uveden®ho projektu, a ktor® s¼ 

nevyhnutn® pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie prev§dzky elektriļiek. Okrem toho 

z§mer rieġi komplexne obnovu vĨznamn®ho prvku infraġtrukt¼ry (meniarne a trakļn® 

nap§jacie k§ble), ktorĨ je, resp. bude vyuģ²vanĨ aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci 

uveden®ho projektu, a ktorĨ je nevyhnutnĨ pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie 

prev§dzky elektriļiek. 

 

N§zov projektu: DPB, Obnova vozov®ho parku elektriļiek v Bratislave-2.etapa 

OperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 

CieŎom projektu je obstaranie 10ks novĨch elektriļiek ġtandardnej dŌģky do 32,5 m. Na 

dosiahnutie cieŎa projektu ģiadateŎ realizuje 2 hlavn® aktivity: 

¶ Ġt¼dia realizovateŎnosti 

¶ Obstaranie mobilnĨch prostriedkov dr§hovej MHD (elektriļiek). 

 

Uveden® aktivity s¼ v s¼lade s intervenļnou logikou programu OPII, Prioritn§ os 3 - 

Verejn§ osobn§ doprava, Investiļn§ priorita 7ii): VĨvoj a zlepġovanie ekologicky 

priaznivĨch, vr§tane n²zkohlukovĨch, a n²zkouhl²kovĨch dopravnĨch syst®mov vr§tane 

vn¼trozemskĨch vodnĨch ciest a n§mornej dopravy, pr²stavov, multimod§lnych prepojen² 

a letiskovej infraġtrukt¼ry v z§ujme podpory udrģateŎnej region§lnej a miestnej mobility. 

PredkladanĨ z§mer rieġi komplexne obnovu dvoch kŎ¼ļovĨch ¼sekov, ktor® s¼, resp. 

bud¼ vyuģ²van® aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci uveden®ho projektu, a ktor® s¼ 

nevyhnutn® pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie prev§dzky elektriļiek.  Okrem toho 

z§mer rieġi komplexne obnovu vĨznamn®ho prvku infraġtrukt¼ry (meniarne a trakļn® 

nap§jacie k§ble), ktorĨ je, resp. bude vyuģ²vanĨ aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci 

uveden®ho projektu, a ktorĨ je nevyhnutnĨ pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie 

prev§dzky elektriļiek. 

 

N§zov projektu: DPB, Obnova vozov®ho parku elektriļiek v Bratislave - 3. etapa 

OperaļnĨ program Integrovan§ infraġtrukt¼ra 

CieŎom projektu je obstaranie 20ks novĨch elektriļiek ġtandardnej dŌģky do 32,5 m. Na 

dosiahnutie cieŎa projektu ģiadateŎ realizuje 1 hlavn¼ aktivitu: 
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¶ Obstaranie mobilnĨch prostriedkov dr§hovej MHD (elektriļiek). 

 

Uveden® aktivity s¼ v s¼lade s intervenļnou logikou programu OPII, Prioritn§ os 3 - 

Verejn§ osobn§ doprava, Investiļn§ priorita 7ii): VĨvoj a zlepġovanie ekologicky 

priaznivĨch, vr§tane n²zkohlukovĨch, a n²zkouhl²kovĨch dopravnĨch syst®mov vr§tane 

vn¼trozemskĨch vodnĨch ciest a n§mornej dopravy, pr²stavov, multimod§lnych prepojen² 

a letiskovej infraġtrukt¼ry v z§ujme podpory udrģateŎnej region§lnej a miestnej mobility. 

PredkladanĨ z§mer rieġi komplexne obnovu dvoch kŎ¼ļovĨch ¼sekov, ktor® s¼, resp. 

bud¼ vyuģ²van® aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci uveden®ho projektu, a ktor® s¼ 

nevyhnutn® pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie prev§dzky elektriļiek. Okrem toho 

z§mer rieġi komplexne obnovu vĨznamn®ho prvku infraġtrukt¼ry (meniarne a trakļn® 

nap§jacie k§ble), ktorĨ je, resp. bude vyuģ²vanĨ aj elektriļkami obstaranĨmi v r§mci 

uveden®ho projektu, a ktorĨ je nevyhnutnĨ pre spr§vne a bezporuchov® fungovanie 

prev§dzky elektriļiek. 

 

d. Pop²ġte probl®mov® a prioritn® oblasti, ktor® rieġi z§mer n§rodn®ho projektu. (Zoznam 

zn§mych probl®mov, ktor® vyplĨvaj¼ zo s¼ļasn®ho stavu a je potrebn® ich rieġiŠ):  

 

DopravnĨ podnik Bratislava, akciov§ spoloļnosŠ vykon§va dopravn¼ obsluhu hlavn®ho 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy s rozlohou ¼zemia 367 km2. Prepravn® sluģby s¼ 

v najvyŠaģenejġom prepravnom ļase zabezpeļovan® so 620 vozidlami s celkovou 

okamģitou kapacitou 65 000 os¹b. RoļnĨ prepravnĨ vĨkon je na ¼rovni 45 mil. vozovĨch 

kilometrov s prepravnou kapacitou cez 4 758 mil. miestovĨch kilometrov. Podiel 

prepravovan®ho vĨkonu jednotlivĨch subsyst®mov je nasledovnĨ: 

- Autobusy 59 % 

- Elektriļky 28% 

- Trolejbusy 13% 

 

Elektriļkov§ traŠ Detvianska ï Z§humenice  

V danom ¼seku sa rieġil nevyhovuj¼ci stav trate, ktor§ vykazovala pomerne znaļnĨ 

stupeŔ opotrebenia. V ¼seku bola jedna elektriļkov§ zast§vka s nevyhovuj¼cimi 

obojstrannĨmi n§stupiġŠami. N§stupiġte smer CMO bolo ļiastoļne prestreġen®.  

 

Elektriļkov§ traŠ Americk® n§mestie 

V danom ¼seku sa rieġil nevyhovuj¼ci stav trate, ktor§ vykazovala pomerne znaļnĨ 

stupeŔ opotrebenia. Z hŎadiska pevnĨch trakļnĨch zariaden² bol nevyhovuj¼ci stav v 

nasledovnom: 

- jestvuj¼ce prevesy trolejov®ho vedenia boli uchyten® v murive na budov§ch 

nemocnice v miestach, ku ktorĨm nebol moģnĨ pr²stup na opravu v pr²pade 

poruchy, 

- neboli vykonan® ochrann® opatrenia vodivĨch zariaden², nach§dzaj¼cich sa v z·ne 

trolejov®ho vedenia, 

- zast§vka MHD Americk® n§mestie nemala ġtandardn® vybavenia. 

 

Meniarne 

¶ MeniareŔ Febru§rov§ 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 
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V Nedostatoļn§ kapacita trakļnĨch transform§torov, trakļnĨch usmerŔovaļov, 

vĨkonovĨch vyp²naļov 22kV, nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, nap§jaļov a 

vĨvodov®ho odp²naļa pre transform§tor vlastnej spotreby (TVS) 

V ZastaranosŠ jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, elektrickej poģiarnej 

signaliz§cie, k§blovĨch rozvodov, osvetlenia v rozvodni R660V, bleskozvodu 

na budove meniarne, z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, ods§vac²ch 

ventil§torov 

 

 
 

 

¶ MeniareŔ KrasŔany 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 

V Nedostatoļn§ kapacita trakļnĨch transform§torov, trakļnĨch usmerŔovaļov, 

vĨkonovĨch vyp²naļov 22kV, nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, nap§jaļov a 

vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS  

V ZastaranosŠ jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, elektrickej poģiarnej 

signaliz§cie, k§blovĨch rozvodov, osvetlenia v rozvodni R660V, bleskozvodu 

na budove meniarne, z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, ods§vac²ch 

ventil§torov 

 

 
 

 

¶ MeniareŔ Z§humenice 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 
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V Nedostatoļn§ kapacita trakļnĨch transform§torov, vĨkonovĨch vyp²naļov 

22kV, nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV a vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS  

V ZastaranosŠ jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, elektrickej poģiarnej 

signaliz§cie, k§blovĨch rozvodov, osvetlenia v rozvodni R660V, bleskozvodu 

na budove meniarne, z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, ods§vac²ch 

ventil§torov 

 

 
 

¶ MeniareŔ Doln® hony 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 

V Nedostatoļn§ kapacita trakļnĨch transform§torov, trakļnĨch usmerŔovaļov, 

vĨkonovĨch vyp²naļov 22kV, nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, nap§jaļov a 

vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS  

V ZastaranosŠ jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, elektrickej poģiarnej 

signaliz§cie, k§blovĨch rozvodov, osvetlenia v rozvodni R660V, bleskozvodu 

na budove meniarne, z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, ods§vac²ch 

ventil§torov 

 

 
 

 

Trakļn® nap§jacie k§ble meniarn²  

 

¶ Posilnenie trakļnĨch nap§jac²ch k§blov meniarne Doln® hony 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 

V Nedostatoļn§ ochrana preŠaģenia k§blov 



 

9 

 

V Nedostatoļn§ kapacita okamģit®ho z§berov®ho pr¼du (aj vo vzŠahu k realiz§cii 

projektu Trolejbusy pre Bratislavu s obstaran²m 50ks novĨch trolejbusov) 

V ZraniteŎnosŠ syst®mu z d¹vodu nap§jania jednĨm k§blom  

 

¶ Posilnenie trakļnĨch nap§jac²ch k§blov ļasti k§blovej siete Ruģov§ dolina 

 

Hlavn® nedostatky, ktor® je potrebn® vyrieġiŠ: 

V Nedostatoļn§ ochrana preŠaģenia k§blov 

V Nedostatoļn§ kapacita okamģit®ho z§berov®ho pr¼du (aj vo vzŠahu k realiz§cii 

projektu Trolejbusy pre Bratislavu s obstaran²m 50ks novĨch trolejbusov) 

 

e. Pop²ġte administrat²vnu, finanļn¼ a prev§dzkov¼ kapacitu ģiadateŎa a partnera 

(v pr²pade, ģe v projekte je zapojenĨ aj partner) 

 

DPB m§ dostatoļn® kapacity na administrat²vne a odborn® riadenie projektu a taktieģ 

disponuje rozsiahlymi sk¼senosŠami s pr²pravou a implement§ciou projektov obdobn®ho 

zamerania a rozsahu financovanĨch z EĠIF.  

 

DPB disponuje finanļnou kapacitou pre realiz§ciu aktiv²t projektu ako aj pre 

zabezpeļenie udrģateŎnosti projektu po jeho ukonļen². DPB m§ stabilnĨ pr²jem zaistenĨ 

vĨkonom ļinnost² v oblasti MHD. DPB dosiahlo v roku 2021 trģbu za predaj cestovnĨch 

l²stkov v objeme 25 897 572 Eur, ktor§ bola vĨrazne ovplyvnen§ pand®miou COVID-19. 

VĨznamnĨ zdroj financovania je ¼hrada za sluģby vo verejnom z§ujme v zmysle 

R§mcovej zmluvy realiz§cie vĨkonov vo verejnom z§ujme. T§to ¼hrada bola v roku 2021 

vo vĨġke 88 314 950 Eur, v roku 2020 ï 89 632 390 Eur.  Na dofinancovanie projektu m§ 

moģnosŠ ģiadateŎ z²skaŠ  transfer na kapit§lov® vĨdavky od zakladateŎa DPB a to 

Hlavn®ho mesta Bratislava a tĨmto pokryŠ vġetky vĨdavky projektu. 

 

Kapacita na riadenie projektu: 

ĢiadateŎ na realiz§ciu tohto projektu zostav² projektovĨ t²m zloģenĨ z odbornĨch 

pracovn²kov a administrat²vnych pracovn²kov, ktor² sa bud¼ podieŎaŠ na realiz§cii 

projektu. Vġetci pracovn²ci, ktor² sa bud¼ na projekte podieŎaŠ maj¼ dostatoļn® 

vzdelanie, sk¼senosti a prax.  

 

 ProjektovĨ manaģ®r  

¶ zodpoved§ za celkov¼ administr§ciu a implement§ciu projektu  

¶ zodpoved§ za pr²pravu, riadenie a zabezpeļenie implement§cie projektu  

¶ riadi a kontroluje ļinnosŠ administrat²vneho a riadiaceho person§lu 

¶ zodpoved§ za dodrģiavanie ļasov®ho harmonogramu, podrobn®ho opisu projektu 

a rozpoļtu n§rodn®ho projektu v s¼lade so zmluvou o poskytnut² NFP 

¶ zodpoved§ za pr²pravu pl§nu riadenia riz²k pred zaļat²m realiz§cie projektu 

¶ zodpoved§ za riadenie riz²k projektu 

¶ zodpoved§ za vypracovanie monitorovac²ch spr§v, ģiadost² o platbu a ich 

predkladanie na RO 

¶ predklad§ na RO n§vrhy na pr²padn® zmeny n§rodn®ho projektu  

¶ poskytuje RO s¼ļinnosŠ pri vykon§van² kontrol na mieste 

¶ komunikuje s projektovĨm manaģ®rom RO 
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FinanļnĨ manaģ®r  

¶ zodpoved§ za celkov® finanļn® riadenie projektu 

¶ zodpoved§ za opr§vnenosŠ vĨdavkov a dodrģiavanie rozpoļtu projektu, vr§tane 
dodrģiavania pravidiel platnej legislat²vy SR 

¶ zodpoved§ za pr²pravu ģiadost² o platbu a ich predkladanie manaģ®rovi projektu 

¶ zodpoved§ za dodrģiavanie term²nov na predkladanie ģiadost² o platbu 

¶ komunikuje s finanļnĨmi manaģ®rmi na RO 

¶ predklad§ podklady za finanļn® riadenie do monitorovac²ch spr§v n§rodn®ho 
projektu a predklad§ ich manaģ®rovi monitorovania  

¶ predklad§ manaģ®rovi projektu pr²padn® n§vrhy na zmenu n§rodn®ho projektu  

  

Manaģ®r pre verejn® obstar§vanie  

¶ zodpoved§ za spracovanie ozn§men² o vyhl§sen² VO; 

¶ zodpoved§ za ġpecifik§ciu form§lnych a obsahovĨch n§leģitost² ozn§men² o 

vyhl§sen² VO; 

¶ zodpoved§ za pr²pravu s¼ŠaģnĨch podkladov; 

¶ asistencia pri otv§ran² pon¼k, pri vyhodnoten² splnenia podmienok ¼ļasti (vr§tane 

inġtit¼tu vysvetlenia a doplnenia predloģenĨch dokladov) a pri vyhodnocovan² 

pon¼k (vr§tane inġtit¼tu vysvetlenia ponuky) podŎa z§kona o VO,   

¶ asistencia pri otv§ran² pon¼k a hodnoten² pon¼k podŎa z§kona o VO,  pr²prava 

ozn§menia o vĨsledku 

 

Asistent/administrat²vny pracovn²k  

¶ zabezpeļovanie agendy podŎa potrieb projektu; 

¶ organiz§cia a vedenie z§znamov por§d projektov®ho t²mu; 

¶ pr§ce s¼visiace s administr§ciou projektu (koreġpondencia, kop²rovanie 

materi§lov, vedenie projektovĨch spisov apod.). 

 

Kapacita ģiadateŎa na realiz§ciu projektu:  

ĢiadateŎ disponuje dostatoļnĨmi odbornĨmi kapacitami na realiz§ciu projektu. Do realiz§cie 

projektu bud¼ zapojen® viacer® organizaļn® zloģky organiz§cie najmª: 

¶ Đsek predsedu predstavenstva 

¶ Infraġtrukt¼rny ¼sek 

¶ EkonomickĨ ¼sek 

¶ Prev§dzkovĨ ¼sek 

 

Zamestnanci jednotlivĨch ¼sekov maj¼ dostatoļn® vzdelanie, prax a sk¼senosti s pr²pravou 

a realiz§ciou investiļnĨch projektov a svoje odborn® sk¼senosti vyuģij¼ aj pri realiz§cii 

tohto projektu.  

 

8. Vysvetlite hlavn® ciele NP (struļne): 

Realiz§ciou projektu sa naplnia strategick® ciele  

(oļak§vanĨ pr²nos k plneniu strategickĨch dokumentov, k socio-ekonomick®mu rozvoju 

oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieŎov a vĨsledkov pr²sluġnej prioritnej osi/ġpecifick®ho 

cieŎa) 

 

Realiz§ciou projektu ģiadateŎ napln² cieŎ a vĨsledky prioritnej osi 3 Operaļn®ho programu 

Integrovan§ infraġtrukt¼ra. Realiz§ciou projektu ģiadateŎ dosiahne moderniz§ciu kŎ¼ļovej 

infraġtrukt¼ry verejnej osobnej dopravy v Bratislave ï elektriļkovĨch trat², meniarn² a 
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trakļnĨch nap§jac²ch k§blov, ktor® s¼ nevyhnutn® pre spr§vnu a bezporuchov¼ prev§dzku 

vozidiel dr§hovej MHD a celkov® zvĨġenie jej atraktivity. 

 

S narastaj¼cimi poģiadavkami na kvalitu verejnej hromadnej dopravy je dopyt po vªļġ²ch, 

dlhġ²ch a teda Šaģġ²ch vozidl§ch, s vªļġ²m poļtom elektromotorov, neģ tomu bolo v 

minulosti. Dneġn® vozidl§ s¼ navyġe vybaven® vĨkonnĨmi klimatizaļnĨmi jednotkami, 

tarifnĨmi, informaļnĨmi a Ņalġ²mi syst®mami. Z§roveŔ je, v r§mci zvyġovania 

konkurencieschopnosti dr§hovej MHD, potrebn® zvyġovaŠ rĨchlosti dr§hovĨch vozidiel. 

Vġetky z uvedenĨch d¹vodov nevyhnutne ved¼ k zvyġovaniu energetickĨch n§rokov na 

prev§dzku elektriļiek a trolejbusov, priļom stav trakļnĨch nap§jac²ch k§blov a technick® 

vybavenie meniarn², ktor® sieŠ nap§jaj¼, maj¼ v kontexte zvĨġenĨch energetickĨch n§rokov 

najvªļġ² podiel na spoŎahlivosti cel®ho syst®mu. Bez tejto aktivity nie je moģn® dlhodobo 

spoŎahlivo prev§dzkovaŠ elektrick¼ dr§hov¼ VOD. VĨsledkom realiz§cie n§rodn®ho 

projektu bude moderniz§cia kŎ¼ļovĨch prvkov infraġtrukt¼ry VOD, ktor§ vyrieġi uveden® 

probl®my a zabezpeļ² prev§dzkyschopnosŠ aktu§lnych a novĨch vozidiel dr§hovej MHD. 

 

9. Oļak§vanĨ stav a merateŎn® ciele 

                                                           
6 V od¹vodnenĨch pr²padoch sa uveden§ tabuŎka nevypŌŔa, priļom je nevyhnutn® do tejto ļasti uviesŠ podrobn® 

a jasn® zd¹vodnenie, preļo nie je moģn® uviesŠ poģadovan® ¼daje.  
7 N§rodnĨ projekt by mal obsahovaŠ minim§lne jeden relevantnĨ projektovĨ ukazovateŎ, ktorĨ sa agreguje  

do programov®ho ukazovateŎa. Pri ostatnĨch projektovĨch ukazovateŎoch sa uvedie N/A. 

V tejto ļasti pop²ġte oļak§van® vĨsledky projektu s konkr®tnym pr²nosom vo vzŠahu k 

rozvoju oblasti pokrytej operaļnĨm programom a zrealizovaniu aktiv²t. V tabuŎke niģġie 

uveŅte projektov® ukazovatele a in® ¼daje.  Projektov® ukazovatele musia byŠ definovan® 

tak,  

aby odr§ģali vĨstupy/vĨsledky projektu a predstavovali kvantifik§ciu toho, ļo sa realiz§ciou 

aktiv²t za poģadovan® vĨdavky dosiahne.6 

CieŎ n§rodn®ho 

projektu 

MerateŎnĨ 

ukazovateŎ 

Indikat²vna 

cieŎov§ hodnota 

Aktivita 

projektu 

S¼visiaci 

programovĨ 

ukazovateŎ7 

Moderniz§cia  

kŎ¼ļovej 

infraġtrukt¼ry 

verejnej osobnej 

dopravy v 

Bratislave 

P0013 Celkov§ 

dŌģka novĨch 

alebo 

zmodernizovanĨ

ch trat² pre 

elektriļky 

alebo metro 

0,855 km Moderniz§ci

a 

elektriļkovĨ

ch trat² 

CO15 Celkov§ 

dŌģka novĨch 

alebo 

zmodernizovan

Ĩch trat² pre 

elektriļky 

alebo metro 

P0652 Đspora 

ļasu vo verejnej 

osobnej doprave 

138 594,14 Eur* Moderniz§ci

a 

elektriļkovĨ

ch trat² 

R0057 Đspora 

ļasu vo 

verejnej 

osobnej 

doprave 

P0736 Poļet 

novĨch a/alebo 

technicky 

zhodnotenĨch 

objektov (v 

r§mci verejnej 

6 Moderniz§ci

a 4 meniarn² 

a posilnenie  

trakļnĨch 

nap§jac²ch 

N/A 
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* Predbeģn§ hodnota. Fin§lna hodnota bude vych§dzaŠ z CBA analĨzy. 

 

10. Bliģġ² popis merateŎnĨch ukazovateŎov.8  

Predmetn§ ļasŠ sa tĨka projektovĨch ukazovateŎov  

N§zov merateŎn®ho 

ukazovateŎa 

P0013 Celkov§ dŌģka novĨch alebo zmodernizovanĨch trat² pre 

elektriļky alebo metro 

AkĨm sp¹sobom sa 

bud¼ z²skavaŠ d§ta? 

ZhotoviteŎ bude priebeģne poskytovaŠ ¼daje o implement§cii 

projektu formou monitorovac²ch spr§v.  

N§zov merateŎn®ho 

ukazovateŎa 
P0652 Đspora ļasu vo verejnej osobnej doprave 

AkĨm sp¹sobom sa 

bud¼ z²skavaŠ d§ta? 

ZhotoviteŎ bude priebeģne poskytovaŠ ¼daje o implement§cii 

projektu formou monitorovac²ch spr§v.  

N§zov merateŎn®ho 

ukazovateŎa9 
P0736 Poļet novĨch a/alebo technicky zhodnotenĨch objektov 

(v r§mci verejnej osobnej dopravy) 

AkĨm sp¹sobom sa 

bud¼ z²skavaŠ d§ta? 

ZhotoviteŎ bude priebeģne poskytovaŠ ¼daje o implement§cii 

projektu formou monitorovac²ch spr§v.  

 

11. Oļak§van® dopady 

Zoznam pr²nosov a pr²padnĨch inĨch dopadov, ktor® sa daj¼ oļak§vaŠ  

pre jednotliv® cieŎov® skupiny 

Dopady  CieŎov§ 

skupina (ak 

relevantn®) 

Poļet10 

ZvĨġenie kvality sluģieb pon¼kanĨch 

MHD, zlepġenie kult¼ry a komfortu 

cestovania v r§mci MHD, zlepġenie 

jej spoŎahlivosti a bezpeļnosti, rast 

dopytu po sluģb§ch MHD. 

Ġirok§ 

verejnosŠ 

PoļetnosŠ cieŎovej skupiny nie je 

moģn® exaktne stanoviŠ. 

V roku 2021 sa dr§hovou mestskou 

hromadnou dopravou v Bratislave 

prepravilo 68 011 455 os¹b. 

Realizaļn§ f§za projektu a z neho 

plyn¼ce benefity s¼ urļen® pre 

ġirok¼ verejnosŠ ï cestuj¼cich, 

ktor² vyuģ²vaj¼ dopravn® sluģby 

v r§mci MHD v Bratislave. 

                                                           
8 V od¹vodnenĨch pr²padoch sa uveden§ tabuŎka nevypŌŔa, priļom je nevyhnutn® do tejto ļasti uviesŠ podrobn® 

a jasn® zd¹vodnenie, preļo nie je moģn® uviesŠ poģadovan® ¼daje. 
9 V pr²pade viacerĨch merateŎnĨch ukazovateŎov, doplŔte tabuŎku za kaģdĨ merateŎnĨ ukazovateŎ. 
10 Ak nie je moģn® uviesŠ poļetnosŠ cieŎovej skupiny, uveŅte do tejto ļasti zd¹vodnenie. 

osobnej 

dopravy) 

k§blov v 2 

lokalit§ch 

 

In® ¼daje, ktorĨmi je moģn® sledovaŠ napŌŔanie cieŎov n§rodn®ho projektu (ak relevantn®) 

CieŎ n§rodn®ho 

projektu 
UkazovateŎ 

Indikat²vna 

cieŎov§ hodnota 

Aktivita projektu 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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12. Aktivity 

a) UveŅte detailnejġ² popis aktiv²t.  

HlavnĨmi aktivitami projektu s¼: 

1. Moderniz§cia elektriļkovĨch trat² 

2. Moderniz§cia 4 meniarn² a posilnenie trakļnĨch nap§jac²ch k§blov v 2 lokalit§ch 

 

Hlavn§ aktivit a projektu ļ.1: Moderniz§cia elektriļkovĨch trat²  

¶ Elektriļkov§ traŠ Detvianska ï Z§humenice (zrealizovanĨ projekt - 06/2020 ï 09/2020) 

(0,430 km) 

Predmetom z§kazky bola moderniz§cia dvojkoŎajnej elektriļkovej trate na Detvianskej a 

P¼chovskej ul. v ¼seku od zast§vky na Ļachtickej ul. po zaļiatok zast§vky (smer 

obratisko) pri Rustaveliho ulici, ktor§ predstavovala:  

- n§hradu panelov DZP a BKV monolitickou bet·novou doskou  

- mont§ģ novĨch koŎaj² a koŎajovĨch konġtrukci²  

- novĨ kryt elektriļkovej trate  

- opravu a predŌģenie n§stup²ġŠ  

 

Pre nov¼ konġtrukciu trate bolo potrebn® zabezpeļiŠ zvĨġenie ¼nosnosti koŎajov®ho 

spodku a vybudovanie odvodnenia zemnej pl§ne. 

 

¶ Elektriļkov§ traŠ Americk® n§mestie (zrealizovanĨ projekt ï 09/2020 ï 12/2020) (0,425 

km) 

Predmetom moderniz§cie bola zmena konġtrukcie elektriļkovej trate na Americkom 

n§mest² a Radlinsk®ho ulici v Bratislave, ktor§ predstavovala:  

- n§hradu jestvuj¼cej konġtrukcie trate monolitickou bet·novou doskou  

- mont§ģ novĨch koŎaj² a koŎajovĨch konġtrukci²  

- novĨ kryt elektriļkovej trate  

- oprava n§stup²ġŠ  

 

MerateŎnĨ ukazovateŎ naplnenĨ aktivitou 

¶ P0013 Celkov§ dŌģka novĨch alebo zmodernizovanĨch trat² pre elektriļky alebo metro: 
0,855 km 

 

Hlavn§ aktivita projektu ļ.2: Moderniz§cia 4 meniarn² a posilnenie trakļnĨch nap§jac²ch 

k§blov v 2 lokalit§ch 
Hlavn§ aktivita sa rozdeŎuje podŎa jednotlivĨch realizovanĨch ļast²: 

¶ MeniareŔ Febru§rov§ ï celkov§ moderniz§cia objektu meniarne 

o  navrhovan® prvky moderniz§cie: vĨmena 3 ks trakļnĨch transform§torov, 

vĨmena 3 ks trakļnĨch usmerŔovaļov, vĨmena 4 ks vĨkonovĨch vyp²naļov 

22kV, vĨmena 4 ks nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, vĨmena 10 ks nap§jaļov, 

vĨmena 1 ks vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS, vĨmena 1 ks zemnej ochrany, 

moderniz§cia jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, vĨmena elektrickej 

poģiarnej signaliz§cie, vĨmena a doplnenie k§blovĨch rozvodov, vĨmena 

osvetlenia v rozvodni R660V, vĨmena bleskozvodu na budove meniarne, 

vĨmena z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, vĨmena ods§vac²ch 

ventil§torov, vĨmena podlahovej krytiny PVC 

¶ MeniareŔ KrasŔany ï celkov§ moderniz§cia objektu meniarne  

o navrhovan® prvky moderniz§cie: vĨmena 3 ks trakļnĨch transform§torov, 

vĨmena 3 ks trakļnĨch usmerŔovaļov, vĨmena 5 ks vĨkonovĨch vyp²naļov 

22kV, vĨmena 3ks nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, vĨmena 10 ks nap§jaļov, 
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vĨmena 1 ks vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS, vĨmena 1 ks zemnej ochrany, 

moderniz§cia jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, vĨmena elektrickej 

poģiarnej signaliz§cie, vĨmena a doplnenie k§blovĨch rozvodov, vĨmena 

osvetlenia v rozvodni R660V, vĨmena bleskozvodu na budove meniarne, 

vĨmena z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, vĨmena ods§vac²ch 

ventil§torov, vĨmena podlahovej krytiny PVC 

¶ MeniareŔ Z§humenice ï celkov§ moderniz§cia objektu meniarne 

o navrhovan® prvky moderniz§cie: vĨmena 3 ks trakļnĨch transform§torov, 
vĨmena 6 ks vĨkonovĨch vyp²naļov 22kV, vĨmena 4 ks nadpr¼dovĨch ochr§n 

22kV, vĨmena 5 ks vĨvodov®ho odp²naļa pre TVS, vĨmena 1 ks zemnej 

ochrany, moderniz§cia jestvuj¼ceho diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, vĨmena 

elektrickej poģiarnej signaliz§cie, vĨmena a doplnenie k§blovĨch rozvodov, 

vĨmena osvetlenia v rozvodni R660V, vĨmena bleskozvodu na budove 

meniarne, vĨmena z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, vĨmena 

ods§vac²ch ventil§torov, vĨmena podlahovej krytiny PVC 

¶ MeniareŔ Doln® hony ï celkov§ moderniz§cia objektu meniarne 

o navrhovan® prvky moderniz§cie: vĨmena 3 ks trakļnĨch transform§torov, 

vĨmena 3 ks trakļnĨch usmerŔovaļov, vĨmena 6 ks vĨkonovĨch vyp²naļov 

22kV, vĨmena 4 ks nadpr¼dovĨch ochr§n 22kV, vĨmena 5 ks vĨvodov®ho 

odp²naļa pre TVS, vĨmena 1 ks zemnej ochrany, moderniz§cia jestvuj¼ceho 

diaŎkov®ho ovl§dania meniarne, vĨmena a doplnenie k§blovĨch rozvodov, 

vĨmena osvetlenia v rozvodni R660V, vĨmena bleskozvodu na budove 

meniarne, vĨmena z§loģn®ho zdroja - akumul§torov a nab²jaļky, vĨmena 

ods§vac²ch ventil§torov, vĨmena podlahovej krytiny PVC 

 

¶ Posilnenie trakļnĨch k§blov meniarne Doln® hony 

 

Aktivity, ktor® bud¼ realizovan®: 

1. Etapa: komplexn§ vĨmena a doplnenie trakļnĨch k§blov z meniarne Doln® 
hony v ¼sekoch 1657 a 1658 od meniarne Doln® hony na koneļn¼ Ļiliģsk§ 

a z§roveŔ doplnenie druh®ho nap§jacieho bodu v ¼seku 1658, pre 

zabezpeļenie rovnomernejġej distrib¼cie pr¼du v ¼seku.  Realiz§ciou sa 

z§roveŔ dosiahne ¼prava trate na prev§dzkovanie 24 m dlhĨch trolejbusov. 

2. Etapa: komplexn§ vĨmena a doplnenie trakļnĨch k§blov z meniarne Doln® 
hony v ¼sekoch 1656 a 1655  a z§roveŔ kompletn¼ vĨmenu vġetkĨch 

k§blovĨch veden² ¼sekov, ktor® s¼ veden® v tej istej trase - ļiģe aj ¼seky 

1654, 1653, 1652 a 1659 od meniarne Doln® hony aģ po kriģovatku ul²c 

Gagarinova ï Ondrejovova.. 

 

¶ Posilnenie k§blovej siete Ruģov§ dolina 

 

Aktivity,  ktor® bud¼ realizovan®: 

1. Moderniz§cia a posilnenie trakļnĨch k§blovĨch veden² v ¼sekoch (561, 562, 

563, 564, 565 a 556), doplnenie trakļnĨch k§blov z meniarne Ruģov§ Dolina 

a z§roveŔ rozdelenie existuj¼cich ¼sekov 558 a 560, kaģdĨ na dva (napr. 557 

a 558; 559 a 560) z d¹vodu ich celkovej dŌģky prekraļuj¼cej odpor¼ļan¼ 

dŌģku obojsmern®ho ¼seku maxim§lne 1200m. 
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MerateŎnĨ ukazovateŎ naplnenĨ aktivitou 

¶ P0736 Poļet novĨch a/alebo technicky zhodnotenĨch objektov (v r§mci verejnej 
osobnej dopravy): 6 objektov (4 modernizovan® meniarne a posilnenia trakļnĨch 

nap§jac²ch k§blov v 2 lokalit§ch) 

 

HlavnĨmi aktivitami projektu d¹jde k zvĨġeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy 

prostredn²ctvom moderniz§cie a rekonġtrukcie infraġtrukt¼ry pre mestsk¼ dr§hov¼ dopravu, 

ļ²m sa prispeje k naplneniu Ġpecifick®ho cieŎa 3.1: ZvĨġenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredn²ctvom moderniz§cie a rekonġtrukcie infraġtrukt¼ry pre IDS a mestsk¼ 

dr§hov¼ dopravu. Projekt je v s¼lade s intervenļnou logikou programu OPII, Prioritn§ os 3 - 

Verejn§ osobn§ doprava. 

 

Ako podporn® aktivity s¼ pl§novan®: 

Å publicita a informovanosŠ, v r§mci ktorej s¼ realizovan®  opatrenia v oblasti 

informovania a komunik§cie podŎa Manu§lu pre informovanie a komunik§ciu pre 

prij²mateŎov OPII 2014 ï 2020. VĨdavky na publicitu a informovanosŠ bud¼ 

hraden® z vlastnĨch zdrojov prij²mateŎa. 

Å riadenie projektu ï prostredn²ctvom tejto podpornej aktivity sa bude zabezpeļovaŠ 

riadny a efekt²vny sp¹sob implement§cie projektu a verejn® obstar§vanie. VĨdavky 

na riadenie projektu bud¼ financovan® z prostriedkov OPII a s¼ s¼ļasŠou rozpoļtu 

projektu. 

 

b) V tabuŎke niģġie uveŅte r§mcovĨ popis aktiv²t, ktor® bud¼ v r§mci identifikovan®ho 

n§rodn®ho projektu realizovan®  a ich prepojenie so ġpecifickĨmi cieŎmi. 

N§zov aktivity CieŎ, ktorĨ m§ byŠ 

aktivitou 

dosiahnutĨ (podŎa 

sekcie Oļak§vanĨ 

stav) 

Sp¹sob realiz§cie 

(ģiadateŎ a/alebo 

partner) 

PredpokladanĨ 

poļet mesiacov 

realiz§cie aktivity 

Hlavn§ aktivita 

projektu ļ.1: 

Moderniz§cia 

elektriļkovĨch trat² 

Moderniz§cia  

kŎ¼ļovej 

infraġtrukt¼ry 

verejnej osobnej 

dopravy v 

Bratislave 

ĢiadateŎ- dod§vateŎ 

vybranĨ na z§klade 

VO 

7 

Hlavn§ aktivita 

projektu ļ.2:  

Moderniz§cia 4 

meniarn² a posilnenie  

trakļnĨch nap§jac²ch 

k§blov v 2 lokalit§ch 

Moderniz§cia  

kŎ¼ļovej 

infraġtrukt¼ry 

verejnej osobnej 

dopravy v 

Bratislave 

ĢiadateŎ- vĨber 

dod§vateŎa na 

z§klade VO  

12 

Podporn§ aktivita 

Riadenie projektu 

Zabezpeļenie 

projektov®ho 

riadenia  

ĢiadateŎ 12 

 

 

Podporn§ aktivita 

Publicita a 

informovanosŠ 

Informovanie 

verejnosti 

o realizovanom 

projekte 

ĢiadateŎ 12 
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13. Rozpoļet  

Jasne uveŅte, ako bol pripravovanĨ indikat²vny rozpoļet a ako spŌŔa krit®rium Ăhodnota 

za peniazeñ, t. j. akĨm sp¹sobom bola odhadnut§ cena za kaģd¼ poloģku, napr. prieskum 

trhu, analĨza minulĨch vĨdavkov spojenĨch s podobnĨmi aktivitami, nez§vislĨ znaleckĨ 

posudok, v pr²pade, ak pr²prave projektu predch§dza vypracovanie ġt¼die 

uskutoļniteŎnosti, ktorej vĨsledkom je, o. i. aj urļenie vĨġky alok§cie, je potrebn® uviesŠ 

t¼to ġt¼diu ako zdroj urļenia vĨġky finanļnĨch prostriedkov. Skupiny vĨdavkov doplŔte 

v s¼lade s MP CKO ļ. 4 k ļ²seln²ku opr§vnenĨch vĨdavkov v platnom znen². V pr²pade 

operaļnĨch programov implementuj¼cich infraġtrukt¼rne projekty, ako aj projekty 

s¼visiace s obnovou mobilnĨch prostriedkov, sa do ukonļenia verejn®ho obstar§vania 

uv§dzaj¼ poloģky rozpoļtu len do ¼rovne aktiv²t. 

 

Indikat²vna vĨġka finanļnĨch prostriedkov urļenĨch na realiz§ciu n§rodn®ho projektu a ich 

vĨstiģn® zd¹vodnenie 

Predpokladan® 

finanļn® 

prostriedky na 

hlavn® aktivity 

Celkov§ suma  

 

UveŅte pl§novan® vecn® vymedzenie 

Aktivita 1   

021 Stavby ï 

stavebn® pr§ce 

5 256 483,91 Eur Zrealizovanie stavebnĨch pr§c na 

elektriļkovĨch tratiach.  

Suma bola stanoven§ na z§klade zml¼v 

s v²ŠaznĨmi uch§dzaļmi. 

Aktivita 2   

021 Stavby ï 

stavebn® pr§ce 

17 479 135,50 

Eur 

Zrealizovanie stavebnĨch pr§c na objektoch 4 

meniarn² a posilnenie trakļnĨch nap§jac²ch 

k§blov v 2 lokalit§ch.  

Suma bola stanoven§ na z§klade uzavretej 

zmluvy s dod§vateŎom v pr²pade Posilnenia 

trakļnĨch k§blov meniarne Doln® hony ï 

1.etapa, PHZ a na z§klade doterajġ²ch 

sk¼senost² ģiadateŎa s realiz§ciou obdobnĨch 

aktiv²t. Presn§ vĨġka tĨchto vĨdavkov bude 

stanoven§ na z§klade vĨsledku VO a uzatvoren² 

zmluvy s dod§vateŎom. 

930 ï Rezerva na 

nepredv²dan® 

vĨdavky 

1 747 913,55 Eur Rezerva na stavebn® pr§ce. Suma zohŎadŔuje 

limit uvedenĨ v pr²ruļke pre opr§vnenosŠ 

vĨdavkov. 

Hlavn® aktivity 

SPOLU 

24 483 532,96  

Eur 

 

Predpokladan® 

finanļn® 

prostriedky na 

podporn® aktivity  

  

521 Mzdov® 

vĨdavky ï riadenie 

projektu 

52 392,62 Eur VĨdavky nevyhnutn® na zabezpeļenie riadenia 

projektu, finanļn® riadenie projektu, pr²pravu 

podkladov pre verejn® obstar§vanie a in®. 

VĨdavky zohŎadŔuj¼ mzdov¼ politiku ģiadateŎa  

pre jednotliv® poz²cie a limity urļen® RO. 
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Podporn® aktivity 

SPOLU 

52 392,62 Eur  

CELKOM  24 535 925,58  

Eur 

 

 

14. Deklarujte, ģe NP vyhovuje z§sade doplnkovosti (t. j. nenahr§dza verejn®  

alebo ekvivalentn® ġtruktur§lne vĨdavky ļlensk®ho ġt§tu v s¼lade s ļl§nkom 95 

vġeobecn®ho nariadenia). 

 

Deklarujeme, ģe NP vyhovuje z§sade doplnkovosti a nenahr§dza verejn® alebo 

ekvivalentn® ġtruktur§lne vĨdavky ļlensk®ho ġt§tu. 

 

15. Bude v n§rodnom projekte vyuģit® zjednoduġen® vykazovanie vĨdavkov? Ak §no, akĨ typ?  

 

N§rodnĨ projekt nebude vyuģ²vaŠ zjednoduġen® vykazovanie vĨdavkov.  

 

16. Ġt¼dia uskutoļniteŎnosti vr§tane analĨzy n§kladov a pr²nosov 

Inform§cie sa vypŌŔaj¼ iba pre investiļn®11 typy projektov.  

 

Ġt¼dia uskutoļniteŎnosti vr§tane analĨzy n§kladov a pr²nosov 

Existuje relevantn§ ġt¼dia 

uskutoļniteŎnosti12 ? (§no/nie) 
Nie 

Ak je ġt¼dia uskutoļniteŎnosti 

dostupn§ na internete , uveŅte jej 

n§zov a internetov¼ adresu, kde je 

ġt¼dia zverejnen§ 

N/A 

V pr²pade, ģe ġt¼dia 

uskutoļniteŎnosti nie je  dostupn§ 

na internete, uveŅte webov® s²dlo a 

term²n, v ktorom predpoklad§te jej 

zverejnenie (mesiac/rok)13 

www.dpb.sk  

PredpokladanĨ term²n 05/2023 

                                                           
11 InvestiļnĨ projekt ï dlhodob§ alok§cia finanļn®ho aj nefinanļn®ho kapit§lu na naplnenie investiļn®ho z§meru 

aģ do etapy, kedy projekt vst¼pi do prev§dzkovej etapy a pr²padne zaļne generovaŠ stabiln® pr²jmy. InvestiļnĨ 

projekt smeruje k: vĨstavbe stavby alebo jej technick®mu zhodnoteniu; n§kupu pozemkov, budov, objektov alebo 

ich ļast²; n§kupu strojov, pr²strojov, tovarov a zariaden²; obstaraniu nehmotn®ho majetku vr§tane softv®ru. Zdroj: 

Uznesenie Vl§dy SR ļ. 300 z 21.6.2017 k n§vrhu R§mca na hodnotenie verejnĨch investiļnĨch projektov v SR. 
12  Pozri aj  Uznesenie Vl§dy SR ļ. 300 z 21.6.2017 k n§vrhu R§mca na hodnotenie verejnĨch investiļnĨch 

projektov v SR (dostupn® na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 
13 Uveden® sa neuplatŔuje v pr²pade, ģe platia ustanovenia R§mca na hodnotenie verejnĨch investiļnĨch 

projektov v SR (str. 34, bod 166). 

http://www.dpb.sk/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598
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Pr²loha: 

Pr²lohu z§meru n§rodn®ho projektu tvor² mapa s vyznaļen²m lokaliz§cie projektu. 

 

Elektriļkov® a trolejbusov® trate 

¶ Elektriļkov§ traŠ Americk® n§mestie (svetlozelenĨm 2020) 
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¶ Elektriļkov§ traŠ Detvianska ï Z§humenice (svetlozelenĨm 2020) 
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Meniarne a trakļn® nap§jacie k§ble 

¶ MeniareŔ Febru§rov§ ï 4, MeniareŔ KrasŔany ï 6, MeniareŔ Z§humenice ï 14, MeniareŔ Doln® hony - 16 

¶ Posilnenie trakļnĨch k§blov smer koneļn§ Ļiliģsk§ ï 1657, 1658, Moderniz§cia k§blovej siete Ruģov§ dolina ï 556, 561, 562, 563 a 564 

 


