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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU 
 

 

 

Názov národného projektu:  

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, I/79 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP? (vyplní MD SR) 

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 

vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 

využitie finančných prostriedkov) 

 

V rámci projektu bude zrealizovaná modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy na základe 

vypracovanej projektovej dokumentácie. Prijímateľom národného projektu je Slovenská správa 

ciest (SSC), ktorá je ako prijímateľ určená priamo v OPII. SSC je rozpočtová organizácia, ktorá 

je svojím rozpočtom napojená priamo na zriaďovateľa – Ministerstvo dopravy SR (MD SR).  

 

Základnou činnosťou organizácie je správa ciest I. triedy a cestných pozemkov vo vlastníctve 

štátu a výkon s tým súvisiacich činností ako je zabezpečovanie investičnej prípravy a výstavby 

ciest I. triedy a ich údržby. 

 

Vzhľadom na charakter projektu a vopred určeného prijímateľa projektu sa nebude vyhlasovať 

výzva na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej aplikácia je z dôvodu nesúťažného charakteru 

národných projektov irelevantná. RO OPII na predloženie národného projektu vyzve budúceho 

žiadateľa písomne prostredníctvom vyzvania alebo zverejnením vyzvania na svojom webovom 

sídle.  

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T  CORE) 

Investičná priorita IP 7b) - Posilnenie regionálnej mobility prepojením 

sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou 

TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ ŠC 6.2  Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest 

I. triedy 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Banskobystrický, Košický 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

široká verejnosť 
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3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Prijímateľ národného projektu je Slovenská správa 

ciest ako rozpočtová organizácia Ministerstva 

dopravy Slovenskej republiky (MD SR). Prijímateľ 

ako rozpočtová organizácia MD SR vykonáva 

a koordinuje všetky činnosti, ktoré sú predmetom 

projektu. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Osobitné kompetencie SSC na implementáciu 

aktivít národného projektu sú vymedzené 

zriaďovacou listinou.  

SSC je ako prijímateľ uvedená priamo 

v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. 

 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Slovenská správa ciest 

Sídlo Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 

IČO 00003328 

 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

- 

Kritériá pre výber partnera 4 - 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

- 

Obchodné meno/názov - 

Sídlo - 

IČO - 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

10/2023  

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

4. štvrťrok 2023 

                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 

odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

3. štvrťrok 2023  

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

10 mesiacov  

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

19 368 698,04 € 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu 19 368 698,04 € 

Vlastné zdroje prijímateľa 0,00 € 

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP:  

    - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, 

    - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 

   

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

Cestná bezpečnostná inšpekcia (investičná) – cestná bezpečnostná inšpekcia rieši 

identifikáciu kritických miest s opakujúcimi sa dopravnými nehodami, návrh opatrení a 

ekonomické posúdenie. Na základe týchto výsledkov boli vybrané uvedené úseky na 

realizáciu opatrení v rámci navrhovaného projektu. 

V súlade so závermi vykonaných prieskumov a celkového zhodnotenia predmetného úseku 

cesty je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude spĺňať podmienky 

prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti. 

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):  

 

Nie je relevantné – projekt priamo nenadväzuje na iné NP. 

 

Nepriamo projekt súvisí s realizáciou výstavby, rekonštrukcie aj projektovej prípravy na 

dotknutých cestách I/9, I/66, I/79 (I/66 Brezno-obchvat, Modernizácia vybraných úsekov na 

cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa,  Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. 

triedy v BB kraji 2. etapa, Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 

cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji, Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v 

BB kraji – 1. etapa, I/66 Polomka – bodová závada, Projektová dokumentácia ciest I. triedy, 

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji, Štúdie realizovateľnosti 

projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji) čím ďalej prispieva k napĺňaniu spoločného cieľa 

mať zmodernizované celé dotknuté cestné koridory. 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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Zámer rieši nevyhovujúci technický stav cestného telesa a zlepšuje parametre ciest I. triedy: 

 

-  I/66 na úseku Lučatín - Nemecká v km 104,350 - 114,00 

Cesta I/66 je cesta I. triedy na Slovensku dlhá 247 km. Spája hraničný priechod Šahy so 

Zvolenom a Banskú Bystricu cez Brezno a Vernár s Popradom, Kežmarkom a hraničným 

prechodom v Tatranskej Javorine. Rekonštruovaný úsek sa nachádza v Banskobystrickom kraji 

na ceste I/66 a začína pred obcou Lučatín a pokračuje popri obciach Medzibrod, Brusno, 

Nemecká a končí pri kilometrovníku 114,00. Úsek nie je rozdelený a je celkovej dĺžky 9 650 

m. Potreba opravy komunikácie vychádza z existujúceho stavu a zistení v rámci obhliadky 

stavby investorom a zadaním realizácie projektových prác.  

 

- I/9 v úseku Lutila - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska v km 207,700 

až 213,500 

Cesta I/9 je cesta I. triedy na Slovensku dlhá cca 214 km a vedie v trase (Brno) Drietoma št. 

hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. Riešený úsek sa z časti nachádza v 

extraviláne a z časti v intraviláne mesta Žiar nad Hronom. Na celom úseku dôjde k frézovaniu 

obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s následným položením nových konštrukčných vrstiev. 

Lokálne dôjde ku kompletnej výmene konštrukčných vrstiev. V mieste autobusových zálivov 

bude pod ložnú vrstvu uložená výstužná oceľová sieť. Potreba rekonštrukcie komunikácie 

vychádza z existujúceho stavu a zistení v rámci obhliadky stavby investorom a zadaním 

realizácie projektových prác. Na základe obhliadky vyplynula potreba výmeny obrusnej a 

ložnej vrstvy asfaltobetónu a rekonštrukcia premostení na trase. Celková dĺžka rekonštrukcie 

je 5 740,57 m. 

 

- I/79 Hriadky – Trebišov 

Rekonštrukcia rieši úsek cesty I/79 v trase Trebišov-Hriadky spolu s úsekom križujúcej cesty 

I/19 v obci Hriadky. Komunikácia I. triedy č. I/19 zabezpečuje cestné spojenie medzi mestami  

Košice a Michalovce, ktorá je ďalej vedená po hraničný prechod SK/UA do obce Vyšné 

Nemecké. Cesta vznikla rozdelením (dnes už zaniknutej) cesty I/50 na tri samostatné cesty. 

Komunikácia I. triedy č. I/79 zabezpečuje cestné spojenie medzi mestami Vranov nad Topľou 

a Čierna nad Tisou, ktorá je ďalej vedená po hraničný prechod SK/UA do obce Čierna. Cesta 

I/79 vznikla pretriedením a prečíslovaním cesty II. triedy II/553 v roku 1997. 

Účelom a cieľom predmetu zákazky je obnova povrchu vozovky, vrátane opravy súčastí 

cestného telesa. Oprava začína na ceste I/19 v obci Hriadky v km 38,191 a končí v obci Hriadky 

v km 38,668. Na uvedenom úseku je navrhnutá oprava okružnej križovatky. Oprava ďalej rieši 

úsek na ceste I/79, ktorý začína v obci Hriadky v km 21,294 a končí na štvorpruhu na vjazde 

do mesta Trebišov v km pravá strana štvorpruhu 26,480, ľavá strana štvorpruhu v km 28,300. 

Potreba rekonštrukcie komunikácie vychádza z existujúceho stavu a zistení v rámci obhliadky 

stavby investorom a zadaním realizácie projektových prác. Na základe obhliadky vyplynula 

potreba výmeny živičných vrstiev obrusnej a ložnej vrstvy a zosilnenie vozovky doplnením 

výstužnej oceľovej siete pod ložnú asfaltovú vrstvu.  Celková dĺžka rekonštrukcie je 7 503 m 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 

 

Slovenská správa ciest má dostatočné odborné, personálne a technické kapacity a je schopná 

zabezpečiť realizáciu a udržateľnosť výsledkov projektu. Slovenská správa ciest je rozpočtová 
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organizácia zriadená v roku 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy SR) zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 

07.12.1995. Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, 

riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia 

zodpovedný ministrovi dopravy SR. SSC má svoje regionálne zastúpenie prostredníctvom 

organizačných zložiek s názvom Investičná výstavba a správa ciest ("IVSC") so sídlom v 

Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.  

 

Kapacita žiadateľa na riadenie projektu.  

Žiadateľ má dostatočné administratívne kapacity s potrebným materiálno technickým 

vybavením pre zabezpečenie komplexnej administrácie a riadenia projektu. Jednotlivé úlohy v 

rámci riadenia projektu bude zabezpečovať odborný tím v zmysle podmienok riadiacej 

dokumentácie. Zamestnanci žiadateľa majú dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti 

s implementáciou investičných dopravných projektov porovnateľného rozsahu 

spolufinancovanými z fondov EÚ. Na realizáciu predkladaného projektu je zostavený 

nasledovný projektový tím:  

Hlavný koordinátor riadenia projektu 

Popis zabezpečovaných aktivít: 

• organizačné a technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu (koordinácia členov 

projektového tímu a pod.), 

• komunikácia s Poskytovateľom NFP, 

• zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, 

• zabezpečenie archivácie dokumentácie k projektu.  

Projektový manažér 

Zabezpečované úlohy: 

• sledovanie a koordinácia povinností Prijímateľa podľa Príručky pre prijímateľa a podľa 

Zmluvy o NFP, 

• spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s implementáciou 

projektu, 

• zodpovednosť za zabezpečenie publicity projektu, 

• poskytovať RO súčinnosť pri vykonávaní kontrol, 

• predkladať na RO žiadosti na prípadné zmeny zmluvy o NFP, 

• sledovanie oprávnenosti výdavkov, 

• zodpovednosť za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správ a za 

zabezpečenie vypracovania monitorovacích správ pre všetky typy monitorovacích správ, 

koordinácia agendy súvisiacej s monitorovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 

termínov na predkladanie monitorovacích správ, 

• ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu ako napríklad koordinácia činnosti 

s dodávateľmi služieb, poskytovateľom NFP a inými dotknutými orgánmi štátnej správy 

súvisiaca s implementáciou projektu vrátane spracovania potrebnej dokumentácie 

a komunikácie vo všetkých formách ako aj účasť na pracovných stretnutiach.  

Finančný manažér 

Zabezpečované úlohy: 

• zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, 

• koordinácia agendy súvisiacej s financovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 

termínov na predkladanie žiadostí o platbu.  
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Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu 

Žiadateľ má predpoklady pre realizáciu projektu a zabezpečenie jeho udržateľnosti. Do procesu 

implementácie predkladaného projektu sú zapojené viaceré organizačné zložky organizácie 

(odbor výstavby a riadenia projektov EÚ GR SSC, úsek investičnej prípravy a útvar ekonomiky 

a vnútorných vzťahov IVSC Banská Bystrica a IVSC Košice) vrátane vedúcich pracovníkov. 

Zamestnanci disponujú vzdelaním technického a stavebného zamerania, potrebnou odbornou 

spôsobilosťou a mnohoročnými skúsenosťami s investičnou prípravou projektov. Úsek 

investičnej prípravy IVSC Banská Bystrica a IVSC Košice disponuje potrebnými vedomosťami 

a odbornými kapacitami na zabezpečenie realizácie projektu.  

 

Kapacita žiadateľa na prevádzku projektu 

Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou 

spôsobilosťou a know - how a potrebným materiálno-technickým zázemím na zabezpečenie 

udržateľnosti projektu. 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 

oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 

cieľa)  

 

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 6.2 „Zlepšenie bezpečnosti 

a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby 

a modernizácie ciest I. triedy“ v rámci PO6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Základným cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu cestného telesa na cestách 

I. triedy. 

Bez realizácie projektu, bude dochádzať čoraz k častejším opravám, a v niektorých prípadoch 

môže dôjsť až k ich úplnému uzavretiu a tým k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste. 

Mnohé z vybraných úsekov ciest sú strategicky dôležité pre tranzitnú dopravu i pre celú 

infraštruktúru regiónu nakoľko neexistuje obchádzková trasa, v prípade ich uzavretia. 

Účelom a cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci technický stav na sieti ciest I. triedy. 

Rekonštrukciou ciest sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, 

emisie a pod.), dôjde k skráteniu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa 

spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a v neposlednom rade sa 

zvýši bezpečnosť cestnej premávky. 

 

- I/66 na úseku Lučatín - Nemecká v km 104,350 - 114,00 

Cieľom je odstrániť nevyhovujúci stav; príčiny, ktoré vyvolávajú poruchy na komunikácii; 

zlepšiť stavebno - technický stav komunikácie; zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky 

na komunikácii a v neposlednom rade vytvoriť lepšie estetické prostredie. 

Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na komunikácii (I/66 v úseku 104,35 – 114,00) 

sa uskutoční rekonštrukcia komunikácie s výmenou obrusnej a ložnej vrstvy vozovky a v 

niektorých miestach bude vymenený aj podklad, zrealizuje sa prečistenie odvodňovacích 

priekop od nánosov, budú čiastočne vymenené obrubníky a prídlažba. Na trase sa nachádzajú 

oporné múry za ktorými sú napadané kamene, ktoré je potrebné odstrániť. Pozdĺž celej trasy 

budú vyčistené krajnice od nánosov a obnovené R-materiálom a asfaltovým postrekom pre 

spevnenie. Vzhľadom na rozsah a náročnosť stavebných prác na predmetnom úseku je nutné 

aby boli práce vykonávané počas čiastočného obmedzenia dopravy na opravovanej časti. 

 



 

7 

 

- I/9 v úseku Lutila - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska v km 207,700 

až 213,500 

Cieľom je zlepšiť stavebno - technický stav komunikácie, odstrániť príčiny, ktoré vyvolávajú 

poruchy na komunikácii; zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky na komunikácii.  

Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na komunikácii (I/9 v úseku 207,7 – 213,5) sa 

uskutoční oprava komunikácie s výmenou obrusnej a ložnej vrstvy vozovky a v niektorých 

miestach bude vymenený aj podklad, zrealizuje sa prečistenie kanalizácie „krtkovaním“ od 

nánosov, budú čiastočne vymenené obrubníky. V meste Žiar nad Hronom budú vymenené 

všetky poklopy uličných vpustí, v km 4,4 až 4,6 lokálneho staničenia budú doplnené tri uličné 

vpuste s uložením potrubia a napojením na existujúcu kanalizáciu. Tiež budú vymenené všetky 

poklopy kanalizácie za samonivelizačné. Všetky výkopy v intraviláne budú realizované s 

maximálnou opatrnosťou, prípadne ručne. Počas rekonštrukcie komunikácie bude premávka 

presmerovaná do jedného jazdného pruhu.  

 

- I/79 Hriadky – Trebišov 

Cieľom je zlepšiť stavebno - technický stav komunikácie, odstrániť príčiny, ktoré vyvolávajú 

poruchy na komunikácii; zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky na cestných 

komunikáciách.  

Zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na komunikácii sa dosiahne obnovou povrchu 

vozovky pozemnej komunikácie a okružnej križovatky v obci Hriadky a prislúchajúcich vetiev 

okružnej križovatky. Obnova spočíva vo výmene živičných vrstiev obrusnej a ložnej vrstvy a 

zosilnenie vozovky doplnením výstužnej oceľovej siete pod ložnú asfaltovú vrstvu. V mieste 

okružnej križovatky je navrhnutá obnova a zosilnenie nielen živičných vrstiev, ale aj kompletná 

rekonštrukcia obrubníkov, líniových žľabov v mieste obrubníkov a konštrukcia 

cementobetónového krytu prstenca okružnej križovatky.  

Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti dopravy sú pred každým priechodom pre chodcov 

navrhnuté dopravné gombíky. Taktiež je navrhnuté osadenie odrazky do cestných betónových 

obrubníkov uložených na stojato v mieste okružnej križovatky v rastri 2 m (každý druhý 

obrubník). V extraviláne medzi obcami Hriadky a Vojčice v mieste priepustu P9714 je 

navrhnuté oceľové zvodidlo úrovne zadržania H2. V rámci celého úseku je navrhnuté 

prečistenie existujúcich cestných priekop, z dôvodu fungovania vsakovaco-odparovacej 

funkcie priekop, aby bol spôsob odvodnenia vozovky funkčný a kapacitne vyhovujúci. 
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9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 

P0015 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných 

ciest (I. triedy) 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

Monitorovacie správy projektu 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju 

oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte 

projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  

aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 

aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 

Odstránenie 

nevyhovujúceho 

stavebno-

technického stavu 

ciest, zvýšenie 

plynulosti 

a bezpečnosti 

dopravy 

P0015 Celková 

dĺžka 

rekonštruovaných 

alebo 

zrenovovaných 

ciest (I. triedy) 

22,894 km  
 

I/66 Lučatín – Nemecká: 

9,650 km 
 

I/9 Lutila - intravilán 

Žiar nad Hronom - 
Ladomerská Vieska: 

5,741 km 
 
I/79 Hriadky – Trebišov: 

7,503 km 

 

Realizácia 

projektu 

CO14 Celková 

dĺžka 

rekonštruovan

ých alebo 

zrenovovaných 

ciest 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita projektu 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet10 

Zvýšenie bezpečnosti cestnej 

premávky 

Zníženie negatívnych vplyvov 

z cestnej dopravy (hluk, vibrácie, 

emisie, a pod.) 

široká 

verejnosť 

Početnosť nie je možné exaktne 

určiť, projekt (realizačná fáza) a z 

neho plynúce benefity sú určené 

pre širokú verejnosť vrátane 

tuzemských a zahraničných 

dopravcov. 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Projekt „Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, 

I/79“ sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

 
Hlavná aktivita projektu – stavebné práce pre všetky 3 úseky (3 podaktivity): 

- I/66 Lučatín – Nemecká,  

- I/9 Lutila - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska 

- I/79 Hriadky - Trebišov 

- Stavebné práce – zahŕňa práce zhotoviteľov diela súvisiace s uskutočnením požiadaviek podľa 

výkazu výmer na stavebné práce, ktorý je súčasťou samostatnej projektovej dokumentácie pre 

každý riešený úsek. Každý úsek bude zrealizovaný samostatným dodávateľom, ktorý vzišiel 

zo samostatného procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO. V prípade 

všetkých úsekov už došlo k prevzatiu staveniska a práce prebiehajú. 

- Vzhľadom na zazmluvnenú dobu výstavby budú práce kompletne ukončené až v roku 2024. 

Žiadateľ si bude v rámci projektu nárokovať len výdavky spadajúce do obdobia oprávnenosti 

do 31.12.2023, ktorými budú naplnené ciele a merateľné ukazovatele v rámci aktivity. Projekt 

bude kompletne finančne vysporiadaný do konca roku 2023 a na práce, ktoré budú realizované 

v roku 2024 budú využité preddavkové platby. Aplikácia inštitútu preddavkových platieb bola 

súčasťou súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a budú využité do výšky 

20% zmluvnej ceny bez DPH. 

- Harmonogram realizácie: 

o I/66 Lučatín – Nemecká  

Podpísanie ZoD 14.8.2023 

Prevzatie staveniska zhotoviteľom 15.8.2023 

Začatie prác 28.8.2023 

Plánované prerušenie prác január a február 2024. 

Plánované ukončenie prác marec 2024 - apríl 2024 (v závislosti od 

klimatických podmienok) 

 

o I/9 Lutila - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska  

Podpísanie ZoD 26.7.2023 

                                                           
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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Prevzatie staveniska zhotoviteľom 8/2023 

Začatie prác 8/2023 

Plánované prerušenie prác december 2023 - február 2024 (v závislosti od 

klimatických podmienok) 

Plánované ukončenie prác - do 30.4.2024. 

 

o I/79 Hriadky - Trebišov  

Podpísanie ZoD 12.9.2023 

Prevzatie staveniska zhotoviteľom 22.9.2023 

Začatie prác 25.9.2023 

Plánované prerušenie prác 1.12.2023 - 1.3.2024 (v závislosti od klimatických 

podmienok) 

Plánované ukončenie - do 30.4.2024. 

 

Podporné aktivity 

- informovanie a komunikácia, t.j. publicita projektu v zmysle požiadaviek Manuálu pre 

informovanie a komunikáciu na povinné nástroje publicity projektov pre informovanie 

verejnosti o projekte podporeného OPII. Výdavky na publicitu budú hradené z rozpočtu 

projektu. 

 

- riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami prijímateľa a hradené z vlastných 

zdrojov prijímateľa. Riadenie projektu, ako podporná aktivita, je zabezpečované internými 

zamestnancami žiadateľa, SSC, IVSC Banská Bystrica a IVSC Košice. Externé riadenie 

nebolo/nebude uplatňované. Riadenie projektu prebieha v nasledovných etapách: 

•  riadenie prípravy projektu, prípravy a realizácie verejného obstarávania k 

projektu a prípravy žiadosti o NFP (aktivity súvisiace s riadením a koordináciou 

prípravy projektu), 

•  riadenie implementácie projektu (aktivity zamerané na riadenie a koordináciu 

realizácie stavby a projektu po podpise zmluvy o NFP do ukončenia 

implementácie projektu). 

 

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 

národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou 

dosiahnutý (podľa 

sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet mesiacov 

realizácie aktivity 

Realizácia projektu Odstránenie 

nevyhovujúceho 

a zlepšenie 

stavebno-

technického stavu 

ciest, zvýšenie 

plynulosti 

a bezpečnosti 

dopravy 

žiadateľ 10 
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V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 

13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 

za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 

trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 

posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 

túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 

v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 

operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 

súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 

uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné 

vymedzenie 

Aktivita 1 – 

Realizácia 

projektu – 

stavebné práce 

 

Skupina 

výdavkov  

021 - Stavby 

19 353 698,04 € Realizácia stavebných prác: 

- I/66 Lučatín – Nemecká 

- I/9 Lutila - intravilán Žiar nad 

Hronom - Ladomerská Vieska 

- I/79 Hriadky - Trebišov 

Publicita a 

informovanosť 

Zabezpečenie 

publicity projektu 

v zmysle Manuálu 

pre informovanie 

a komunikáciu OPII 

žiadateľ 10 

Riadenie projektu Zabezpečenie 

projektových 

a administratívnych  

prác pre úspešnú 

implementáciu 

projektu 

žiadateľ 10 
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Podaktivita 1 – 

stavebné práce – 

úsek I/66 

Lučatín – 

Nemecká 

 

Skupina 

výdavkov  

021 - Stavby 
8 635 655,33 

Práce zhotoviteľa diela súvisiace s 

uskutočnením požiadaviek podľa 

výkazu výmer na stavebné práce, ktorý 

je súčasťou Zmluvy o dielo. Výber 

zhotoviteľa bol zabezpečený 

prostredníctvom verejnej súťaže v 

súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

Zmluvná cena v zmysle Zmluvy o dielo 

na stavebné práce je 8 635 655,33 EUR 

s DPH. 

 

Oprávnené výdavky na práce vykonané 

v roku 2023 budú v sume 7 687 190,13 

EUR 

 

Preddavková platba na práce vykonané 

v roku 2024 (uhradená v roku 2023) 

bude vo výške 948 465,20 EUR 

 

Neoprávnené výdavky potrebné  na 

dofinancovanie z vlastných zdrojov sa 

nepredpokladajú 

Podaktivita 2 – 

stavebné práce – 

úsek I/9 Lutila - 

intravilán Žiar 

nad Hronom - 

Ladomerská 

Vieska 

 

Skupina 

výdavkov  

021 - Stavby 

6 838 301,20 

Práce zhotoviteľa diela súvisiace s 

uskutočnením požiadaviek podľa 

výkazu výmer na stavebné práce, ktorý 

je súčasťou Zmluvy o dielo. Výber 

zhotoviteľa bol zabezpečený 

prostredníctvom verejnej súťaže v 

súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

Zmluvná cena v zmysle Zmluvy o dielo 

na stavebné práce je 6 838 301,20 EUR 

s DPH. 

 

Oprávnené výdavky na práce vykonané 

v roku 2023 budú v sume 5 470 640,96 

EUR 

 

Preddavková platba na práce vykonané 

v roku 2024 (uhradená v roku 2023) 

bude vo výške 1 367 660,24  EUR 

 

Neoprávnené výdavky potrebné  na 

dofinancovanie z vlastných zdrojov sa 

nepredpokladajú 
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Podaktivita 3 – 

stavebné práce – 

úsek I/79 

Hriadky – 

Trebišov 

 

Skupina 

výdavkov  

021 - Stavby 
3 879 741,51 

Práce zhotoviteľa diela súvisiace s 

uskutočnením požiadaviek podľa 

oceneného výkazu výmer na stavebné 

práce, ktorý je súčasťou Zmluvy o 

dielo. Výber zhotoviteľa bol 

zabezpečený prostredníctvom verejnej 

súťaže v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

Zmluvná cena v zmysle Zmluvy o dielo 

na stavebné práce je 3 879 741,51 EUR 

s DPH. 

 

Oprávnené výdavky na práce vykonané 

v roku 2023 budú v sume 3 103 793,21 

EUR 

 

Preddavková platba na práce vykonané 

v roku 2024 (uhradená v roku 2023) 

bude vo výške 775 948,30 EUR 

 

Neoprávnené výdavky potrebné  na 

dofinancovanie z vlastných zdrojov sa 

nepredpokladajú 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

19 353 698,04 €  

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

podporné 

aktivity – 

informovanie 

a publicita 

 

Skupina 

výdavkov  

518 – Ostatné 

služby 

15 000,00 € Informačné a stále pamätné tabule na 3 

lokalitách. 

Predpokladaná hodnota zahŕňa náklady 

na dočasnú informačnú tabuľu (2ks 

v každej lokalite) a stálu pamätnú 

tabulu (1ks v každej lokalite) vrátane 

nákladov súvisiacich s obstarávaním 

(náklady na výrobu, prepravu, 

inštaláciu atď.) 

- max. 2000,00 EUR informačná tabuľa 

- max. 1000,00 EUR stála tabuľa 

 

Celkové náklady: 

3 x (2000 x 2) + 3 x 1000 = 15 000 

EUR 

 

Predpokladaná výška výdavku je 

stanovená prieskumom trhu a 

nepresahuje limit Príručky k 

oprávnenosti výdavkov. Presná výška 

bude stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania na zhotovenie 

a inštaláciu tabúľ. 

Podporné  

aktivity  

SPOLU  

15 000,00 €  

CELKOM 19 368 698,04 €  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 

95 všeobecného nariadenia). 

Deklarujeme, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti. 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  
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Nie 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) nie 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , 

uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia 

zverejnená 

nie 

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na 

internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom 

predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)13 

Vzhľadom na charakter projektu, 

ktorým je výlučne modernizácia 

existujúcej cestnej infraštruktúry 

na existujúcom cestnom telese, 

sa jedná o jedno-variantné 

riešenie, kde je posúdenie 

štúdiou uskutočniteľnosti 

bezpredmetné.  

Zároveň vzhľadom na celkové 

investičné náklady projektu, 

ktoré nedosahujú prahovú 

hodnotu Rámca na hodnotenie 

verejných investičných projektov 

v SR, nevzniká povinnosť 

posúdenia Útvarom hodnoty za 

peniaze (ÚHP) Ministerstva 

financií SR 

S ohľadom na uvedené nie je 

zabezpečenie štúdie 

realizovateľnosti relevantné. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 

ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 

Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
12  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 
13 Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v SR (str. 34, bod 166). 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598
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Príloha: 

Prílohu zámeru národného projektu tvorí mapa s vyznačením lokalizácie projektu. 

 

I/66 na úseku Lučatín - Nemecká v km 104,350 - 114,00 

 
 

I/9 v úseku Lutila - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska v km 207,700 až 

213,500 

 
 

 

 



 

16 

 

I/79 Hriadky – Trebišov 

 


