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SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020  

ZA ROK 2022 
 

Účelom predkladanej súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej „súhrnná správa“) je 

poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských 

orgánov pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) v oblasti hodnotenia 

za kalendárny rok 2022 a poskytnúť všetky potrebné údaje umožňujúce sumarizáciu 

vykonaných hodnotení na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020. 

Legislatívnym východiskom pre vypracovanie súhrnnej správy je Systém riadenia európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, časť 4.2.3, bod 23, 

v zmysle ktorého je riadiaci orgán (ďalej „RO“) povinný vypracovať a predložiť súhrnnú správu 

Centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej „CKO“) v termíne do 31.3. každého kalendárneho 

roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020. 

1. Kontext hodnotenia 

Popis tematického zamerania OPII, jeho prioritných osí, cieľov a cieľových skupín 

OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov 

EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy, v oblasti zlepšovania prístupu k informačným 

a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality a v oblasti zameranej 

na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty 

a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako 

základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho 

rastu a zamestnanosti. 

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby 

pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej 

infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy, rozvoja informačnej spoločnosti a podpory 

výskumu a inovácií. 

Investície z OPII – časť doprava budú slúžiť prioritne na vypĺňanie medzier a chýbajúcich 

dopravných spojení v základnej infraštruktúre na národnej a cezhraničnej úrovni s dôrazom 

na udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo-efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru. V oblasti 

verejnej osobnej dopravy a udržateľnej mestskej mobility budú podporované predovšetkým 

veľké sídelno-urbanistické aglomerácie, a to prostredníctvom podpory integrácie dopravných 

systémov a obnovy mobilných prostriedkov zabezpečujúcich železničnú osobnú a mestskú 

hromadnú (dráhovú) prepravu cestujúcich.  

Intervencie v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti prispejú k zlepšovaniu kvality a prístupu 

k informačným a komunikačným technológiám a zvýšeniu ich využívania. 

Intervencie v oblasti výskumu a inovácií vychádzajú z priorít stratégie Európa 2020, ako aj 

hlavných odporúčaní Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020. 

OPII obsahuje súbor prioritných osí zahrňujúcich viacročné opatrenia na ich dosiahnutie. Tie 

budú realizované využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. V OPII je ďalej stanovených 33 špecifických cieľov, ktoré boli 

definované ako kľúčové pre rozvoj dopravy, informačnej spoločnosti a na podporu výskumu 
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a inovácií do roku 2020. Špecifické ciele budú dosahované prostredníctvom realizácie 

konkrétnych projektov. 

OPII a jeho prioritné osi: 

 Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, 

 Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T), 

 Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, 

 Prioritná os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), 

 Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov, 

 Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), 

 Prioritná os 7 - Informačná spoločnosť, 

 Prioritná os 8 - Technická pomoc, 

 Prioritná os 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, 

 Prioritná os 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, 

 Prioritná os 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, 

 Prioritná os 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, 

 Prioritná os 13 - Technická pomoc VaI. 

Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov 

V oblasti železničnej infraštruktúry je investičnou prioritou modernizácia železničných tratí 

zaradených do základnej transeurópskej dopravnej siete TEN-T, ktorá bude doplnená 

o elektrifikáciu vybraných železničných tratí. Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku 

medzinárodnej železničnej dopravy bude zabezpečené implementáciou vybraných prvkov 

interoperability na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu. Ide predovšetkým 

o podporu zavádzania telematických aplikácií v súlade s príslušnými nariadeniami EÚ 

a národnými plánmi s cieľom zlepšiť interoperabilitu železničných systémov. Prioritná os sa 

zameriava taktiež na obnovu mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy 

s cieľom zvýšenia komfortu a kvality železničnej dopravy z pohľadu koncového užívateľa.  

Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Obsahové zameranie prioritnej osi smeruje k naplneniu cieľa, ktorým je odstránenie kľúčových 

úzkych miest na cestnej infraštruktúre zaradenej do transeurópskej dopravnej siete, s dôrazom 

na udržateľnosť, nákladovú efektívnosť, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky 

a znižovanie socioekonomických a environmentálnych vplyvov cestnej dopravy. Prioritným 

záujmom SR je predovšetkým výstavba tých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, absencia 

ktorých sa negatívne premieta v oblastiach hospodárstva, životného prostredia a ktoré tvoria 

prekážku v mobilite obyvateľstva, znižujú atraktivitu územia z pohľadu turizmu a prílevu 

investícií. Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je doplnená o implementáciu 

opatrení v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy a budovania inteligentných 

dopravných systémov. 

Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava 

V súvislosti s neustále sa zvyšujúcimi prepravnými nárokmi obyvateľstva a rastom 

individuálnej automobilovej dopravy (IAD) je nevyhnutné vykonávať zásadné systémové 

opatrenia na podporu rozvoja ekologických druhov dopravy. Za najvýznamnejšie slabé miesto 

verejnej osobnej dopravy (VOD) na Slovensku je možné označiť absenciu funkčných 

integrovaných dopravných systémov, ktoré by boli infraštruktúrne a prevádzkovo 

optimalizované pre príslušné aglomerácie. Cieľom je systémovou integráciou jednotlivých 
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dopravných systémov, ich lepšou organizáciou a vybavením vytvoriť podmienky pre trvalo 

udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu. Prioritná os vytvára predpoklady na zvyšovanie 

atraktivity VOD, a tým aj podmienky na presun cestujúcich z IAD na hromadné, nákladovo 

efektívnejšie systémy. Ako hlavné oblasti intervencií budú realizované investičné akcie 

so zameraním na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry integrovaných dopravných systémov 

a tratí mestskej dráhovej dopravy, obnovu a modernizáciu mobilných prostriedkov mestskej 

dráhovej dopravy, ako aj vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu 

vozidlového parku dráhovej MHD. 

Prioritná os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) 

Aktivity v rámci prioritnej osi budú zamerané najmä na spracovanie predprojektovej prípravy, 

vypracovanie príslušných štúdií realizovateľnosti a prípravu jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie zameraných na zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a modernizáciu 

verejných prístavov v Bratislave a Komárne. Modernizácia a rozvoj jestvujúcich vodných ciest 

má smerovať k dosiahnutiu požadovaných dopravných kritérií, zvyšovaniu bezpečnosti 

na vodnej ceste a odstráneniu úzkych miest (plavebné prekážky) pre dosiahnutie parametrov 

plavebnej dráhy, ktoré sú odporúčané a zabezpečia garantované podmienky pre plavbu 

na vodných cestách. Od intervencií smerovaných do infraštruktúry prístavov sa z dlhodobého 

hľadiska očakáva skvalitnenie služieb poskytovaných na nediskriminačnom princípe 

vo verejných prístavoch, resp. rozšírenie ich ponuky. Predprojekčné a projekčné práce budú 

doplnené o zavádzanie nových technológií do oblasti riadenia lodnej a prístavnej prevádzky, 

realizáciu opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany vo verejných 

prístavoch, ako aj o modernizáciu plavebného značenia na slovenskom úseku Dunaja. 

Uplatnenie riečnych informačných systémov a realizácia súvisiacich technických opatrení 

umožní dosiahnuť zvýšenie kapacity infraštruktúry, optimálne využívanie existujúcej 

infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti lodnej a prístavnej prevádzky.  

Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov 

Cieľom tejto prioritnej osi je odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre 

prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne 

významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Uvedený cieľ bude napĺňaný 

prostredníctvom modernizácie a elektrifikácie vybraných úsekov železničných tratí, 

znižovaním bezpečnostných rizík formou odstraňovania úrovňových križovaní s cestnou 

infraštruktúrou a modernizáciou železničných priecestí, výstavbou a modernizáciou 

prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy, výstavbou nových železničných zastávok 

a pod. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť kvality služieb poskytovaných v rámci železničnej 

verejnej osobnej dopravy bude riešená aj oblasť obnovy mobilných prostriedkov a výstavby 

infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre 

prevádzku v rámci služieb vo verejnom záujme. Z dôvodu potreby zvýšenia interoperability 

tratí významných pre medzinárodnú dopravu budú aktivity prioritnej osi taktiež zamerané 

na zavádzanie dopravných riadiacich systémov v súlade s príslušnými rozhodnutiami EÚ 

a národnými plánmi. Podporené aktivity prispejú k zvýšeniu atraktívnosti železničnej dopravy, 

zníženiu vplyvov železničnej dopravy na životné prostredie, dosiahnutiu vyššej energetickej 

nezávislosti železnice, ako aj zvýšeniu bezpečnosti železničnej dopravy. 

Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 

Investície prioritnej osi budú smerovať do výstavby nových úsekov rýchlostných ciest 

na súhrnnej sieti TEN-T. Doplnením siete diaľnic o vybrané úseky rýchlostných ciest bude 

zabezpečené kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi, ako aj krajskými sídlami. 
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Rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest bude komplementárne doplnený o investície do výstavby 

a modernizácie ciest I. triedy, a to najmä s cieľom zlepšenia regionálnej mobility, zvýšenia 

bezpečnosti a zabezpečenia prístupu obyvateľstva SR k sieti TEN-T. Na skrátenie vzájomnej 

časovej dostupnosti miest a regiónov SR je potrebné budovanie obchvatov a preložiek ciest 

I. triedy, predovšetkým v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami 

a tam, kde sa neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T. V rámci plánovaných intervencií bude 

riešená taktiež prestavba križovatiek, zlepšenie stavebno-technického stavu mostov 

a odstraňovanie nebezpečných miest na cestnej sieti, tzv. kritických nehodových lokalít. 

Pozornosť bude zároveň venovaná úprave šírkových parametrov, polomerom ciest 

a rozhľadovým pomerom s cieľom dosiahnutia homogenity trasy. Infraštruktúrne opatrenia 

budú doplnené o zavádzanie inteligentných dopravných systémov. Ich implementáciou 

sa prispeje k dosiahnutiu zvýšenia kapacity existujúcej cestnej siete, zmierneniu kongescií 

a zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Aktivity prioritnej osi sa budú sústrediť 

taktiež na podporu zavádzania alternatívnych palív v cestnej doprave formou návratnej formy 

pomoci. 

Prioritná os 7 - Informačná spoločnosť 

Prioritná os nadväzuje na Operačný program Informatizácia spoločnosti z programového 

obdobia 2007 - 2013 a prispieva k napĺňaniu pilierov Digitálnej agendy pre Európu. Cieľom 

prioritnej osi je predovšetkým zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom aj na miestach, 

kde toto pokrytie nezabezpečí trh, ďalej pokračovanie budovania eGovernment služieb 

pre občanov aj podnikateľov, modernizácia a racionalizácia verejnej správy IKT prostriedkami 

a racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. Ďalej 

prioritná os Informačná spoločnosť zabezpečí zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných 

podnikateľov v digitálnej ekonomike, zlepšenie dostupnosti dát verejnej správy vo forme 

otvorených dát, zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov 

do digitálneho trhu a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Ciele prioritnej osi 

budú napĺňané národnými projektami a dopytovo-orientovanými projektami. 

Za plnenie cieľov PO 7 - Informačná spoločnosť je zodpovedný sprostredkovateľský orgán 

(ďalej „SO“), funkciu ktorého vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI SR“).1 

Prioritná os 8 – Technická pomoc 

Cieľom prioritnej osi je podporiť kvalitu implementácie OPII tak, aby boli dosiahnuté všetky 

implementačné ciele OPII. Naplnenie cieľov jednotlivých prioritných osí bude podporené 

zabezpečením procesov na všetkých úrovniach implementácie OPII (príprava, riadenie, 

monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikácia, budovanie sietí, riešenie sťažností, 

kontrola a audit) a to podporou útvarov zapojených do implementácie OPII na úrovni riadiacich 

a kontrolných orgánov, ako aj podporou na úrovni oprávnených prijímateľov. 

Prioritná os 9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Kombinuje aktivity zamerané na podporu zvyšovania schopnosti výskumu, vývoja a inovácií 

(VVaI) s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a zároveň 

predstavujú súčasť implementácie opatrení a aktivít dokumentu RIS3. 

                                                           
1 MIRRI SR plní úlohy SO pre PO 7 OPII s účinnosťou od 01.07.2020 v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z. ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Funkciu SO pred 01.07.2020 vykonával Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu. 
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Aktivity sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením 

podnikových výdavkov na aplikovaný VVaI, a to najmä prostredníctvom realizácie opatrení 

definovaných v RIS3. Prioritou je vlastný VaV, transfer technológií s vysokou pridanou 

hodnotou a realizácia inovácií. Podporované sú inovácie technologického aj netechnologického 

charakteru, t. j. inovácie produktov, procesov, organizačné, marketingové, sociálne 

a environmentálne inovácie. Aktivity prispievajú k rozvoju spolupráce jednotlivých aktérov 

inovačného procesu. Dôraz sa kladie aj na podporu inovatívnych technických riešení v súlade 

so strategickým plánom energetických technológií, ktorý medzi kľúčové výzvy zaradil prípravu 

technológií obnoviteľnej energie s vysokou mierou konkurencieschopnosti a v súlade s RIS3, 

kde jednou z oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít bola 

identifikovaná udržateľná energetika a energie. 

Aktivity sa realizujú v menej rozvinutom regióne v identifikovaných oblastiach potrieb 

pre zvýšenie výkonnosti systému VVaI a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských 

výskumných tímov, ako aj stimulovanie záujmu podnikateľských subjektov v investovaní 

do výskumu, vývoja a inovácií. 

Prioritná os 10 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

Rovnako ako v prioritnej osi 9, kombinuje aktivity zamerané na podporu zvyšovania schopnosti 

VVaI s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a zároveň 

predstavujú súčasť implementácie opatrení a aktivít dokumentu RIS3. 

Aktivity v rámci prioritnej osi 10 vychádzajú z existujúcej infraštruktúry, výskumných inštitúcií 

a ich ľudských kapacít v Bratislavskom kraji a tvoria vo viacerých oblastiach kľúčové kapacity 

pre realizáciu RIS3. Pokračovanie vo financovaní výskumno-vývojových inštitúcií 

v Bratislavskom kraji je nevyhnutné vzhľadom na nezastupiteľný rozsah vplyvu podpory 

Bratislavského kraja aj na mimobratislavské regióny SR. Vzdelávanie, výskum a vývoj 

a podpora inovačných aktivít je v podmienkach SR realizovaná v úzkej previazanosti 

na mimobratislavské regióny. 

Aktivity sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových, inovačných a podnikateľských 

kapacít v priemysle a službách v Bratislave, konsolidáciu a integráciu výskumno-vývojových 

kapacít vo výskumných inštitúciách (štátnych, verejných, neziskových) a priemysle 

podporených v programovom období 2007 – 2013 so zohľadnením kľúčového významu 

Bratislavského kraja pre ďalší rozvoj týchto kapacít najmä vo vzťahu k susedným krajinám, 

ako aj na podporu spolupráce akademického sektora a podnikateľskej sféry a podporu účasti 

výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch medzinárodných projektov. 

Prioritná os 11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Prostredníctvom aktivít tejto prioritnej osi sa v menej rozvinutých regiónoch SR stimuluje 

podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania nových myšlienok, 

vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na trhu, vytvorenia vhodných podmienok 

pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja nových obchodných modelov pre MSP 

a internacionalizácie, a to za účelom dosiahnutia očakávaných výsledkov definovaných 

pri jednotlivých špecifických cieľoch. 

Podpora je zameraná na jednotlivé fázy životného cyklu MSP tak, aby bol zabezpečený ich 

kontinuálny rast a zvyšovanie potenciálu pre internacionalizáciu. 

Prioritná os 12 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

Prioritná os pokrýva opatrenia vykonávané v rámci tematického cieľa 3 realizované 

v rozvinutejšom regióne, ktorým je v podmienkach SR Bratislavský kraj, a kombinuje aktivity 
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zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami poradenstva a podporných služieb 

s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast konkurencieschopnosti MSP. Realizované opatrenia 

vytvoria predpoklady na riešenie zlyhaní trhu identifikovaných v Bratislavskom kraji (medzera 

vo financovaní, vysoká miera podnikateľskej aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou 

podnikateľských aktivít). Aktivity zahrnuté do prioritnej osi umožnia MSP rozvinúť svoj 

potenciál a zvýšiť svoje zručnosti a kompetencie a tak vytvoria predpoklady pre aplikáciu 

inovácií v sektore MSP a zapojenie sa MSP do aktivít v oblasti komercializácie výsledkov 

vedecko-výskumného procesu realizovaných v rámci tematického cieľa 1. Tým bude možné 

využiť potenciál vedecko-výskumnej sféry koncentrovanej v tomto regióne. Prioritná os 

zároveň predstavuje súčasť implementačných aktivít RIS3. 

Prioritná os 13 – Technická pomoc VaI 

Hlavným cieľom je napomáhať pri zabezpečovaní plynulej implementácie OPII, časť VaI 

v súlade s európskou legislatívou a s požiadavkami kladenými na prípravu, riadenie, 

monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, vytváranie sietí, vybavovanie 

sťažností, kontrolu a audit. Prostredníctvom tejto oblasti pomoci bude dochádzať k podpore 

a rozvoju implementačných štruktúr a zapojených administratívnych kapacít zodpovedných 

za realizáciu OPII, časť VaI, podpore na prípravu projektov, informovania a komunikácie, 

posilneniu výmeny skúseností pre zabezpečenie naplnenia stanoveného cieľa a výsledkov OP. 

Popis významných zmien operačného programu 

V roku 2022 boli vykonané tri revízie OPII. OPII, verzia 13.0, ktorá je textovo totožná 

so znením OPII, verzia 10.0 (OPII, verzia 13.0 predstavovala len technické zmeny, ktoré 

sa prejavili len v systéme SFC). OPII, verzia 14.0 obsahovala verziu 12.0 vrátane pomoci 

odídencom z Ukrajiny (CARE). Európska komisia však k návrhu zmeny OPII na verziu 14.0 

vzniesla pripomienky k časti CARE, ktoré sme museli vyňať. 

OPII, verzia 14.1 bola schválená Rozhodnutím EK C(2022) 8362 final dňa 15.11.2022. 

Predmetom zmeny OPII bola úprava finančného rámca operačného programu formou interných 

presunov, opisu typu a príkladov aktivít v rámci dotknutých prioritných osí (PO), vybraných 

merateľných ukazovateľov a hodnôt ukazovateľov, zmena údajov v príslušných kategóriách 

intervencií a aktualizácia zoznamu veľkých projektov. Vo finančnom pláne OPII boli vykonané 

vnútorné presuny zdrojov v celkovej sume 170 880 000 eur za zdroje EÚ. Celková alokácia 

OPII za zdroje EÚ sa po vykonaní finančných presunov nezmenila. Celková finančná bilancia 

za jednotlivé tematické oblasti, ktoré sú podporované z OPII bola nasledovná: 

1. Doprava (PO 1 až 6): bez zmeny (vykonané boli vnútorné presuny, a to 20 mil. eur 

z PO2 do PO3 a 120 mil. eur z PO6 do PO5), 

2. Informačná spoločnosť (PO 7): zníženie alokácie o 20 mil. eur za zdroje EÚ, 

3. Výskum a inovácie (PO 9 až 13): zvýšenie alokácie o 20 mil. eur za zdroje EÚ. 

Verzia OPII 14.1 bola identická s verziou OPII 12.0, ktorú RO OPII predložil EK dňa 1. marca 

2022 a stiahol z posudzovania dňa 25. apríla 2022. Opatrenia zohľadňujúce subjekty zapojené 

do pomoci odídencom z Ukrajiny a na boj s energetickou krízou sa plánujú zapracovať do OPII 

v priebehu roka 2023. 
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2. Realizácia hodnotení 

Termín schválenia plánu hodnotenia OP 

Plán hodnotení OPII (pre oblasť dopravy a informačnej spoločnosti) bol schválený členmi 

MV OPII prostredníctvom písomnej procedúry per rollam uskutočnenej v dňoch 28.10. až 

11.11.2015. K plánu hodnotení neboli vznesené žiadne pripomienky a všetci oslovení členovia 

MV OPII hlasovali za jeho schválenie. 

Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien 

V roku 2022 bola schválená jedna aktualizácia plánu hodnotení OPII. RO OPII v spolupráci 

so SO pripravil aktualizáciu Plánu hodnotení OPII na verziu 6.02. Dôvodom aktualizácie plánu 

bola technická časť, a to aktualizácia mailu www.vicepremier.gov.sk na www.mirri.gov.sk 

a zmena spojenia v časti 3.8.2 „rôzne typy metód regresných analýz“ na „rôzne typy metód 

regresnej a korelačnej analýzy“ a gramatické úpravy. Po obsahovej stránke bola aktualizovaná 

časť 3.1.4 zriadením pracovnej skupiny za časť doprava, a to z dôvodu prípravy dopadového 

hodnotenia PO 3 a PO 6 (ŠC 6.2). Zmena nastala aj v časti 3.2.3 znížením finančnej alokácie 

na projekt/projekty technickej pomoci. Aktualizácia údajov v časti 4. Zoznam plánovaných 

hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020. Konkrétne došlo k: 

- zrušeniu hodnotenia „Hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov 

a identifikácia možných úprav OPII“ a doplneniu rozpočtu už vykonaného hodnotenia 

v roku 2019; 

- úprave časového harmonogramu hodnotenia „Hodnotenie plnenia stanovených cieľov 

a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu výstavby 

/modernizácie železničnej infraštruktúry a obnovu mobilných prostriedkov (PO1 

a PO5)“; 

- úprave indikatívneho časového harmonogramu a rozpočtu „Hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu 

výstavby/modernizácie cestnej infraštruktúry (TEN-T CORE aj mimo) (PO2 a PO6)“; 

- úprave hodnotenia „Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií 

prioritných osí OPII zameraných na podporu verejnej osobnej dopravy (PO3)“, kde 

došlo k vypusteniu „a budovanie infraštruktúry vodnej dopravy (PO4)“, úprave 

časového harmonogramu, rozpočtu hodnotenia a vypusteniu hodnotiacich otázok 

týkajúcich sa PO4; 

- doplneniu nového hodnotenia „Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov 

intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu a budovanie infraštruktúry 

vodnej dopravy (PO4)“; 

- úprave časového harmonogramu, dĺžky trvania a zdrojov údajov hodnotenia 

„Hodnotenie stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi OPII zameranej 

na podporu informačnej spoločnosti (PO7)“; 

- zrušeniu hodnotenia „Hodnotenie stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej 

osi OPII zameranej na podporu implementácie OPII a zvýšenie povedomia o podpore 

EÚ (PO 8)“; 

- úprave indikatívneho časového harmonogramu a predpokladanej dĺžky trvania 

hodnotenia NP: „Podpora internacionalizácie MSP“; 

- zrušeniu hodnotenia NP: „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“; 

- vyznačeniu ukončeného hodnotenia „Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci 

MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii 

MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra“; 

                                                           
2 Aktuálny Plán hodnotení OPII je zverejnený na https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni. 

http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni
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- zrušeniu hodnotenia „Hodnotenie vplyvu realizácie Finančných nástrojov v rámci 

projektov OPII v gescii MH SR“; 

- úprave výšky indikatívneho rozpočtu hodnotenia „Hodnotenie dopadov Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH 

SR“; 

- zmene dĺžky trvania hodnotenia „Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK 

II“; 

- zmene časového harmonogramu a dĺžky trvania hodnotenia „Prínos OPII 

pre výskumno-vývojový potenciál SR“; 

- zmene časového harmonogramu a dĺžky trvania hodnotenia „Hodnotenie príspevku  

OPII k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií“; 

- zrušeniu hodnotenia „Hodnotenie cieľov a intervencií prioritnej osi OPII zameranej 

na podporu implementácie OPII v oblasti výskumu a inovácií (PO 13)“ 

Plán hodnotení OPII, verzia 6.0 bol schválený na riadnom rokovaní MV OPII, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 24.5.2022 (uznesením č. MV OPII/2022/3).  

Zhrnutie hodnotení na základe aktualizovaného plánu hodnotenia OP v danom roku3 

RO OPII v roku 2022 zrealizoval dve dopadové hodnotenia. V tejto súvislosti boli v súlade 

s aktualizovaným Plánom hodnotení OPII vypracované zadávacie podmienky a zadania 

pre dopadové hodnotenia prioritných osí 3 a 6 (ŠC 6.2). Osobitná pozornosť pri príprave týchto 

dokumentov bola venovaná formulácii hodnotiacich otázok. V súlade s podmienkami 

uvedenými v dokumente Štandardy kvality hodnotenia EŠIF bola zriadená Pracovná skupina 

pre riadenie hodnotenia OPII za účelom zvýšenia kvality hodnotiacich procesov EŠIF. 

V zmysle schváleného plánu hodnotení OPII, verzia 6.0, za časť VaI v gescii rezortu MŠVVaŠ 

SR sa na prelome rokov 2022/2023 malo začať s realizáciou dvoch hodnotení „Prínos OPII 

pre výskumno-vývojový potenciál SR“ a „Hodnotenie príspevku OPII k rozvoju medzinárodnej 

VaV spolupráce slovenských inštitúcií“, ktoré sa však posunuli do roku 2023 z dôvodu 

pokračujúcej implementácie projektov na strane prijímateľov, takže v roku 2022 nebolo 

realizované žiadne hodnotenie v rámci OPII, časť VaI v gescii rezortu MŠVVaŠ SR. 

Za OPII, časť VaI v gescii SO MH SR v roku 2022 pokračovalo hodnotenie národného 

projektu (NP) „Podpora internacionalizácie MSP“. V zmysle Plánu hodnotenia OPII bola 

plánovaná aj realizácia ďalších hodnotení:  

 Hodnotenie NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – vzhľadom 

k stavu implementácie národného projektu hodnotenie nebolo realizované. Prijímateľ NP 

Slovenská inovačná a energetická agentúra bol nútený reagovať na zmenené podmienky 

spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré negatívne ovplyvnili implementáciu ťažiskovej 

aktivity NP – inovačné poradenstvo a v rámci NP začal pilotnú implementáciu voucherovej 

podpory v rôznych oblastiach. Využívanie tohto nástroja vo zvýšenej miere sa očakáva 

v programovom období 2021 – 2027. Vzhľadom na krátkosť implementácie tejto formy 

podpory jej efekty bude možné hodnotiť až s odstupom času. NP bol čiastočne hodnotený 

v rámci hodnotenia dopadov. Toto hodnotenie bolo vynechané z Plánu hodnotení OPII 

v rámci aktualizácie č. 6 v máji 2022. 

 Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických 

cieľov a prioritných osí v gescii MH SR – hodnotenie bolo realizované externou formou. 

                                                           
3 RO pre OP/HP uvedie informáciu o tom, či hodnotenia naplánované v pláne hodnotení pre príslušný kalendárny rok je RO 

pre OP schopný v danom roku skutočne zrealizovať. 
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Jeho realizácia sa začala v decembri 2021 a ukončená bola v októbri 2022. Realizátorom 

hodnotenia bola firma Octigon, a.s. 

V zmysle Plánu hodnotení OPII, verzia 5.0, bola v roku 2022 plánovaná aj realizácia 

Hodnotenia vplyvu realizácie finančných nástrojov v rámci projektov OPII v gescii MH 

SR – hodnotenie nebude realizované. Pôvodne plánované získanie poznatkov o dopadoch FN 

na podnikateľský sektor a porovnanie s inými formami podpory MSP prostredníctvom 

samostatného hodnotenia bolo predmetom hodnotenia dopadov. Identifikácia úzkych miest 

poskytovania návratnej pomoci bola riešená zo strany Slovak Investment Holding priebežne 

počas implementácie návratnej pomoci. Keďže samotná implementácia tejto formy pomoci 

preukázala záujem zo strany MSP, v programovom období 2021 – 2027 bude predstavovať 

hlavnú formu podpory podnikateľských subjektov. Z uvedených dôvodov už nie je potrebné 

tieto informácie získať samostatným hodnotením. Toto hodnotenie bolo vynechané z Plánu 

hodnotení OPII v rámci aktualizácie č. 6 v máji 2022. 

Zhrnutie - kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie vykonaných 4  hodnotení s dôrazom 

na využitie a využiteľnosť záverov a odporúčaní (na základe údajov uvedených 

v prílohách 1, 2 a 3). 

RO (MD SR) realizovalo a ukončilo dve dopadové hodnotenia: 

Hodnotenie PO 6 (ŠC 6.2) bolo zamerané výlučne na posúdenie vplyvu výstavby 

a modernizácie ciest I. triedy na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry  
TEN-T a regionálnej mobility. Zdôraznilo najmä dynamiku vývoja dopravných tokov, ktoré 

predstavujú rizikový faktor pre splnenie cieľovej hodnoty predmetného ukazovateľa výsledku 

„dosahovaná úspora cestovného času“. V tejto súvislosti je nevyhnutné vytvoriť podmienky 

na priebežné monitorovanie vývoja dopravných tokov na cestách I. triedy a následne 

zabezpečiť aktualizáciu hodnôt prostredníctvom ex-post CBA analýz. Z výsledkov dopadového 

hodnotenia zároveň vyplynulo odporúčanie, aby po zverejnení výsledkov celoštátneho sčítania 

dopravy (2023) boli verifikované závery z uskutočneného dopadového hodnotenia. Z dôvodu 

získania výsledkov celoštátneho sčítania dopravy až koncom roka 2023, sa zváži vykonanie 

dopadového hodnotenia až v rámci Programu Slovensko. 

Hodnotenie PO 3 posudzovalo projekty, ktoré riešili niektoré naliehavé problémy obnovy 

mestských systémov dopravy v snahe udržať dopravnú obslužnosť obyvateľom, zabrániť 

klesajúcemu záujmu obyvateľov o VOD a zhoršovaniu dopravnej situácie miest. Výzvou 

do budúcna preto zostáva najmä potreba zatraktívnenia VOD vo vzťahu k individuálnej 

automobilovej doprave. Realizácia projektov zameraných na obnovu infraštruktúry dráhovej 

dopravy a dráhových vozidiel v súčasnom období zatiaľ nepreukázala badateľné zmeny v deľbe 

prepravnej práce v prospech VOD. Hodnotenie však preukázalo, že modernizácia električkovej 

infraštruktúry spolu s modernizáciou vozového parku MHD prispeli k zlepšeniu prístupu, 

plynulosti a pravidelnosti premávky MHD, k zníženiu emisií prostredníctvom environmentálne 

ohľaduplných dráhových mobilných prostriedkov, ale tiež k úspore cestovného času. Pri 

posudzovaní dopadov uvedených projektov bolo zistené, že realizácia projektov v porovnaní 

s vývojom pred modernizáciou tratí, cestných úsekov ako aj dopravných prostriedkov pozitívne 

prispela k poklesu emisií znečisťujúcich látok vplyvom zníženia energetickej náročnosti 

prevádzky, poklesu nepriamych emisií, znížením spotreby a zvýšením plynulosti cestnej 

premávky. Projekt modernizácie električkovej infraštruktúry prispel k poklesu hlukovej záťaže 

a vibrácií vďaka použitému modernému technickému riešeniu. Hodnotenie ďalej preukázalo 

                                                           
4 Vykonané hodnotenie je: a) externé hodnotenie, ktoré bolo preberacím/odovzdávacím a akceptačným protokolom prebrané 

a akceptované od zhotoviteľa príslušným objednávateľom (RO resp. SO/gestor HP/CKO); b) interné hodnotenie, ktorého 

finálna verzia bola prijatá príslušným nadriadeným relevantného útvaru; c) zmiešané (interno-externé) hodnotenie, ktorého 

časť napr. služby boli objednávateľom prebrané a finálna verzia bola schválená príslušným nadriadeným relevantného útvaru. 
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pokles priemernej relatívnej miery nehodovosti, zmiernenie závažnosti následkov dopravných 

nehôd, zvýšenie priemernej rýchlosti. 

Obe hodnotenia boli zverejnené dňa 28. 09. 2022 na webovom sídle www.opii.gov.sk. 

Výsledky hodnotenia boli prezentované a prerokované na Monitorovacom výbore OPII dňa 

02.12.2022, ktorý ich vzal na vedomie. 

SO MIRRI SR nevykonalo v roku 2022 žiadne hodnotenie. 

Za časť VaI v rámci SO MŠVVaŠ SR nebolo v roku 2022 realizované žiadne hodnotenie.  

Za časť VaI SO MH SR realizovalo a ukončilo jedno hodnotenie: 

Externé hodnotenie „Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“ (ID hodnotenia 

HPR2022/00001). Predmet hodnotenia bol vykonaný a dodaný na základe Objednávky v rámci 

Rámcovej dohody o poskytovaní služieb, uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 5 písm. g) 

v spojení s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záverečná hodnotiaca správa má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality 

hodnotenia. Správa bola prerokovaná a schválená členmi Pracovnej skupiny  

pre hodnotenie OPII, časť VaI na 6. online zasadnutí dňa 26. októbra 2022. Členovia 

Monitorovacieho výboru pre OPII boli s výsledkami hodnotenia a odporúčaniami oboznámení 

na riadnom rokovaní dňa 2. decembra 2022. 

Odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú zohľadnené pri príprave nového 

programového obdobia 2021 – 2027. 

Záverečná hodnotiaca správa s relevantnými prílohami a odporúčaniami bola zverejnená 

na webovom sídle OPII, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina 

pre hodnotenie OPII, časť VaI (https://www.opvai.sk/hodnotenie/). 

Podrobnosti o predmetnom hodnotení sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3. 

3. Kapacity pre hodnotenie 

Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OPII a identifikácia hlavných 

úloh v oblasti hodnotenia 

Koordináciu vykonávania hodnotení OPII na RO OPII zabezpečujú najmä nasledovné dve 

oddelenia odboru programovania a monitorovania programov sekcie riadenia projektov 

Ministerstva dopravy SR (MD SR): 

- oddelenie programovania a hodnotenia, 

- oddelenie monitorovania. 

Medzi zodpovednosti oddelenia programovania a hodnotenia patrí priebežné hodnotenie 

priorít, opatrení a príslušných ukazovateľov v rámci programového dokumentu, komplexné 

hodnotenie plnenia programového dokumentu a zabezpečenie predkladania hodnotení EK. 

Medzi zodpovednosti oddelenia monitorovania patrí najmä monitorovanie OPII na úrovni 

prioritných osí a koordinuje monitorovanie na úrovni projektov po vecnej a finančnej stránke. 

Monitorovanie a hodnotenie OPII sú zabezpečované dvoma nezávislými útvarmi, ktoré 

navzájom spolupracujú. Monitorovanie a hodnotenie sú navzájom úzko prepojené činnosti, 

ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Pri hodnotení sa využívajú údaje získané na základe 

http://www.opii.gov.sk/
https://www.opvai.sk/hodnotenie/
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monitorovania a zároveň výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť potrebu zavedenia nových 

ukazovateľov alebo aktualizáciu, resp. precizovanie už existujúcich ukazovateľov.  

Oddelenie programovania a hodnotenia a oddelenie monitorovania sú funkčne nezávislé  

od útvarov RO OPII zodpovedných za implementáciu OPII.  

Výkon hodnotenia zabezpečujú taktiež externí hodnotitelia, resp. kapacity zložené 

kombináciou z interných a externých kapacít. 

Funkciu SO pre OPII vykonáva MŠVVaŠ SR na základe zmluvy č. 845/AE30/2019 

o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 

sprostredkovateľským orgánom v platnom znení prostredníctvom sekcie štrukturálnych fondov. 

V rámci nej útvarom zodpovedným za výkon hodnotenia a koordinácie hodnotenia OPII je 

odbor programovania pre oblasť výskumu (OPOVS)5. 

Útvarom zodpovedajúcim za výkon hodnotenia relevantných častí OPII na MH SR ako SO pre 

OPII na základe zmluvy č. 842/AE30/2019 o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre 

operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v platnom znení 

je sekcia podporných programov, odbor riadenia OP a metodiky, oddelenie programovania, 

monitorovania a hodnotenia. 

V súvislosti s hodnotením plnia SO MŠVVaŠ SR a SO MH SR v zmysle vyššie uvedených 

zmlúv najmä nasledujúce úlohy: 

 spolupracujú s riadiacim orgánom pre OPII pri príprave plánu hodnotení OPII a pri jeho 

aktualizácii,  

 zabezpečujú zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie prioritných osí 9 – 12 

OPII ako podkladov pre spracovanie Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch 

hodnotení OPII, 

 zabezpečujú potrebnú súčinnosť s internými a externými hodnotiteľmi pri výkone 

hodnotenia prioritných osí 9 – 12 OPII, 

 poskytujú údaje potrebné pre hodnotenie horizontálnych princípov a v prípade potreby 

spolupracujú aj na hodnoteniach realizovaných centrálnym koordinačným orgánom a EK, 

 spolupracujú s gestormi horizontálnych princípov Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov 

a žien a nediskriminácia v hodnoteniach týkajúcich sa (aj) posúdenia príspevku OPII 

k napĺňaniu horizontálnych princípov,  

 poskytujú súčinnosť riadiacemu orgánu pre OPII pri implementácii relevantných opatrení 

na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov, opatrení na zlepšenie efektívnosti 

a účinnosti OPII alebo opatrení na zvýšenie dopadov intervencií. 

Funkciu SO pre PO 7 OPII vykonáva SO MIRRI SR na základe Zmluvy o vykonávaní časti 

úloh riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

sprostredkovateľským orgánom – č. 715/AE00/2021. Útvarom zodpovedným za výkon 

hodnotenia a koordinácie hodnotenia PO 7 OPII je Odbor programovania a metodiky pod 

Sekciou sprostredkovateľského orgánu Informatizácie spoločnosti. 

Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie 

V roku 2022 disponoval RO OPII pre potreby zabezpečenia výkonu hodnotenia piatimi 

manažérmi oddelenia programovania a hodnotenia. 

                                                           
5 Do 31. júla 2022 odbor pre programy EFRR (OPP EFRR). 
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V rámci OPP EFRR (od 1. augusta 2022 OPOVS) na SO MŠVVaŠ SR vykonávali na začiatku 

roka 2022 pracovnú pozíciu manažéra hodnotenia OP 2 osoby v kombinácii s pracovnou 

pozíciou manažéra monitorovania OP, z toho v jednom prípade aj v kombinácii s pracovnou 

pozíciou manažér ITMS. Počas roka došlo k nárastu o 1 manažéra hodnotenia OP v kombinácii 

s pracovnou pozíciou manažéra monitorovania OP. Aj keď pracovné činnosti v súvislosti 

s hodnotením OPII boli počas roka 2022 v menšine v porovnaní s pracovnými činnosťami 

v rámci agendy monitorovania OPII a ITMS, z dôvodu nízkeho počtu manažérov hodnotenia 

OP počas väčšiny roka 2022 (k nárastu o 1 manažéra hodnotenia došlo až od novembra) 

a prípravy ďalších hodnotení OPII v gescii MŠVVaŠ SR, došlo k nárastu podielu času 

v súvislosti aktivitami týkajúcimi sa hodnotenia OP. Vzhľadom na ich nárazovosť vypomáhajú 

s danými činnosťami aj manažéri programovania OP. 

Na oddelení programovania, monitorovania a hodnotenia na SO MH SR pôsobia 3 manažéri 

monitorovania OP a hodnotenia OP. Vo všetkých troch prípadoch ide o kumulovanú pozíciu. 

V roku 2022 stúpol podiel času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením. SO MH SR 

v zmysle plánu hodnotení OP pokračovalo v realizácii hodnotenia NP Podpora 

internacionalizácie MSP a zabezpečilo realizáciu externého „Hodnotenia dopadov operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“.  

MŠVVaŠ SR a MH SR spolupracovali na príprave aktualizácie Plánu Hodnotení OPII verzia 

6.0. 

V roku 2022 disponoval SO MIRRI SR pre potreby zabezpečenia výkonu hodnotenia dvomi 

manažérmi hodnotenia OP. SO MIRRI SR v roku 2022 vykonal kroky súvisiace s prípravou 

dopadového hodnotenia účinkov intervencií PO 7 v súlade s Plánom hodnotení OPII, ktorého 

realizácia je plánovaná v roku 2023.  



 

13 
 

Tabuľka č. 1 Prehľad útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a počet manažérov 
hodnotenia OP na daných útvaroch k 31. decembru 22022 

Orgán 
implementácie 

OP 
Sekcia Odbor Oddelenie 

Počet 
manažérov 
hodnotenia 

OP 

Kumulovanie pozícií 

Podiel na 
pracovnom 

čase 
venovaný 

hodnoteniu 

RO OPII 
MD SR6 

sekcia 
riadenia 
projektov 

odbor 
programovania 
a monitorovania 
programov 

oddelenie 
programovania 
a hodnotenia 

5 
5x manažér 
programovania a 
hodnotenia OP 

 

SO OPII 
MIRRI SR 

sekcia 
sprostredkova
teľského 
orgánu 
Informatizácie 
spoločnosti 

odbor 
programovania 
a metodiky 

- 2 

1x manažér ITMS, 
manažér hodnotenia 
OP a manažér 
monitorovania  
1x manažér 
monitorovania, 
manažér hodnotenia, 
manažér pre 
metodiku a 
koordinátor auditov a 
certifikačných 
overovaní 

 

SO OPII 
MŠVVaŠ SR 

sekcia 
štrukturálnych 
fondov EÚ 

odbor 
programovania 
pre oblasť 
výskumu 

 3 
3x manažér 
monitorovania OP 
1x manažér ITMS 

 

SO OPII 
MH SR 

sekcia 
podporných 
programov 

odbor riadenia 
OP a metodiky 

oddelenie 
programovania, 
monitorovania 
a hodnotenia 

3 
3x manažér 
monitorovania OP 

- 

Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie 

Vzdelávanie manažérov zapojených do hodnotenia OPII na RO MD SR prebiehalo najmä 

formou samoštúdia za využitia dostupných národných zdrojov CKO zverejnených na webovom 

sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/. Vzhľadom na realizáciu 

dopadových hodnotení spolupracovali manažéri hodnotenia s externými hodnotiteľmi 

za účelom získania ďalších poznatkov v oblasti hodnotenia. 

V novom programovom období bude prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia 

realizované prostredníctvom: 

- účasti na odbornom vzdelávaní zameranom na hodnotenie na úrovni programu 

organizovanom CKO, EK alebo inými inštitúciami, 

- výmenou skúseností v oblasti hodnotenia s pracovníkmi riadiaceho orgánu, resp. 

sprostredkovateľských orgánov vykonávajúcich hodnotenia v SR alebo iných členských 

štátoch EÚ alebo so zástupcami EK, 

- účasťou na seminároch, konferenciách a iných stretnutiach, cieľom ktorých je výmena 

skúseností v oblasti hodnotenia nástrojov finančnej pomoci EÚ, 

                                                           
6 S účinnosťou od 01.01.2023 došlo k zmene názvu z „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ na 
„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“. Táto zmena bola schválená zákonom č. 172/2022 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/
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- spolupráce s externými hodnotiteľmi, resp. s expertmi v oblastiach, ktoré sú predmetom 

hodnotení. 

Počas roka 2022 sa manažéri hodnotenia OPII (SO MŠVVaŠ SR a SO MH SR) nezúčastnili 

žiadneho školenia v prezenčnej ani online forme, vzdelávali sa hlavne samoštúdiom, t. j. 

študovaním zverejnených prezentácií z uskutočnených konferencií súvisiacich s hodnotením, 

a to najmä 8. konferencie Evaluačnej jednotky Národného orgánu pre koordináciu Ministerstva 

pre miestny rozvoj ČR s názvom „Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti jako 

základ pro Evidence Based Policy“. 

Spolupráca7 v oblasti hodnotenia 

V roku 2022 bola rozvíjaná spolupráca v oblasti hodnotenia predovšetkým v rámci činnosti 

Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej na úrovni CKO, v rámci ktorej majú zastúpenie 

príslušné RO a sprostredkovateľské orgány jednotlivých operačných programov programového 

obdobia 2014 – 2020. Na jej zasadnutiach konaných formou videokonferencií prebiehala 

výmena informácií z koordinačných stretnutí s EK a podujatí venovaných téme hodnotenia. 

V súlade so Štandardmi kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 - 2020 bol 

v roku 2022 na úrovni RO OPII kladený dôraz najmä na spolupráca interných útvarov 

zapojených do hodnotenia v spolupráci s externými subjektmi. Spoločná spolupráca zahŕňala 

predovšetkým prípravu a dohľad nad realizáciou dopadových hodnotení vykonaných na PO3 

a PO6 (Špecifický cieľ 6.2) a prezentáciou výsledkov na MV OPII. Zároveň sa v roku 2022 

rozbehli práce na vypracovávaní zadaní pre vykonanie dvoch dopadových hodnotení 

na projektoch cestnej infraštruktúry PO2 a PO6 (Špecifický cieľ 6.1) a projektoch železničnej 

infraštruktúry PO1 a PO5. Tieto dopadové hodnotenia by mali byť realizované prostredníctvom 

externých hodnotiteľov. 

Na úrovni SO MIRRI SR sa hodnotenie vykoná na základe delegovaných činností v zmysle 

Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná 

infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom – č. 715/AE00/2021 a v spolupráci s RO OPII. 

Na úrovni SO MŠVVaŠ SR a SO MH SR sa spolupráca v oblasti hodnotenia realizuje 

prostredníctvom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI, ktorá bola oficiálne 

zriadená v marci 2017 ako Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI. Pracovná skupina 

participuje na koordinácii procesov v rámci hodnotenia, čo je jedna z kľúčových potrieb v rámci 

zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom konsenzu vzniknutého pluralitou názorov 

jednotlivých partnerov. Pozostáva zo zástupcov nasledovných organizácií: 

 MŠVVaŠ SR (sprostredkovateľský orgán pre OPII), 

 MH SR (sprostredkovateľský orgán pre OPII), 

 Výskumnej agentúry, 

 Slovak Business Agency, 

 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

 Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, 

 Klubu 500, 

 Republikovej únie zamestnávateľov, 

 Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, 

 Slovenskej akadémie vied, 

                                                           
7  Spolupráca vyjadruje systematickú výmenu poznatkov, údajov a skúseností, realizáciu spoločných aktivít v oblasti 

hodnotenia s partnerskou organizáciou. Spolupráca v oblasti hodnotenia zahŕňa spoluprácu v rámci pracovných skupín 

zriadených za účelom dohľadu nad realizáciou hodnotenia a spoluprácu s externými odborníkmi resp. expertmi. Spolupráca 

v oblasti hodnotenia nezahŕňa spoluprácu s externými hodnotiteľmi. 
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 Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, 

 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR8 (sekcia CKO), 

 Slovenskej evaluačnej spoločnosti (odborný partner pre hodnotenie). 

Počas roka 2022 sa uskutočnilo jedno online zasadnutie pracovnej skupiny a tiež dvakrát 

rozhodovala mimo rokovania pracovnej skupiny – rozhodovaním písomnou procedúrou per 

rollam. 

6. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 26. 10. 2022 online formou cez Webex. 

Hlavným bodom programu bola prezentácia odporúčaní a záverov zo Záverečnej správy 

z „Hodnotenia dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických 

cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“ zo strany externého dodávateľa hodnotenia (firma 

Octigon, a.s.). 

Predmetom prvého rozhodovania písomnou procedúrou per rollam bol návrh Uznesenia 

č. 1/2022 k „Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2021 

časť výskum a inovácie“, ktorá bola pripomienkovaná členmi pracovnej skupiny. Vyhodnotenie 

vznesených pripomienok bolo súčasťou materiálov zaslaných členom pracovnej skupiny 

v rámci rozhodovania per rollam. Pracovná skupina vyjadrila k danému materiálu súhlasné 

stanovisko Uznesením č. 1/2022 zo dňa 16. 03. 2022 schválila finálny dokument. Súhrnná 

správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2021, časť výskum 

a inovácie, bola predložená riadiacemu orgánu OPII. 

Predmetom druhého rozhodovania písomnou procedúrou per rollam bol návrh Uznesenia 

č. 2/2022 k „Plánu hodnotení OPII, verzia 6.0“, ktorý bol pripomienkovaný členmi pracovnej 

skupiny. Vyhodnotenie vznesených pripomienok bolo súčasťou materiálov zaslaných členom 

pracovnej skupiny v rámci rozhodovania per rollam. Pracovná skupina vyjadrila k danému 

materiálu súhlasné stanovisko Uznesením č. 2/2022 zo dňa 06. 05. 2022. Plán hodnotení OPII, 

verzia 6.0 následne schválil Monitorovací výbor pre OPII na online rokovaní dňa 24. 05. 2022. 

Informácie o pracovnej skupine, napr. štatút, rokovací poriadok a zápisnice jednotlivých 

zasadnutí (vrátane zápisnice z rozhodovania písomnou procedúrou per rolllam), ako aj 

záverečné správy z hodnotení sú dostupné na webovom sídle OP Integrovaná infraštruktúra, 

časť výskum a inovácie, prostredníctvom odkazu 

https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/. 

4. Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok 

Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia9  

Hlavným cieľom hodnotení je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie týkajúce 

sa realizácie OPII, ktoré poslúžia na zlepšenie realizácie intervencií na úrovni procesov, 

riadenia, výsledkov aj ich zamerania, a to ako vo fáze ich plánovania, tak aj realizácie. 

V roku 2023 RO OPII plánuje spustiť realizáciu prác na hodnoteniach plnenia stanovených 

cieľov a dopadov intervencií prioritných osí 1, 2, 4, 5, 6 (špecifický cieľ 6.1). Zo strany 

RO OPII je potrebné ukončenie dopadových hodnotení zvyšných prioritných osí, čo vyplýva 

z čl. 56 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013 (všeobecné nariadenie).  

Plánované hodnotenia v gescii SO MŠVVaŠ SR a SO MH SR zodpovedajú jednotlivým 

tematickým cieľom OPII, časť VaI, ako aj jednotlivým kľúčovým národným projektom, ktoré 

                                                           
8 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR od 01.07.2020. 
9 RO pre OP/HP uvedie tematické oblasti, ktoré plánuje v ďalšom roku hodnotiť. 

https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/
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majú širší záber na populácie cieľových subjektov a osôb. Hodnotenia plánované na rok 2023 

budú tematicky zamerané na celý OPII časť VaI, čiže tematický cieľ 1 Posilnenie 

technologického rozvoja a inovácií (prioritné osi 9 a 10) a tematický cieľ 3 Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP (prioritné osi 11 a 12). 

SO MIRRI SR v roku 2023 zrealizuje dopadové hodnotenie účinkov intervencií PO 7. 

Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení) 

Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení v rámci OPII na rok 2023: 

Nové hodnotenia: 

 Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi 1 a 5 OPII 

zameranej železničnú infraštruktúru (TEN-T core) a obnovu mobilných prostriedkov (MD 

SR), 

 Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi 2 a 6 (špecifický 

cieľ 6.1) OPII zameranej na cestnú infraštruktúru (mimo TEN-T CORE) – cesty I. triedy, 

diaľnice a rýchlostné cesty(MD SR), 

 Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi 4 OPII 

zameranej vodnú dopravu (MD SR), 

 Hodnotenie cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MIRRI SR), 

 Hodnotenie „Prínos OPII pre výskumno-vývojový potenciál“(MŠVVaŠ SR), 

 Hodnotenie príspevku OPII k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských 

inštitúcií (MŠVVaŠ SR), 

 Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II (MŠVVaŠ SR), 

 Hodnotenie národného projektu: Podpora internacionalizácie MSP“ (MH SR), 

 Ad hoc hodnotenia (ak relevantné). 

Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít 

Plánované hodnotenia pre rok 2023 môžu byť ovplyvnené nedostupnosťou dostatočného počtu 

ukončených projektov RO OPII, ako aj možnosťou výberu vzorky už zrealizovaných projektov. 

Výber vzorky hlavne na dopadové hodnotenie projektov cestnej infraštruktúry (PO2 a PO6) 

bude náročný, z dôvodu časovo krátkej prevádzky. Ukončovanie programového obdobia je 

spojené s vyššou pracovnou vyťaženosťou administratívnych kapacít. V tomto zmysle sú 

aktivity na hodnoteniach len jednou z povinností, ktoré je potrebné ukončiť riadne a včas. RO 

OPII nepredpokladá, že by sa mohli vyskytnúť iné faktory, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

realizáciu hodnotiacich aktivít v rámci OPII v roku 2023. 

Za OPII, časť VaI, môže mať negatívny vplyv ďalší posun v implementácii OPII, časť VaI, 

a meškanie, resp. pomalý proces implementácie projektov schválených v rámci jednotlivých 

výziev a vyzvaní v dôsledku zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj zvýšených cien 

vstupov (energií, stavebných materiálov...). Ďalším faktorom negatívne ovplyvňujúcim 

realizáciu plánovaných aktivít hodnotenia môže byť oneskorené zabezpečenie dodávateľa 

hodnotenia pre potrebu SO MŠVVaŠ SR (začiatkom roka 2022 sa skončila platnosť rámcovej 

zmluvy s doterajším dodávateľom). 

Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia 

V oblasti prehlbovania kvalifikácie budú manažéri hodnotenia absolvovať vybrané vzdelávacie 

aktivity v súlade s plánom zvyšovania kompetencií stanoveným z úrovne CKO, resp. v súlade 

s individuálnym plánom kompetenčného vzdelávania za účelom rozširovania poznatkov 

a získavania nových skúseností. V prípade potreby bude zabezpečené adekvátne materiálno 
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technické vybavenie tak, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výkon práce manažérov 

podieľajúcich sa na procesoch hodnotenia. 

Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít sa bude uskutočňovať aj prostredníctvom: 

 podpory účasti na odborných školeniach, seminároch, konferenciách a iných 

informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia 

organizovaných inými subjektmi (EK, iné členské štáty EÚ a pod.), 

 výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO/SO iných OP 

vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej skupiny 

pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK, 

 spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností. 
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Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP 

 

V roku 2022 bolo ukončené 1 hodnotenie OPII, a to za časť VaI. 

ID Názov hodnotenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20xx 

HPR2018/00001 

Ex-post 
hodnotenie 
národného 
projektu OP VaV: 
Národná 
infraštruktúra pre 
podporu transferu 
technológií – NITT 
SK 

 

X X 

      

HPR2020/00022 

Hodnotenie 
plnenia zámerov a 
očakávaných 
výsledkov a 
identifikácia 
možných úprav 
OPII 

  

  X 

    

HPR2020/00001 

Priebežné 
hodnotenie 
Operačného 
programu Výskum 
a inovácie 

   

X 

     

HPR2020/00002 

Hodnotenie 
výskumno-
vývojového a 
inovačného 
potenciálu SR 

   

X X 

    

HPR2020/00025 

Priebežné 
hodnotenie 
medzinárodnej 
výskumnej a 
vývojovej 
spolupráce 
slovenských 
inštitúcií 

     

X 

   

HPR2020/00026 

Analýza možností 
posilnenia 
potenciálu 
výskumno-
vývojovej 
infraštruktúry pre 
potreby rozvoja 
konceptu Industry 
4.0 

     

A 

   

HPR2021/00001 

Posúdenie efektov 
finančnej 
a nefinančnej 
pomoci MSP 
poskytovanej 
prostredníctvom 
národných 
projektov 

     

X X 
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Vysvetlivky: 
ID – identifikačné číslo hodnotenia 
Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov 
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení) 
X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)10 
A – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené. 

implementovaných 
v gescii MH SR 
v rámci OP 
Integrovaná 
infraštruktúra 

HPR2022/00012 

Dopadové 
hodnotenie 
projektov 
financovaných v 
rámci prioritnej osi 
3 Verejná osobná 
doprava  
OP Integrovaná 
infraštruktúra  
2014 – 2020 

     

X  X 

 

HPR2022/00013 

Dopadové 
hodnotenie 
projektov 
financovaných v 
rámci prioritnej osi 
6 Cestná 
infraštruktúra 
(mimo TEN-T 
CORE) 
OP Integrovaná 
infraštruktúra 
2014 – 2020 

     

X  X 

 

HPR2022/00001 

Hodnotenie 
dopadov 
Operačného 
programu 
Integrovaná 
infraštruktúra: 
špecifických cieľov 
a prioritných osí 
v gescii MH SR 

     

  X 
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Príloha 2 - Informácie o ukončených hodnoteniach OP11 

V roku 2022 boli za dopravnú časť ukončené dve dopadové hodnotenia vykonané 

na prioritných osiach 3 a 6. V roku 2022 bolo ukončené 1 hodnotenie OPII, za časť VaI. 

Záverečné správy z hodnotení OPII realizovaných v roku 2022, ako aj v predošlých rokoch 

sú za časť doprava a informačná spoločnosť dostupné prostredníctvom odkazu 

https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni.  

Za časť VaI sú hodnotenia k dispozícií prostredníctvom odkazu: 

https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/. 

 
 

ID hodnotenia HPR2022/00012 

Názov hodnotenia Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná 
osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo dopravy SR 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ)12 EUROTARGET, s.r.o. 

Počet človekodní na 
hodnotenie13 

65,75 

Typ hodnotenia podľa 
zhotoviteľa  

Externé  

Postupy vo verejnom 
obstarávaní14 

Zvolené postupy podľa zákona o VO 
Dopadové hodnotenie sa uskutočnilo na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej 
poradenskej činnosti č. 536/AE00/2018 v znení dodatku č. 1, 565/AE00/ medzi 
MDV SR (zadávateľ) a Deloitte Advisory - Eurotarget, s.r.o. (spracovateľ). Predmet 
zákazky - Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná 
infraštruktúra 2014 - 2020. Pri výbere spracovateľa sa postupovalo podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z., resp. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 29, ods. a) formou verejnej súťaže 
pre nadlimitné zákazky. 

Počet prijatých 
a hodnotených ponúk15 

4 prijaté ponuky 

Predpokladaná cena  
(bez DPH)16 

V zmysle Plánu hodnotení OPII bolo pôvodne plánované hodnotenie dvoch 
prioritných osí 3 a 4 prostredníctvom jedného externého hodnotenia 
s predpokladaným rozpočtom 100 000 EUR. Predpokladaný odhad rozpočtu bol 
rovnaký aj po poslednej aktualizácii v roku 2021, avšak bol upravený na už dve 
samostatné dopadové hodnotenia. Jedno dopadové hodnotenie bolo plánované 
za 65 000 EUR na hodnotenie PO 3 a druhé za 35 000 EUR na hodnotenie PO 4. 

Uhradená suma Zhotoviteľovi bola vyplatená odmena vo výške 67 113,60 EUR. Zhotoviteľ je 
platcom DPH. 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre 

Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra: 
 Prioritná os 3 Verejná osobná doprava 

- Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry IDS a mestskej 
dráhovej dopravy 

- Špecifický cieľ 3.2 – Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD  

                                                           
11 Informácie sa poskytujú pre všetky ukončené interné a externé (kombinované) hodnotenia EŠIF. 
12 V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné 

hodnotenie vykonáva. 
13 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
14 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
15 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
16 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia. 

file://///ente01/data/Man_FEU/AE40%20-%20OPMDI/!PLATFORMA%20PRE%20RIADITELA/0_Aktuálne%20podklady/Súhrnná%20správa%20o%20výsledkoch%20hodnotení%20OPII%20za%202022/prostredníctvom
https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni
https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/
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Účel/cieľ hodnotenia  Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t. j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie 
a získané poznatky  
Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných 
v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 3 Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 
Predmetom hodnotenia bolo posúdenie vplyvu európskych fondov 
na zabezpečenie dlhodobej efektívnej dopravnej obslužnosti významných 
mestských oblastí v jednotlivých územiach Slovenska a vytváranie podmienok 
pre podporu dlhodobo udržateľnej mobility obyvateľstva na základe vybranej 
vzorky ukončených projektov. 
Zámerom dopadového hodnotenia bolo poskytnúť kvalifikovanú funkčnú bázu 
informácií pre Riadiaci orgán OPII o výsledkoch a prínosoch implementovaných 
projektov z hľadiska naplnenia cieľa a výsledkov stanovených na úrovni Prioritnej 
osi 3. 

Obdobie realizácie (dátum) 01/2022 – 08/2022 

Rozsah hodnotenia  Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo 
Posúdenie vybraných efektov finančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom 
nasledujúcich projektov: 
Špecifický cieľ 3.1 

 Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 

 Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 1. časť 
Špecifický cieľ 3.2 

 DPB, Obnova vozidlového parku električiek v Bratislave – opcia na 15 ks 
jednosmerných električiek 

 Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 1. časť 

 Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným 
pohonom pre Žilinu 

 Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným 
pohonom pre Žilinu – opcia 

 Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným 
pohonom pre Žilinu - 2. časť 

 DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove 

 DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa 

Základné hodnotiace 
otázky 

Hlavné hodnotiace otázky v rámci ŠC 3.1 spolu s podotázkami: 
1. Ktoré výsledky z intervencií alokovaných v rámci PO3 OPII prispeli 

rozhodujúcou mierou k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre mestskú 
dráhovú dopravu? 

1.1 Zvýšila sa konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy v porovnaní 
s individuálnou osobnou dopravou v dôsledku modernizácie?  

1.2 Mali investície z prostriedkov OPII alokované do modernizácie 
a rekonštrukcie pre IDS a pre mestskú dráhovú dopravu vplyv na zníženie 
negatívnych vplyvov na životné prostredie (hluková záťaž, emisie CO2, 
NO2 a PM10)?  

 
Hlavné hodnotiace otázky v rámci ŠC 3.2 spolu s podotázkami: 
2. Ktoré výsledky z intervencií alokovaných v rámci PO3 OPII prispeli 

rozhodujúcou mierou k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom mobilných prostriedkov MHD? 

2.1 Zvýšila sa atraktivita a prístupnosť verejnej osobnej dopravy v porovnaní 

s individuálnou osobnou dopravou v dôsledku obnovy mobilných 

dopravných prostriedkov dráhovej MHD ( t. j. električiek a trolejbusov)? 

2.2 Mali intervencie z prostriedkov OPII alokované do obnovy mobilných 
prostriedkov dráhovej MHD vplyv na zníženie negatívnych vplyvov 
na životné prostredie (hluková záťaž, emisie CO2, NO2 a PM10)? 
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2.3 Došlo v dôsledku intervencií (nové energeticky úsporné vozidlá 
s moderným pohonom) k zníženiu nákladov na opravy a údržby? 

 
Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na 
kľúčové potreby) 
Posúdenie relevantnosti a zacielenia poskytnutých finančných prostriedkov 

 Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu 
na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)  
Posúdenie efektov finančnej pomoci.  

 Iné (špecifikujte) 

Použité metódy17 
(pripravený zoznam, 
neuzavretý) 

 Desk research – Áno 
 SWOT analýza  
 Logický rámec 
 Prieskumy – Áno 
 Osobné rozhovory – Áno 
 Fokusová skupina 
 Dotazníkový prieskum – Áno 
 Analýza vstupov – Áno 
 Panel expertov  
 Prípadové štúdie – Áno 
 Pozorovacie techniky 
 DELPHI 
 Obsahová analýza 
 Faktorová analýza 
 Multikriteriálna analýza 
 Benchmarking 
 Analýza nákladov a výnosov (CBA) 
 Ekonometrické modely 
 Regresná analýza 
 Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) – Áno 
 Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) 
 Gap analysis 

Hlavné zdroje údajov 
(zoznam) 

 Štatistika – Áno 
 Interné databázy (administratívne údaje) – Áno 
 ITMS2014+ - Áno 
 Osobné rozhovory – Áno 
 Prieskumy – Áno 
 Programová dokumentácia – Áno 
 Výročné správy národných projektov – Áno 
 Odborná literatúra – Áno 
 Iné (špecifikujte) 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia  
Výber hodnotiteľov bol poznačený zdĺhavým prijatím rozhodnutia. Možnosti 
výberu boli cez rámcovú zmluvu MD SR, VO alebo zadanie ponúknuť verejnej 
vysokej škole, prípadne subjektu zo sektora mimovládnych neziskových organizácií. 
V dôsledku nedostatku času musel hodnotiteľ v krátkosti času vypracovať až dve 
dopadové hodnotenia spolu s ďalšou zákazkou – vypracovanie merateľných 
ukazovateľov pre Program Slovensko. Niektoré otázky ako hluk a emisie boli len 
povrchne analyzované vzhľadom na krátkosť času. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia 
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia 
Pri zohľadnení stavu implementácie NP, disponibilných zdrojov údajov, použitých 
hodnotiacich metód, disponibility relevantných aktérov ako aj sťažených 
podmienok hodnotenia spôsobenými protipandemickými opatreniami, bol 

                                                           
17 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.  
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hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality 
hodnotenia.  

Zverejnenie hodnotiacej 
správy  

Kde je sprístupnená hodnotiaca správa (vrátane interných hodnotení) 
Záverečná správa hodnotenia je zverejnená na 
https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni  

Dátum prerokovania 
záverečnej hodnotiacej 
správy monitorovacím 
výborom 

Na 14. riadnom rokovaní Monitorovacieho výboru pre OPII, ktorý sa konal v dňoch 
01.12 – 02.12.2022, bola prezentovaná informácia o priebehu a výsledkoch 
hodnotenia.  
 

 
ID hodnotenia HPR2022/00013 

Názov hodnotenia Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Cestná 
infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo dopravy SR 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ)18 EUROTARGET, s.r.o. 

Počet človekodní na 
hodnotenie19 

63,25 

Typ hodnotenia podľa 
zhotoviteľa  

Externé  

Postupy vo verejnom 
obstarávaní20 

Zvolené postupy podľa zákona o VO 
Dopadové hodnotenie sa uskutočnilo na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej 
poradenskej činnosti č. 536/AE00/2018 v znení dodatku č. 1, 565/AE00/ medzi 
MDV SR (zadávateľ) a Deloitte Advisory - Eurotarget, s.r.o. (spracovateľ). Predmet 
zákazky - Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná 
infraštruktúra 2014 - 2020. Pri výbere spracovateľa sa postupovalo podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z., resp. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 29, ods. a) formou verejnej súťaže 
pre nadlimitné zákazky. 

Počet prijatých 
a hodnotených ponúk21 

4 prijaté ponuky 

Predpokladaná cena  
(bez DPH)22 

V zmysle Plánu hodnotení OPII bolo pôvodne plánované hodnotenie dvoch 
prioritných osí 2 a 6 prostredníctvom 1 externého hodnotenia s predpokladaným 
rozpočtom 150 000 EUR. Predpokladaný odhad rozpočtu bol rovnaký aj po 
poslednej aktualizácii v roku 2021, avšak bol upravený na už dve samostatné 
dopadové hodnotenia. Jedno dopadové hodnotenie bolo plánované za 75 000 EUR 
na hodnotenie diaľnic a rýchlostných ciest a druhé za 75 000 EUR na hodnotenie 
ciest I. triedy. 

Uhradená suma Zhotoviteľovi bola vyplatená odmena vo výške 64 617,60 EUR. Zhotoviteľ je 
platcom DPH. 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre 

Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra: 
 Prioritná os 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 

- Špecifický cieľ 6.2 – Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 
infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby 
a modernizácie ciest I. triedy 

Účel/cieľ hodnotenia  Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t. j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie 
a získané poznatky  
Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných 
v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 6 ŠC 6.2 Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 

                                                           
18 V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné 

hodnotenie vykonáva. 
19 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
20 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
21 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
22 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia. 

https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni
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Predmetom dopadového hodnotenia bolo posúdenie výsledkov vybraných 
projektov implementovaných v rámci Prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo 
TEN-T CORE). Konkrétne sa jedná o vybranú vzorku projektov, ktoré sú vecne 
zamerané na výstavbu a rekonštrukciu ciest I. triedy (mimo siete TEN-T CORE, ako 
aj ciest I. triedy mimo TEN-T) s cieľom zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, kvality dopravy, regionálnej mobility, ako aj zmiernenia negatívnych 
dopadov na životné prostredie, kvalitu života a na zdravie obyvateľstva.  

Obdobie realizácie (dátum) 01/2022 – 08/2022 

Rozsah hodnotenia  Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo 
Posúdenie vybraných efektov finančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom 
nasledujúcich projektov: 
Špecifický cieľ 6.2 

 I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza 

 I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza 

 Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce 

 I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza 

Základné hodnotiace 
otázky 

Hlavné hodnotiace otázky v rámci ŠC 6.2 spolu s podotázkami: 
1. Aké najvýznamnejšie výsledky vyplynuli z intervencií alokovaných na projekty 

PO6 OPII pri dosahovaní špecifického cieľa 6.2 (ŠC 6.2)? 
1.1 Ako sa prejavili dosahované výsledky z projektov financovaných 

z prostriedkov OPII - PO6, ŠC 6.2 v oblasti zvýšenia kapacity ciest I. triedy 
na exponovaných úsekoch? 

2. Zvýšila sa bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom projektov výstavby 
a modernizácie ciest I. triedy financovaných v rámci PO 6, ŠC 6.2 OPII? 

3. Aký je príspevok projektov realizovaných v rámci PO6, ŠC 6.2 k napĺňaniu 
zníženia environmentálnych záťaží a hlučnosti? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na 
kľúčové potreby) 
Posúdenie relevantnosti a zacielenia poskytnutých finančných prostriedkov 

 Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu 
na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)  
Posúdenie efektov finančnej pomoci.  

 Iné (špecifikujte) 

Použité metódy23 
(pripravený zoznam, 
neuzavretý) 

 Desk research – Áno 
 SWOT analýza  
 Logický rámec 
 Prieskumy – Áno 
 Osobné rozhovory – Áno 
 Fokusová skupina 
 Dotazníkový prieskum – Áno 
 Analýza vstupov – Áno 
 Panel expertov  
 Prípadové štúdie – Áno 
 Pozorovacie techniky 
 DELPHI 
 Obsahová analýza 
 Faktorová analýza 
 Multikriteriálna analýza 
 Benchmarking 
 Analýza nákladov a výnosov (CBA) 
 Ekonometrické modely 
 Regresná analýza 
 Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) – Áno 
 Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) 

                                                           
23 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.  
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 Gap analysis 

Hlavné zdroje údajov 
(zoznam) 

 Štatistika – Áno 
 Interné databázy (administratívne údaje) – Áno 
 ITMS2014+ - Áno 
 Osobné rozhovory – Áno 
 Prieskumy – Áno 
 Programová dokumentácia – Áno 
 Výročné správy národných projektov – Áno 
 Odborná literatúra – Áno 
 Iné (špecifikujte) 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia  
Výber hodnotiteľov bol poznačený zdĺhavým prijatím rozhodnutia. Možnosti 
výberu boli cez rámcovú zmluvu MD SR, VO alebo zadanie ponúknuť tretiemu 
sektoru, a teda vysokej škole. V dôsledku krátkosti času musel hodnotiteľ 
vypracovať až dve dopadové hodnotenia spolu s ďalšou zákazkou – vypracovanie 
merateľných ukazovateľov pre Program Slovensko. Niektoré otázky boli len 
povrchne analyzované vzhľadom na krátkosť času. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia 
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia 
Pri zohľadnení stavu implementácie NP, disponibilných zdrojov údajov, použitých 
hodnotiacich metód, disponibility relevantných aktérov ako aj sťažených 
podmienok hodnotenia spôsobenými protipandemickými opatreniami, bol 
hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality 
hodnotenia.  

Zverejnenie hodnotiacej 
správy  

Kde je sprístupnená hodnotiaca správa (vrátane interných hodnotení) 
Záverečná správa hodnotenia je zverejnená na 
https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni  

Dátum prerokovania 
záverečnej hodnotiacej 
správy monitorovacím 
výborom 

Na 14. riadnom rokovaní Monitorovacieho výboru pre OPII, ktorý sa konal v dňoch 
01.12 – 02.12.2022, bola prezentovaná informácia o priebehu a výsledkoch 
hodnotenia.  
 

 
ID hodnotenia HPR2022/00001 

Názov hodnotenia Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 
špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo hospodárstva SR 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ)24 Octigon, a.s. 

Počet človekodní na 
hodnotenie25 

N/A 

Typ hodnotenia podľa 
zhotoviteľa  

Externé  

Postupy vo verejnom  
obstarávaní26 

Zvolené postupy podľa zákona o VO 
Postup: nadlimitná zákazka (služby)  
 

Počet prijatých 
a hodnotených ponúk27 

3 prijaté ponuky. 

Predpokladaná cena  
(bez DPH)28 

V zmysle Plánu hodnotení bola predpokladaná cena zákazky 176 000 € bez DPH. 

Uhradená suma Zhotoviteľovi bola vyplatená odmena vo výške 146 448,00 € s DPH. 

                                                           
24 V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie 

vykonáva.  
25 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
26 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
27 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.  
28 Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia. 

https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni
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ID hodnotenia HPR2022/00001 

Názov hodnotenia Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 
špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre 

Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra: 
 Prioritná os 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

- Špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 
v priemysle a službách 

 Prioritná os 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 
- Špecifický cieľ 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 

v priemysle a službách v Bratislavskom kraji 
 Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

- Špecifický cieľ 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 
- Špecifický cieľ 11.2 Nárast internacionalizácie MSP a využívania 

možností jednotného trhu EÚ 
- Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze 

rozvoja 
 Prioritná os 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

- Špecifický cieľ 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Účel/cieľ hodnotenia  Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t. j. čomu má slúžiť vykonané 
hodnotenie a získané poznatky  
 
Účelom hodnotenia bolo posúdenie efektov hlavných foriem podpory v rámci 
prioritných osí na podnikateľský sektor a identifikácia, ktoré formy boli 
najefektívnejšie pre rôzne cieľové skupiny.  
 

Obdobie realizácie 
(dátum) 

12/2021 – 10/2022 

Rozsah hodnotenia  Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo 
Predmetom hodnotenia boli PO a ŠC v gescii MH SR s výnimkou PO 13 TP; všetky 
formy podpory (DOP, NP, FN); posúdenie intervencií v súvislosti s cieľmi 
stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu; opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19. 

Základné hodnotiace 
otázky 

1. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 9.5 
prioritnej osi 9 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované efekty? 
 

1.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 9.5 k plneniu cieľov daného 
ŠC? 

1.3 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 9.5 k dosiahnutej zmene 
hodnoty výsledkového ukazovateľa?  

  
2. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 10.3, 

prioritnej osi 10 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované 
efekty? 
 

2.1  Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 10.3 k plneniu cieľov daného 
ŠC? 

2.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 9.5 k dosiahnutej zmene 
hodnoty výsledkového ukazovateľa? 

 
3. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC – 11.1, 

11.2 a 11.3 prioritnej osi 11 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť 
kvantifikované efekty? 
 

3.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 11.1, 11.2 a 11.3 k plneniu 
cieľov daných ŠC? 
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ID hodnotenia HPR2022/00001 

Názov hodnotenia Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 
špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

3.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 11.1, 11.2 a 11.3 
k dosiahnutej zmene hodnôt výsledkových ukazovateľov? 

 
4. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 12.1 

prioritnej osi 12 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované 
efekty? 
 

4.1  Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 12.1 k plneniu cieľov daného 
ŠC? 

4.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 12.1 k dosiahnutej 
zmene hodnoty výsledkového ukazovateľa? 

 
5. Ktoré formy podpory podnikov sa javia ako najefektívnejšie vo vzťahu  

k stanoveným cieľom? Pre ktoré cieľové skupiny? 
 

6. Aký je prínos intervencií implementovaných v gescii MH SR pre realizáciu 
Stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu? 

 
7. Zhodnoťte účinnosť a primeranosť opatrení prijatých na zmiernenie 

resp. odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19. 
 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií 
(výber kombinácie 
možností) 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na 
kľúčové potreby) 

 Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane 
dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)  

 Iné (špecifikujte) 

Použité metódy29 
(pripravený zoznam, 
neuzavretý) 

 Desk research - Áno 
 SWOT analýza  
 Logický rámec 
 Prieskumy 
 Osobné rozhovory - Áno 
 Fokusová skupina 
 Dotazníkový prieskum - Áno 
 Analýza vstupov - Áno 
 Panel expertov  
 Prípadové štúdie - Áno 
 Pozorovacie techniky 
 DELPHI 
 Obsahová analýza 
 Faktorová analýza 
 Multikriteriálna analýza - Áno 
 Benchmarking 
 Analýza nákladov a výnosov (CBA) 
 Ekonometrické modely 
 Regresná analýza 
 Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) - Áno 
 Teória zmeny - Áno 
 Gap analysis 
 Kontribučná analýza - Áno 

                                                           
29 V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.  
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ID hodnotenia HPR2022/00001 

Názov hodnotenia Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 
špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Hlavné zdroje údajov 
(zoznam) 

 RÚZ - Áno 
 Interné databázy SO MH SR, SIH, SIEA - Áno 
 ITMS2014+ - Áno 
 Osobné rozhovory - Áno 
 Dotazníkové prieskumy - Áno 
 Programová dokumentácia – Áno 
 Odborná literatúra – Áno 
 Strategické dokumenty na úrovni EÚ a SR - Áno 
 Iné (špecifikujte) 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich 
riešenia  
Nezáujem podporených subjektov o účasť na pološtruktúrovaných rozhovoroch 
- napriek významnej snahe MH SR aj hodnotiteľského tímu sa nepodarilo 
uskutočniť pôvodný zámer (25 individuálnych rozhovorov). MH SR sa opakovane 
obrátilo na subjekty so žiadosťou o účasť na rozhovoroch, celkovo bolo 
oslovených 61 subjektov. Na túto žiadosť pozitívne zareagovalo iba 7 subjektov, 
s ktorými boli uskutočnené rozhovory. 
 
Nebolo možné zrealizovať kontrafaktuálne hodnotenie FN PRSL a FPLG v rámci 
ŠC 11.3 vzhľadom na nízky počet relevantných projektov a z dôvodu rozptýlenia 
tejto relatívne malej vzorky podporených subjektov na dlhšie 3-ročné časové 
obdobie podávania žiadostí. 
 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia 
definovaných v štandardoch kvality hodnotenia 
91 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie, disponibilných zdrojov údajov, 
použitých hodnotiacich metód, disponibility relevantných aktérov, bol 
hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality 
hodnotenia.  

Zverejnenie hodnotiacej 
správy  

Kde je sprístupnená hodnotiaca správa (vrátane interných hodnotení) 
Záverečná správa hodnotenia je zverejnená na webovom sídle OPII, časť výskum 

a inovácie, v časti Hodnotenie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/) 

Dátum prerokovania 
záverečnej hodnotiacej 
správy monitorovacím 
výborom 

Monitorovací výbor pre OPII vzal na vedomie informáciu o priebehu 
a výsledkoch hodnotenia na riadnom rokovaní dňa 2.12.2022.  
 

 
 
 

https://www.opvai.sk/hodnotenie/
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Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení 

 

V roku 2021 bolo ukončené 1 hodnotenie OPII za časť VaI. 

Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

 

ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

Oblasť nefinančná pomoc – úroveň projektu Monitorovací výbor pre OP II na 
mimoriadnom online rokovaní 
dňa 16.12.2021 vzal na vedomie 
informáciu o priebehu 
a výsledkoch hodnotenia.  
 

ZIS 1 
V súčasnosti NPC poskytujú 
špecifické služby lokalizovane 
v regionálnych centrách, kde 
majú založené pobočky. 

ODP 1 
Zvážiť vybudovanie vysunutých 
pracovísk so zohľadnením 
regionálnych špecifík (napr. 
Gemer-remeslá). 

POPA 1 
Odporúčanie bude zvážené pri 
nastavovaní aktivít/NP v rámci 
nového PO 2021 – 2027, aj 
v kontexte plánovaného 
budovania regionálnych centier 
MIRRI a integrácie služieb 
jednotlivých centier/pobočiek 
agentúr.  

ROPA 1 
N/A – opatrenie nebude 
realizované v gescii MH SR. 

Zvážiť dobudovanie Creative  
pointov vo všetkých regiónoch, 
príp. podporiť prepojenia 
regionálnych NPC na existujúcu 
infraštruktúru (napr. typu 
FabLab). 

Odporúčanie bude zvážené pri 
nastavovaní aktivít/NP v rámci 
nového PO 2021 – 2027 

N/A  
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 2 
Projekty podpory MSP sú 
implementované v synergii 
s inými aktivitami realizovanými 
SBA, čo vytvára predpoklady pre 
maximalizáciu možných efektov. 

ODP 2 
Rozšíriť spektrum poskytovanej 
nefinančnej podpory o iné typy 
najmä finančných mechanizmov 
(napr. vouchere, finančné 
nástroje). 

POPA 2 
Výzva na pilotnú podporu 
prostredníctvom voucherov sa 
aktuálne pripravuje a bude 
vyhlásená v prvom polroku 
2022. V  novom PO 2021 – 2027 
sa predpokladá širšie využívanie 
finančných nástrojov 
a voucherových schém, 
zameraných na poskytovanie 
služieb šitých na mieru 
potrebám MSP. Podrobnejšie 
dizajnovanie konkrétnych 
nástrojov je predmetom 
diskusií.  

ROPA 2 
V rámci NP (NPC,  NP KP, ZIVSE) 
boli vyhlásené  výzvy na pilotnú 
podporu prostredníctvom 
voucherov. V  PO 2021 – 2027 
budú vo väčšom rozsahu 
využívané FN a voucherové 
schémy, zamerané na 
poskytovanie služieb šitých na 
mieru potrebám MSP. 
Podrobnejšie dizajnovanie 
konkrétnych nástrojov prebieha. 

V rámci siete NPC poskytovať aj 
iné informácie rôznym typom 
MSP (napr. o výzvach 
vyhlásených MH SR). 

V novom PO 2021-2027 plánuje 
MIRRI vytvoriť sieť regionálnych 
centier, ktoré by mali 
poskytovať služby a informácie 
o možnostiach podpory vo 
formáte „one-stop-shop“ 

Z úrovne  MIRRI bola vytvorená 
sieť regionálnych centier, ktoré 
budú poskytovať služby 
a informácie o možnostiach 
podpory vo formáte „one-stop-
shop“. Predpokladá sa 
koordinácia s relevantnými SO, 
vrátane MH SR. 

ZIS 3 
Prieskum ukázal na 
suboptimálny informačný tok 
medzi jednotlivými NPC, ale aj 
programami, ktorý je citeľný 
najmä na úrovni výkonných 
pracovníkov. 

ODP 3 
Zlepšiť výmenu informácií, 
znalostí a skúseností na 
všetkých úrovniach siete NPC. 

POPA 3 
Pri nastavovaní NP v novom  
PO 2021-27 bude odporúčanie 
komunikované prijímateľom NP 
 

ROPA 3 
 

Lepšie naviazať informačné 
prepojenia s inými národnými 
projektami (min. v gescii MH 
SR). 

Pri nastavovaní NP v novom  
PO 2021-27 bude odporúčanie 
komunikované prijímateľom NP 
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 4 
V rámci realizácie projektov je 
zrejmá snaha o postupné 
zefektívňovanie činností. 
Niektoré interné procesy, napr. 
procesy potrebné pre 
schvaľovanie poskytnutia 
niektorých typov podpôr sú však 
vysoko formalizované 
a centralizované. 
 

ODP 4 
Umožniť decentralizáciu 
(vybraných) rozhodovacích 
procesov. 

POPA 4 
Prijatie opatrení na 
zjednodušovanie procesov je 
jedným z hlavných 
predpokladov efektívnejšieho 
nastavenia systému 
implementácie  v novom  
PO 2021-27,  vrátane 
zefektívnenia interných 
procesov. 

ROPA 4 
Priebežná identifikácia ďalších 
opatrení na zjednodušovanie 
a zefektívnenie procesov. 

Skrátiť periodicitu zasadnutí 
príslušných komisií. 
 

Zefektívnenie schvaľovacieho 
procesu. 
Zasadanie komisií častejšie, príp. 
podľa potreby. 

Zefektívnenie schvaľovacieho 
procesu bolo vo viacerých 
službách riešené tým, že sú 
otvorené výzvy. 
Komisie zasadajú častejšie, 
napr. komisie DIP zasadali v 
roku 2021 na mesačnej báze 
oproti 2-3 krát ročne 
v predchádzajúcich rokoch. 

ZIS 5 
Klienti veľmi negatívne vnímajú 
administratívu nevyhnutnú na 
čerpanie pomoci poskytovanej 
sieťou NPC. Pandémia 
koronavírusu priniesla aj 
pozitívum v podobe 
zjednodušenia administratívy. 

ODP 5 
Zjednodušiť administratívne 
procesy v čo možno najvyššej 
miere (online je vnímané ako 
nižšie bremeno). 
 

POPA 5 
Prijatie opatrení na 
zjednodušovanie procesov je 
jedným z hlavných 
predpokladov efektívnejšieho 
nastavenia systému 
implementácie v súčasnom  
a v novom PO 2021-27. 

ROPA 5 
Prijímateľ NP umožnil 
elektronickú komunikáciu, 
vrátane využívanie 
elektronického podpisu. 
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ZIS 6 
Záujem o služby je rôzny, 
pričom niektoré typy služieb nie 
je možné poskytovať všetkým 
záujemcom. 

ODP 6 
Rozšíriť možnosti poskytovania 
služieb, o ktoré majú MSP 
vysoký záujem (zvýšenie časovej 
alokácie na klienta)  a zvyšovať 
celkovú alokáciu na 
atraktívnejšie programy. 

POPA 6 
Úprava alokácie NP a 
sústredenie na služby, o ktoré 
majú klienti záujem. 

ROPA 6 
Realizované aktivity reflektujú 
na dopyt a absorpčnú kapacitu 
klientov. V prípade potreby sú 
úpravy NP realizované aj 
prostredníctvom zmenových 
konaní projektov NPC. 

ZIS 7 
Respondenti z prostredia NPC 
uvádzali, že vážnym problémom 
projektov/poskytovaných 
služieb je ich malá viditeľnosť 
v prostredí MSP aj napriek 
realizovaným aktivitám (najmä 
na sociálnych sieťach). 

ODP 7 
Realizovať informačnú kampaň 
s cieľom zvýšenia povedomia 
cieľových skupín o NPC 
a poskytovaných službách. 

POPA 7 
Realizácia informačných 
kampaní.  

ROPA 7 
Prijímateľ NP postupne realizuje 
informačné kampane. 
Problémom sú komplikované 
procesy VO na zabezpečenie 
propagačných služieb. 

ZIS 8 
V prípade konzultácií, ale aj 
školení je zásadným faktorom 
kvalita školiteľa, či mentora, 
pričom nie všetci kvalitní externí 
konzultanti (školitelia, mentori, 
lektori) boli schopní poskytovať 
služby z dôvodu ponúkanej 
odmeny. 

ODP 8 
Flexibilnejšie nastavovať 
možnosti ohodnocovania 
a výberu expertov so 
zachovaním vysokej kvality 
poskytovaných služieb. 

POPA 8 
 V novom PO 2021-27 sa 
predpokladá využívanie 
voucherových schém, v rámci 
ktorých si podnikateľ -sám 
vyberie najvhodnejšiu službu 
resp. jej poskytovateľa a ktoré 
tiež umožnia obstaranie služieb 
poskytovaných aj zahraničnými 
odborníkmi. 

ROPA 8 
 
 

Zapojenie externých odborníkov 
v pozícii lektora v Creative point. 

 Odborný personál v Creative 
point je zabezpečený. 

Odborný personál v Creative 
point je zabezpečený. 

ZIS 9 
Koronakríza katalyzovala 
zvýšenie poskytovania 
špecializovaného poradenstva 
v online priestore. Podujatia sú 

ODP 9 
Pokračovať v poskytovaní 
širokej škály online služieb 
(školení, konzultácií, sieťovania, 
etc.). 

POPA 9 
Využívanie online formy 
podujatí a služieb.  

ROPA 9 
Online formy podujatí a služieb 
sú realizované a budú rozvíjané 
a vylepšované aj v budúcnosti.  
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organizované jednotlivými NPC, 
pričom využívajú najmä lokálne 
kapacity. 

Umožniť vyššiu mieru zapájania 
čo najkvalitnejších odborníkov 
nielen na regionálnej báze. 
 

Realizácia multiregionálnych 
podujatí. 
Zapájanie najkvalitnejších 
odborníkov bude realizované 
najmä prostredníctvom 
väčšieho využívania voucherovej 
podpory. 

Sú organizované 
multiregionálne podujatia, do 
ktorých sa zapájajú 
najkvalitnejší odborníci v danej 
oblasti (pri splnení stanovených 
podmienok odmeňovania 
expertov). 

ZIS 10 
Zamestnanci administrujúci 
programy sú vystavení vysokej 
pracovnej záťaži najmä 
výkonom rutinných činností, 
ktoré im v značnej miere 
neumožňujú v dostatočnej 
miere komunikovať s klientami. 

ODP 10 
Prehodnotiť administratívne 
zaťaženie a jednotlivé procesy 
a identifikovať možnosti na 
automatizáciu (e.g. video 
nahrávky). 

POPA 10 
 Plánovanie a prijímanie 
opatrení na zjednodušovanie 
procesov. 

ROPA 10 
 Priebežné prijímanie opatrení 
na zjednodušovanie procesov. 

ZIS 11 
V rámci hodnotení spokojnosti 
klientov sa ukázalo, že na ich 
spokojnosť vplýva aj 
organizačno-technické 
zabezpečenie aktivít. Aktuálne 
len NPC v Žiline a Košiciach 
nepôsobia vo vyhovujúcich 
priestoroch kvôli náročnosti 
realizácie verejných 
obstarávaní. 

ODP 11 
Zabezpečiť stabilné priestory 
v rámci celej siete NPC. 

POPA 11 
Prijímateľ NP pracuje na 
zabezpečení priestorov ZA a KE. 
Problémom sú komplikované 
postupy VO a z veľkej časti aj 
prístup účastníkov prieskumov  
trhov v oboch kritických 
mestách (nezáujem o súťaž, 
resp. odstúpenie od víťaznej 
ponuky a pod.). 

ROPA 11 
Prijímateľovi NP sa podarilo 
zabezpečiť priestory v Žiline a v 
Košiciach.  
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ZIS 12 
Súčasné nastavenie NPC 
umožňuje poskytovať 
individuálne poradenstvo 
klientom podľa ich potrieb 
avšak bez možnosti zapojenia 
zahraničných odborníkov. 
Taktiež existuje potenciál pre 
poskytovanie poradenstva pre 
špecifické cieľové skupiny. 
 

ODP 12 
Umožniť využívanie aj 
zahraničných odborníkov 
pilotne v špecifických oblastiach 
individuálneho poradenstva. 
 

POPA 12 
Angažovanie zahraničných 
odborníkov cez pracovný vzťah 
komplikujú aktuálne pravidlá 
a finančné limity. Riešením 
najmä v rámci nového PO 2021 
– 2027 je väčšie využívania 
voucherovej podpory, ktorá 
umožňuje klientovi obstaranie 
služieb poskytovaných aj 
zahraničnými odborníkmi. 
 

ROPA 12 
 

Zvážiť realizáciu ďalších podujatí 
pre špecifické cieľové skupiny 
(skúsení podnikatelia, gastro). 

Realizácia podujatí podľa 
prejaveného dopytu klientov. 

Boli realizované podujatia pre 
špecifické skupiny (Cech Taxi, 
Cech maliarov atď.).  Spolupráca 
s rôznymi cechmi a združeniami 
pokračuje. 

ZIS 13 
Súčasné nastavenie programu 
podporuje širokú škálu rôznych 
typov podnikov s limitovanou 
alokáciou zdrojov na subjekt. 
Podpora neumožňuje špecificky 
podporovať väčšie množstvo 
motivovaných subjektov 
s vysokým potenciálom rozvoja. 

ODP 13 
Vytvoriť systémové predpoklady 
pre podporu rozvoja 
motivovaných perspektívnych 
subjektov s trhovým 
potenciálom. 
 

POPA 13 
V rámci nových NP  
v PO 2021-27 bude  
pri nastavovaní NP odporúčanie 
reflektované. Samotný 
manažment využívania 
nástrojov ale bude vo väčšej 
miere koordinovaný priamo 
klientami v rámci nástrojov 
voucherovej podpory.   

ROPA 13 
N/A. Perspektívne podniky majú 
možnosť využívať služby NP aj 
v rámci realizovaných NP  
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Zvážiť vytvorenie systému na 
zachytávanie motivovaných 
podnikov a to nie len z pohľadu 
biznis modelu, ale aj potenciálu 
HR. 

V rámci nových NP  
v PO 2021-27 bude  
pri nastavovaní NP odporúčanie 
reflektované. Samotný 
manažment využívania 
nástrojov ale bude vo väčšej 
miere koordinovaný priamo 
klientami v rámci nástrojov 
voucherovej podpory. 

 

ZIS 14 
Poradenstvo je poskytované 
rôznym typom pracovných 
pozícií aj s nízkou pridanou 
hodnotou pre rozvoj podniku. 

ODP 14 
Podporovať primárne kľúčových 
aktérov podniku, ako sú 
majitelia a manažéri, ktorým by 
sa poskytovali služby s vysokou 
pridanou hodnotou. 

POPA 14 
V rámci nových NP  
v PO 2021-27 budú pri 
nastavovaní NP zohľadnené 
možnosti zacielenia 
služieb/aktivít NP. 

ROPA 14 
 

ZIS 15 
Implementácia projektov NPC je 
realizovaná v administratívne 
náročnom prostredí EŠIF, ktoré 
stanovuje rôzne typy 
podmienok, ktorých výklad 
a implementácia je kľúčová pre 
zabezpečenie efektívneho 
a hospodárneho vynakladania 
zdrojov. 

ODP 15 
Pre zvýšenie istoty výkladu 
rôznych požiadaviek a následne 
zabezpečenie správnej 
implementačnej praxe na strane 
SBA/NPC je potrebné v prípade 
nejasností požiadať 
poskytovateľa pomoci o výklad 
a usmernenie oficiálnou cestou. 

POPA 15 
N/A. Prijímateľ má vždy 
možnosť požiadať o usmernenie 
poskytovateľa.  

ROPA 15 
Komunikácia poskytovateľa 
a realizátora NP v prípade 
nejasností, alebo potreby 
usmernenia je bežná prax. 
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Oblasť nefinančnej pomoci – úroveň OP 

ZIS 16 
Respondenti často uvádzali 
bariéry spojené s geografickým 
rozdelením projektov budovania 
siete NPC (Bratislava, regióny). 
V prípade NPC-regióny bolo 
možné využívať služby bez 
teritoriálnej viazanosti. Naopak 
subjekty z BSK museli využiť 
služby len v rámci NPC-BA kraj. 

ODP 16 
Umožniť poskytovať služby 
v rámci celej SR bez 
geografického členenia. 

POPA 16 
Odporúčanie bude zvážené 
v novom PO 2021-27, s ohľadom 
na pravidlá EŠIF (územná 
oprávnenosť výdavkov a striktné 
rozdelenia alokácie na BSK 
a ostatné menej rozvinuté 
regióny). 

ROPA 16 
Aktivity NP v PO 2021-27 budú 
pokrývať celé územie SR. 

ZIS 17 
NPC pôsobia v dynamicky sa 
meniacom prostredí, čo sa 
odráža v požiadavkách 
modifikovať nastavenie 
relevantných častí projektov, 
a tým činnosti NPC. 

ODP 17 
Skracovať procesy zmenového 
konania, čím sa podporí snaha 
o ponuku služieb, ktoré 
reflektujú meniace sa potreby 
cieľových skupín. 

POPA 17 
Nastaviť ponuku služieb 
dostatočne flexibilne bez 
potreby zmenových konaní 
súvisiacich so zmenou obsahu 
NP. Opatrenie relevantné najmä 
pre nastavenie NP v novom 
 PO 2021 – 2027. 

ROPA 17 
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ZIS 18 
Projekty financované zo zdrojov 
EŠIF trpia vo všeobecnosti 
vysokou mierou 
administratívnej náročnosti. 
V rámci poskytovania 
nefinančnej podpory došlo 
k postupnému znižovaniu 
celkového administratívneho 
zaťaženia cieľových skupín 
presunom realizácie 
administratívnych činností na 
NPC. Taktiež došlo 
k prehodnoteniu a úprave 
niektorých požiadaviek (napr. 
test podniku v ťažkostiach), čo 
sa pozitívne odrazilo 
v oprávnenosti MSP. 

ODP 18 
Prehodnotiť jednotlivé 
požiadavky a prístupy, ktoré 
komplikujú realizáciu projektu 
(kategorizácia MSP, nízka 
pomoc).  

POPA 18 
Niektoré požiadavky legislatívy 
EÚ nie je možné obísť – napr. 
skúmanie veľkostnej kategórie 
podniku cez prepojené subjekty, 
alebo výška pomoci definovaná 
v rámci pomoci de minimis. 
Prijatie realizovateľných 
opatrení na zjednodušovanie 
procesov je však všeobecne 
jedným z hlavných cieľov 
v súčasnom období a aj pri 
nastavovaní systému podpory v 
novom PO 2021-27 pri dodržaní 
všetkých legislatívnych pravidiel. 

ROPA 18 
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Oblasť nefinančnej pomoci – národná a nadnárodná úroveň 

ZIS 19 
Sieť NPC podporuje malé 
a stredné podniky v širokej škále 
odvetví s vylúčením malého 
spektra podnikov 
v poľnohospodárstve. 

ODP 19 
Zvážiť možnosť poskytovania 
týchto typov služieb celému 
spektru podnikateľských 
subjektov bez 
odvetvového/sektorového 
vymedzenia. Horizontálna 
podpora vytvára podmienky pre 
rozvoj širokého spektra MSP 
a možnosti selekcie podnikov 
s vysokým potenciálom. 

POPA 19 
Prebehla diskusia s MPRV 
s cieľom nastaviť zmysluplné 
deliace línie a synergie pre 
prístup k pomoci pre MSP aj pre 
podniky z poľnohospodárskych 
odvetví. Bola zohľadnená 
skutočnosť, že MSP v sektore 
poľnohospodárstva majú 
k dispozícii špecifický fond 
a politiku podpory. Podpora 
z ERDF je preto orientovaná na 
MSP mimo sektoru 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva. 

ROPA 19 
N/A 

Oblasť finančnej pomoci – úroveň projektu 

ZIS 1 
Problémom programu je jeho 
slabšia viditeľnosť, čo 
spôsobuje, že kreatívny 
priemysel a význam kreatívneho 
priemyslu je v prostredí MSP 
stále pomerne neznámy. 

ODP 1 
Realizovať pravidelné 
informačno-osvetové podujatia. 
 

POPA 1 
MH ako SO pre OP II  
prostredníctvom SIEA ako 
prijímateľom NP realizuje 
informačno-komunikačné 
aktivity s cieľom zviditeľniť 
existujúce možnosti podpory. 

ROPA 1 
Pre potrebu informovania 
a osvety prijímateľ NP zriadil  
webové sídlo 

https://vytvor.me/  

na ktorom sú priebežne 
zverejňované a aktualizované 
všetky potrebné informácie 
a dokumenty. 

https://vytvor.me/
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ZIS 2 
V súčasnosti je administratívna 
podpora projektu spojená 
s poskytovaním konzultácií 
cieľovým skupinám fyzicky 
lokalizovaná len v Bratislave a v 
Košiciach. 

ODP 2 
Poskytovať konzultácie v rámci 
viacerých, príp. všetkých krajov 
napr. prostredníctvom 
vybudovaných konzultačných 
pracovísk v súčasnosti 
vybudovaných aj z iných NP. 

POPA 2 
Odporúčanie bude vzaté do 
úvahy pri príprave 
nadväzujúcich aktivít. 
Príležitosťou v tejto oblasti je 
aj kontext plánovaného 
budovania regionálnych centier 
MIRRI a s tým súvisiaca možná 
integrácia služieb jednotlivých 
centier/pobočiek agentúr. 

ROPA 2 
 

ZIS 3 
Formálny jazyk, v ktorom sú 
Výzvy pre KV realizované je pre 
prijímateľov podpory 
z prostredia MSP nesmierne 
náročný a ťažko zrozumiteľný. 

ODP 3 
Zlepšiť zrozumiteľnosť 
programu pre cieľové skupiny. 

POPA 3 
Priebežné zjednodušovanie 
procesov zahŕňa aj zvyšovanie 
zrozumiteľnosti informácií. 

ROPA 3 
Priebežne pri príprave výziev, 
vypracovávaní metodickej 
dokumentácie/usmernení je 
myslené aj na zrozumiteľnosť 
dokumentov pre prijímateľov 
podpory.  

ZIS 4 
Podpora prostredníctvom KV je 
určená pre MSP. Definícia MSP 
je však veľmi široká a pokrýva 
kategórie podnikov, ktoré sú 
vzájomne neporovnateľné. 

ODP 4 
Nastaviť rôznu podporu (výška 
a intenzita podpory) pre 
jednotlivé veľkostné segmenty 
MSP (zvýhodňovať 
mikropodniky, stredné - 
inovácie). 

POPA 4 
Odporúčanie bude zvážené pri 
príprave aktivít v PO 2021 – 
2027 pri dodržaní pravidiel pre 
fondy EÚ. Segmentácia podpory 
cez veľkostnú kategóriu so 
sebou na druhej strane prináša 
ďalšiu administratívnu záťaž na 
strane poskytovateľa aj 
prijímateľa.  
Pri každom opatrení bude preto 
zohľadňovaný najmä princíp 
jednoduchosti a rýchlosti 
administrácie podpory. 

ROPA 4 
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Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 5 
Galéria realizátorov vykazuje 
niekoľko nedostatkov, napr. 
vyhľadávanie v galérii je 
limitované viacerými 
technickými obmedzeniami. 

ODP 5 
Odstrániť limitujúce technické 
obmedzenia. 

POPA 5 
Dostupné nástroje využívané pri 
poskytovaní podpory sa 
priebežne vylepšujú s ohľadom 
na technické možnosti. 

ROPA 5 
Dostupné nástroje využívané pri 
poskytovaní podpory sa 
priebežne vylepšujú s ohľadom 
na technické možnosti. 

ZIS 6 
Výška KV bola (vo väčšine 
prípadov) do 5 000.- EUR, čím 
z pohľadu aktuálne platnej 
legislatívy o verejnom 
obstarávaní nie je prieskum trhu 
potrebné realizovať. 

ODP 6 
Zjednotiť aktuálne platnú 
legislatívu v oblasti verejného 
obstarávania a v oblasti 
využívania EŠIF. 

POPA 6 
Realizovaný prieskum trhu je 
dôležitým nástrojom overenia 
hospodárnosti výdavkov. Nie je 
realizovaný podľa zákona o VO, 
ale v súlade s MP CKO č.12. 

ROPA 6 
N/A 

Nevyžadovať realizáciu 
prieskumu trhu v prípade KV pri 
podpore do výšky 5 000.- EUR. 

Realizovaný prieskum trhu je 
dôležitým nástrojom overenia 
hospodárnosti výdavkov 
v prípade voucherov, ktoré nie 
sú realizovateľné 
prostredníctvom paušálu. 

N/A 

ZIS 7 
Viaceré subjekty kreatívneho 
priemyslu začali svojim 
zákazníkom ponúkať KV ako 
nástroj pre optimalizáciu 
nákladov, vďaka čomu vznikla 
obrovská disproporcia v počte 
KV realizovaných jednotlivými 
subjektami kreatívneho 
priemyslu. 

ODP 7 
Zvážiť obmedzenie počtu KV 
realizovaných jedným 
subjektom kreatívneho 
priemyslu. 

POPA 7 
 Opatrenie bude zohľadnené 
v prípade dizajnovania nového 
nástroja podpory kreatívneho 
priemyslu v novom PO 2021-27. 

ROPA 7 
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 8 
Personálne kapacity projektu sú 
výrazne poddimenzované. Nie 
len v súvislosti 
s administratívnymi 
pracovníkmi, ale i v súvislosti 
s pracovníkmi zabezpečujúcimi 
ďalšie aktivity projektu. 

ODP 8 
V prípade realizácie 
nadväzujúceho projektu je 
vhodné navýšiť HR aj 
prostredníctvom rozšírenia 
regionálneho pokrytia. 

POPA 8 
Odporúčanie bude vzaté  
do úvahy v prípade prípravy 
nadväzujúceho projektu  
v PO 2021 - 2027. 

ROPA 8 
 

ZIS 9 
Projekt trpí absenciou 
vhodného IT riešenia 
podporujúceho procesné 
spracovanie jednotlivých 
žiadostí. 

ODP 9 
Implementovať vhodnú IT 
podporu. 

POPA 9 
Odporúčanie bude zvážené  
pri príprave aktivít  
v PO 2021 – 2027. 

ROPA 9 
 

Oblasť finančnej pomoci – úroveň OP 

ZIS 10 
Projekt aktuálne podporuje 4 
oblasti kreatívneho priemyslu. 
Pravidelne sa však objavujú 
požiadavky aj voči ďalším 
oblastiam (napr. gamifikácia). 

ODP 10 
Zvážiť možnosť rozšírenia 
podporovaných oblastí. 

POPA 10 
Odporúčanie bude zvážené  
pri príprave aktivít  
v PO 2021 – 2027. 

ROPA 10 
 

ZIS 11 
Záujem o jednotlivé 
podporované oblasti 
kreatívneho priemyslu je veľmi 
disproporčný, napr. o 
služby architektov je 
v porovnaní s ďalšími 
podporovanými oblasťami veľmi 
malý záujem zo strany MSP. 

ODP 11 
Zvážiť rozšírenie skupiny 
prijímateľov kreatívnych 
voucherov aj o miestnu 
samosprávu (malé urbanistické 
štúdie, realizácia verejného 
mobiliáru). 

POPA 11 
Oprávnenosť prijímateľov musí 
zohľadňovať nastavenie 
programu – v prípade OP II  
v gescii MH SR je možné 
podporovať z NP iba MSP. 

ROPA 11 
N/A 
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

Oblasť finančnej pomoci – národná a nadnárodná úroveň 

ZIS 12 
Záujem o podporu zo strany 
MSP ako i subjektov 
kreatívneho priemyslu je 
ovplyvnený opatrným, až 
negatívnym postojom širokej 
verejnosti voči podpore 
financovanej z prostriedkov 
EŠIF. 

ODP 12 
Komunikačnú stratégiu ako 
i implementačnú prax realizovať 
tak, aby nebola zdrojom ďalšej 
nedôvery, prípadne sklamania 
a zlej skúsenosti. 

POPA 12 
Opatrenia na zvýšenie dôvery 
k podpore realizovanej z EŠIF  
sú prijímané priebežne 
a s ohľadom na aktuálne 
možnosti, vrátane opatrení  
na zjednodušenie procesov 
a odbúranie administratívnej 
záťaže na strane 
žiadateľov/prijímateľov. 
Proklientský prístup 
a zjednodušovanie bude jednou 
z priorít aj v novom PO 2021-27. 

ROPA 12 
Nastavovanie systému podpory 
vrátane zjednodušení  
pre PO 2021-27. 
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 13 
Implementácia projektu je 
limitovaná z dôvodu externých 
a interných bariér. 

ODP 13 
Prehodnotiť systémové bariéry 
v oblasti EŠIF spojené napr. 
s aplikáciou definície MSP, alebo 
vyžadovaním niektorých 
podmienok (ako bol napr. Test 
podniku v ťažkostiach). 
 

POPA 13 
Niektoré požiadavky legislatívy 
EÚ nie je možné obísť – napr. 
skúmanie veľkostnej kategórie 
podniku. Viaceré opatrenia  
na zjednodušenie boli prijaté 
v nadväznosti na pandémiu 
COVID-19 vzhľadom  
na procesné a legislatívne 
možnosti. 

ROPA 13 
- Elektronické predkladanie 

dokumentov 
- Predĺženie procesných 

lehôt pre prijímateľov 
a neuplatňovanie sankcií 
v prípade nesplnenia lehôt 

- Dokumentárne overenie 
skutočností (miesto KnM) 

- Vypustenie viacerých 
podmienok poskytnutia 
pomoci nastavených 
v schéme pomoci de 
minimis (napr. zrušenie 
podmienky zamedzujúcej 
podporu podnikov 
v ťažkostiach v nadväznosti 
na uvoľnenie pravidiel v EÚ 
legislatíve EŠIF) 

- Zníženie administratívnej 
záťaže pri preukazovaní 
a overovaní splnenia 
podmienok poskytnutia 
pomoci 

....... 

Optimalizovať procesné 
nastavenie poskytovania KV. 

Všetky pozitívne aj negatívne 
skúsenosti s pilotným 
poskytovaním voucherovej 
podpory v PO 2014 – 2020 budú 
zohľadnené v procesoch 
voucherovej podpory  
v PO 2021 – 2027. 
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ID hodnotenia:  
HPR2021/0001 

Názov hodnotenia:  
Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných 

v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

ZIS 14 
Projekt zameraný na podporu 
kreatívneho priemyslu je 
v prostredí SIEA pomerne 
osamotený. 

ODP 14 
Zvážiť lepšie previazanie NP 
s inými aktivitami 
a organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti rozvoja kreatívneho 
priemyslu, tak aby projekt 
podporoval tvorbu synergických 
efektov. 

POPA 14 
MH SR od začiatku iniciovalo 
koordináciu nástrojov v gescii 
MH SR s nástrojmi podpory MK 
SR. Deliace línie, previazanie 
a synergická podpora bola 
zabezpečená. Problémom bolo, 
že sa plánované nástroje 
podpory MK SR nedostali  
do realizácie, alebo sa začali 
realizovať s výrazným 
oneskorením a v obmedzenom 
rozsahu. 

ROPA 14 
N/A 
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V roku 2022 boli ukončené 3 hodnotenie OPII, a to 2 za časť doprava a 1 hodnotenie OPII za časť VaI. 

Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OPII 2014 - 2020 

ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 

Etapa prípravy projektov Monitorovací výbor pre OPII na 
mimoriadnom online rokovaní 
dňa 02.12.2022 vzal na vedomie 
informáciu o priebehu 
a výsledkoch hodnotenia.  

ZIS 1 
Príprava projektov sa riadi 
metodickými pokynmi EÚ a vo 
svojom úhrne projekt vypracovaný 
podľa platnej metodiky je menej 
postačujúci pre národné či lokálne 
posúdenie efektívnosti investície v 
porovnaní s inými investičnými 
potrebami a možnosťami. Problémy 
sa objavujú v kvalite, úplnosti a 
správnosti požadovaných informácií 
a údajov o uvažovanej investícii. 

ODP 1 
Odporúčame aby riadiaci orgán 
ekonomickými kritériami posúdil, či 
navrhovaná investícia je dostatočne 
efektívna a aký bude mať prínos.  

POPA 1 
 

ROPA 1 
 
 

ZIS 2 
Projekty sa vypracúvajú na obdobie 
životnosti projektu bez 
predchádzajúcej dôkladnejšej 
analýzy obdobia pred projektom. 
Uvádzanie údajov za dva alebo tri 
roky pred obdobím projektu 
nepostačuje na hodnotenie a najmä 
na analýzu potrebnosti investície, 
jej hodnoty, zamerania a na to, či 
vývoj počas životnosti projektu 
prináša pozitívne výsledky, v ktorej 
oblasti a koľko. Vypracovaniu štúdie 
uskutočniteľnosti by mala 
predchádzať dôkladná hodnotová 
analýza zo strany prijímateľa a 
realizátora projektu a z jej 
výsledkami pristúpiť k vypracovaniu 
štúdie uskutočniteľnosti. 

ODP 2 
Neúplne sú dokumentované 
rozhodujúce ukazovatele 
predprojektového obdobia, chýba 
faktorová analýza ozrejmujúca, 
ktoré faktory sú určujúce pre vývoj 
zamýšľaného cieľa projektu. Ak by 
mala byť cieľom napr. zmena deľby 
dopravnej práce, potom v 
predprojektovej príprave by mali 
byť špecifikované faktory, ktoré 
najviac môžu ovplyvniť deľbu 
dopravnej práce a identifikovať, či 
navrhovaný projekt pôsobí v tomto 
smere. Avšak nie iba deklaratívne. 

POPA 2 
 

ROPA 2 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 3 
Jednotnosť údajov a metodika ich 
tvorby je často rozdielna. V 
údajovej báze projektov sa 
nachádza niekoľko rôznych údajov o 
tej istej skutočnosti, ktorá je 
zisťovaná alebo vykazovaná 
rozdielnou metodikou. Pritom 
absentuje metodika ich vzniku, 
rozdiely oproti štandardnému 
obsahu a príčiny rozdielnosti. 
Osobitne sa to dotýka výkonových 
ukazovateľov, prevádzkových 
nákladov a ich kalkulácie a 
environmentálnych ukazovateľov. 
Rozdiely sa objavujú v údajoch o 
nákladoch získavané z rôznych 
prameňov, napr. z CBA a z 
výročných správ. 

ODP 3 
Odporúčame zjednotiť metodiku 
evidencie nákladov podľa druhov a 
dodržiavať ju aj v kalkuláciách a 
výkazoch a tiež v projektovej 
dokumentácii. 

POPA 3 
 

ROPA 3 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
Etapa vypracovania projektu 

ZIS 4 
Štúdie uskutočniteľnosti nie sú 
dostatočne koncipované na analýzu 
a posúdenie alternatívneho využitia 
investície. Pritom práve alternatívy 
investovania, v analytickej a nie 
verbálnej podobe, by mali byť 
kľúčovou časťou projektov 
posudzovania prínosov a vhodnosti 
jeho realizácie, z časového i 
finančného hľadiska. 

ODP 4 
Odporúčame metodicky doriešiť 
problém garančnej doby a jej 
premietania do nákladov na opravy 
a do nákladov započítať aj 
vybavenie dielní novými prístrojmi a 
zariadeniami požadovanými pre 
nové vozidlá. Iba v jednom z 
projektov sa vyskytla zmienka o 
vzniku samostatnej dielne na 
opravy nových vozidiel. Avšak chýba 
informácia o tom akým spôsobom 
sa ušetria náklady na údržbu a 
opravy, ako sa zmení systém opráv 
nových mobilných prostriedkov a s 
tým súvisiace náklady. Odporúčame 
preto podmieniť vykazovanú úsporu 
tohto druhu nákladov analytickým 
odôvodnením jej oprávnenosti, 
časovanie i pokiaľ ide o jej 
každoročnú výšku. Monitorovať 
tieto náklady najmenej 5 rokov po 
skončení projektu (3 roky garancia a 
2 post-projektové roky) a pre 
porovnanie s nákladmi aspoň 5 
rokov pred projektom. 

POPA 4 
 

ROPA 4 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 5 
Štúdie uskutočniteľnosti sú v 
niektorých prípadoch prehustené 
nepotrebnými podrobnosťami a 
inokedy zasa chýbajú dôležité 
údaje. Typický príklad sú enviro 
ukazovatele projektu, ktoré 
dopravné podniky neevidujú, 
podobne sú zriedkavé údaje o 
spotrebe trakčnej energie, deľbe 
dopravnej práce v meste súvisiace s 
projektom, vplyv na životné 
prostredie a pod., ktoré sa 
jednoducho odôvodňujú – sme 
dopravný podnik. Preto sa 
nesleduje ako dopravné prostriedky 
zamorujú ovzdušie mesta, o koľko 
sa projektom znížia exhaláty, emisie 
hluku alebo oxidov, ako sa zmení 
deľba dopravnej práce verejnej 
dopravy mesta a pod., dôležité pri 
rozhodovaní. 

ODP 5 
Odporúčame, aby štúdie 
uskutočniteľnosti obsahovali 
výsledky predprojektových meraní 
hluku, emisií, prachu a pod. a v 
období post-projektovom sa tieto 
parametre vyhodnocovali spolu s 
ostatnými hlavnými ukazovateľmi 
efektívnosti projektu. 
 

POPA 5 
 

ROPA 5 
 

V tomto smere je žiadúca 
koordinácia a spolupráca s útvarmi 
životného prostredia a samospráv a 
požadovať, aby sa vyjadrovali nielen 
k projektu a jeho zámerom, ale 
posúdili aj environmentálny dopad. 
 

 

Odporúčame osobitnú pozornosť 
venovať vykazovaniu spotreby 
trakčnej energie a jej úsporám. A to 
nielen v etape spracovania štúdie 
uskutočniteľnosti, ale aj vo 
verejných obstarávaniach na vozidlá 
MHD. Nemala by byť rozhodujúca 
len cena vozidla, ale aj spotreba 
trakčnej energie, pri električkách a 
trolejbusoch vyjadrená v kWh/100 
km prepočítaná napr. na miestokm 
(počet miest na sedenie a státie 
spolu) daného vozidla. 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 6 
Úspory nákladov na údržbu a 
opravy patria medzi dôležitý druh 
úspor prevádzkových nákladov 
projektu. Vysoké úspory sa vykazujú 
v rokoch zavedenia nových 
dopravných prostriedkov do 
prevádzky, kedy sú ešte v záručnej 
dobe. Je síce oprávnené 
predpokladať, že nové vozidlá v 
záručnej dobe budú mať nižšie 
náklady na opravy, po jej skončení 
však vzrastú na obvyklú úroveň 
najmä tým, že nové moderné 
vozidlá majú predpísaný iný cyklus 
opráv, určenú kontrolnú a 
pravidelnú údržbu, inú životnosť 
agregátov, kvalifikovanú resp. 
preškolenú pracovnú silu a to 
všetko vyžaduje vynaložiť 
dodatočné náklady. Naviac, 
technické zariadenia dielní a 
potrebné kontrolné a meracie 
prístroje predstavujú dodatočné 
náklady prevádzky súvisiace s 
obnovou vozidlového parku a o tých 
sa priamo neuvažuje. 

ODP 6 
Odporúčame vypracovať pre 
prijímateľov intervencie súbor 
požiadaviek na záručné lehoty už 
pri obstarávaní dopravných 
prostriedkov VOD a riešenie 
reklamácii a nákladov spojených s 
opravami a údržbou nových 
dopravných prostriedkov, ktoré 
dopravca ešte nemá zaradené do 
vozidlového parku. 

POPA 6 
 

ROPA 6 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00012 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
Post-projektová etapa 

ZIS 7 
Absentuje akákoľvek post-
projektová analýza, hodnotenie 
prínosov projektov je neúplné a 
redukované len na monitorovacie 
správy. Monitorovacie správy 
sledujú iba jeden alebo dva určené 
ukazovatele vhodné pre 
makroúroveň aj vymedzená zostava 
ukazovateľov post-projektového 
hodnotenia prínosov projektu 
aspoň za 5 rokov po ukončení 
projektu a zodpovedajúcu 
národným cieľom programov. Prvá 
skupina by mala analyticky 
poskytnúť informáciu o každom cieli 
projektu, druhá skupina by mala 
vyjadriť efektívnosť, prínos, 
investície podrobnejšie 
premietnutú do hlavných 
hospodárskych výsledkov podniku. 

ODP 7 
Odporúčame, aby pri národných 
projektoch nad stanovený limit 
príspevku bolo od prijímateľa v 
rámci dopadového obdobia 
požadované spracovanie ex-post 
CBA, predovšetkým v časti 
ekonomickej analýzy, ktorá posúdi 
skutočné sociálno-ekonomické 
prínosy zo zrealizovaného projektu 
a porovná ich s 
predpokladanými/plánovanými 
prínosmi v etape prípravy projektu. 

POPA 7 
 

ROPA 7 
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Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII 2014 – 2020 

ID hodnotenia:  
HPR2022/00013 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 1 
Projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 
Turčianske Teplice – Príbovce“ – 
hodnotenie projektu je ovplyvnené 
krátkym obdobím (2 roky) 
prevádzky rekonštruovaného úseku 
cesty I. triedy. Naviac roky 2020 a 
2021 sú neštandardné, sú 
poznačené pandemickou situáciou 
v súvislosti s COVID-19. Niektoré 
výsledky tak môžu byť skreslené. 
Napr. výsledky v oblastinehodovosti 
sú poznačené jednou dopravnou 
nehodou s následkom smrti. 

ODP 1 
Uskutočniť opätovné hodnotenie 
projektu minimálne 5 rokov po jeho 
ukončení. 
  
Vo všeobecnosti odporúčame 
realizovať dopadové hodnotenie 
projektov minimálne 5 rokov po 
ukončení projektov v snahe 
eliminovať prípadné krátkodobé 
výkyvy v dopravnom správaní sa 
obyvateľov a tiež v dopravnej 
situácii v príslušnej lokalite. 

POPA 1  
 

ROPA 1 
 

Monitorovací výbor pre OPII na 
mimoriadnom online rokovaní dňa 
02.12.2022 vzal na vedomie 
informáciu o priebehu a výsledkoch 
hodnotenia.  
 
RO OPII vypracoval Akčný plán 
vychádzajúci z odporúčaní 
hodnotiteľov. 

ZIS 2 
Na cestných úsekoch v projektoch 
„I/77 Bardejov juhozápadný 
obchvat, II. fáza“ a „Rekonštrukcia 
cesty I/65 Turčianske Teplice – 
Príbovce“ sa uvádza negatívny vývoj 
nehodovosti v súvislosti s jednou 
smrteľnou nehodou.  

ODP 2 
V týchto prípadoch je vhodné 
zopakovať hodnotenie projektov 
s väčším súborom dát a v dlhšom 
časovom horizonte. 

POPA 2 
 

ROPA 2 
 

ZIS 3 
Nedostatok informácií o projektoch 
a ich výstupoch a výsledkoch 
(absencia štúdií uskutočniteľností). 

ODP 3 
Požadovať pri predkladaní 
dopravných investičných projektov 
spracovanie štúdií 
uskutočniteľností. 

POPA 3 
 

ROPA 3 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00013 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 4 
Rezervy v kvalite CBA spracovaných 
pri predkladaní ŽoNFP; absencia ex-
post CBA. 

ODP 4 
Pri predkladaní projektov (ŽoNFP) 
klásť väčší dôraz na kvalitu 
spracovania a vypovedaciu 
schopnosť CBA. 
Požadovať od prijímateľov 
spracovanie ex-post CBA v rámci 
monitorovacieho obdobia. 

POPA 4 
 

ROPA 4 
 

 

ZIS 5 
Pomerne nízka vypovedacia 
schopnosť monitorovacích správ. 
MS sú koncentrované na 
vyhodnotenie plnenia príslušných 
ukazovateľov a na identifikovanie 
prípadných problémov v ich 
napĺňaní. Z hľadiska dopadového 
hodnotenia sú pomerne 
limitovaným zdrojom informácií 
zvlášť, pokiaľ ide o vecné zameranie 
projektu, jeho ciele a širšie 
sociálnoekonomické prínosy.  
 

ODP 5 
V prípade, že formát 
monitorovacích správ neumožňuje 
zahrnúť širšie spektrum informácii 
o projekte, odporúčame využiť na 
tento účel tzv. Rozšírené informácie 
k projektu (opii.gov.sk), ktoré by 
mali byť podrobnejšie. 

POPA 5 
 

ROPA 5 
 

ZIS 6 
Nedostatok relevantných 
štatistických údajov a informácií na 
úrovni miest a obcí obzvlášť 
týkajúcich sa širších (sekundárnych) 
sociálnoekonomických prínosov 
projektov Preukázanie skutočného 
prínosu projektu z hľadiska zvýšenia 
konkurencieschopnosti regiónu, 
tvorby nových pracovných miest, 
prílevu nových investícií atď. je 
vzhľadom na obmedzenú bázu dát 

ODP 6a 
V rámci tzv. Rozšírených informácii 
k projektu (opii.gov.sk) doplniť 
informácie o sekundárnych 
sociálnoekonomických prínosoch 
projektu (identifikácia a pokiaľ je to 
možné aj kvantifikácia prínosov). 
Zároveň odporúčame v pravidelnej 
periodicite aktualizovať tzv. 
Rozšírené informácie k projektu 
(napr. k termínu predkladania 
monitorovacích správ). 

POPA 6 
 

ROPA 6 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00013 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
a verejne dostupných konkrétnych 
informácií o dotknutej lokalite 
zložité.  

ODP 6b 
Realizovať prieskum spokojnosti 
obyvateľov, prípadne zástupcov 
miestnych samospráv, 
podnikateľov, atď. s cieľom získať 
absentujúce údaje a informácie. 
V prípade, že by sa prieskum 
realizoval ako súčasť dopadového 
hodnotenia, je potrebné naň 
vyčleniť dostatočný časový priestor.  
 

   

ZIS 7 
Dopravné toky (RPDI) zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri kvantifikácii 
všetkých ukazovateľov. Taktiež 
determinujú výsledky v oblasti 
nehodovosti. Ich absencia 
spôsobuje, že prognóza dopravy 
môže byť ovplyvnená subjektívnym 
prístupom spracovateľa 
hodnotenia. 

ODP 7a 
Realizovať dopadové hodnotenie za 
predpokladu dostupnosti 
aktuálnych údajov o dopravných 
tokoch (RPDI). 

POPA 7 
 

ROPA 7 
 

ODP 7b 
Po zverejnení výsledkov 
celoštátneho sčítania dopravy 
(2022) odporúčame verifikovať 
závery predmetného dopadového 
hodnotenia. 

ODP 7c 
Do budúcnosti zvážiť možnosť 
v projektoch cestnej infraštruktúry 
inštalovať automatické sčítače 
dopravy s cieľom monitorovania 
intenzity dopravy a vyhodnocovania 
výsledkov projektov. 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00013 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 8 
Vplyv pandémie COVID-19 – 
štatistické údaje za obdobie 2020 – 
2021 sú ovplyvnené 
neštandardným vývojom v súvislosti 
s pandémiou COVID-19 a deformujú 
tvorbu prognóz pri spracovaní CBA, 
resp. ex-post CBA a iných 
dopravných analýz, či štúdií 
uskutočniteľností. 

ODP 8 
Vyhodnotiť údaje (RPDI na cestách, 
počet cestujúcich vo VOD, MHD, 
atď.) v prvom roku po období 
platnosti opatrení obmedzujúcich 
mobilitu v súvislosti s COVID-19 a 
vydať usmernenie pre 
zainteresované osoby týkajúce sa 
spracovania CBA, ex-post CBA, 
štúdií uskutočniteľností a iných 
dopravných analýz vrátane 
projektov v súvislosti s COVID-19. 

POPA 8 
 

ROPA 8 
 

 

ZIS 9 
Ukazovateľ „Počet usmrtených na 
cestách I. triedy“ – na úrovni nami 
hodnotených projektov sa 
predmetný ukazovateľ nesledoval. 
Pri porovnávaní závažnosti nehôd 
však zohráva dôležitú úlohu. 
Vzhľadom na veľmi malé kvantum 
údajov nie je možné ho štatisticky 
riadne spracovať. 

ODP 9 
Odporúčame prehodnotiť daný 
ukazovateľ. Pre budúce nastavenie 
hodnôt merateľných ukazovateľov 
je vhodnejšie použiť počet 
celkových nehôd, resp. ukazovateľ 
hustoty nehôd, čo poskytne väčší 
obraz o problémových miestach z 
pohľadu nehodovosti na cestnej 
infraštruktúre. 

POPA 9 
 

ROPA 9 
 

ZIS 10 
Ukazovatele týkajúce sa 
environmentálnych prínosov 
projektov – spravidla sú 
kvantifikované na základe metodiky 
CBA. V rámci cestných projektov je 
zvýšené riziko, že environmentálne 
prínosy vykazujú záporné hodnoty, 
čo je dané aj metodikou CBA. 

ODP 10 
Verifikovať environmentálne 
prínosy projektov prostredníctvom 
meraní emisií znečisťujúcich látok 
a hluku. 

POPA 10 
 

ROPA 10 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/00013 

Názov hodnotenia:  
Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 11 
Ukazovateľ „Počet odstránených 
kritických nehodových lokalít a 
kolíznych bodov na cestách I. 
triedy“ – predmetný ukazovateľ bol 
len formálne vyhodnotený v 
monitorovacích správach ako 
splnený ihneď po ukončení projektu 
a uvedení príslušnej cesty do 
prevádzky bez podrobnejšej 
argumentácie. 

ODP 11 
Odporúčame v rámci 
monitorovacích správ doplniť 
zdôvodnenie naplnenia uvedeného 
ukazovateľa (ak to formát 
monitorovacích správ neumožňuje, 
tak toto zdôvodnenie uviesť v rámci 
tzv. Rozšírených informácii 
k projektu). 

POPA 11 
 

ROPA 11 
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Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí  v gescii MH SR 

ID hodnotenia:  
HPR2022/0001 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 1 
Poskytnutá nenávratná finančná 
podpora mala rôzne dopady  
na rôzne skupiny podnikov. 

ODP 1 
Pri nastavovaní nenávratnej 
finančnej pomoci pre MSP zohľadniť 
poznatky o efektívnosti podpory  
vo vzťahu k odvetviu, veľkosti 
podnikov a veku podnikov. V praxi 
odporúčame zvážiť nastavenie DOP 
výziev zameraných na podporu 
špecifických odvetví, veľkostných 
alebo vekových skupín podnikov, 
prípadne ich kombináciu za účelom 
maximalizácie prínosov poskytnutej 
podpory. 

POPA 1 
Odporúčanie bude zvážené  
pri nastavovaní nenávratnej 
finančnej pomoci pre MSP v rámci 
nového PO 2021 – 2027.  

ROPA 1 
V rámci PO 2021-27 bude pomoc 
pre MSP poskytovaná prednostne 
prostredníctvom FN resp. 
kombináciou grantu a FN. 

Monitorovací výbor pre OPII vzal na 
vedomie informáciu  
o priebehu a výsledkoch 
hodnotenia na riadnom rokovaní 
dňa 2.12.2022.  
 

ZIS 2 
V mnohých prípadoch je  
od predloženia ŽoNFP do jej 
schválenia, resp. začatia verejného 
obstarávania  
pre prijímateľov na trhu dostupná 
novšia technológia, ktorá lepšie 
reaguje  
na ich potreby. 

ODP 2 
Na nákup nových technológií 
primárne využívať vhodné nástroje 
návratnej finančnej pomoci, ktoré 
poskytujú prijímateľom vyššiu 
flexibilitu pri dostupnosti nových 
technológií. Zabezpečiť dostupnosť 
finančného produktu od začiatku 
implementácie Programu Slovensko 
a dostatočné zdroje na pokrytie 
záujmu. 

POPA 2 
V novom PO 2021 – 2027  
sa predpokladá širšie využívanie 
finančných nástrojov.  

ROPA 2 
Prebieha diskusia o vhodnom 
nastavení a dizajne FN. 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/0001 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 3 
Návratná finančná pomoc 
predstavuje rýchlu a účinnú 
podporu MSP s minimálnymi 
deformáciami trhových podmienok. 

ODP 3 
V PO 2021 - 2027 zvýšiť význam 
návratnej finančnej pomoci  
pre podniky. FN by sa mali stať 
základným nástrojom podpory MSP 
z verejných zdrojov,  
čo umožní do veľkej miery 
eliminovať riziká spojené 
s absorpčnou kapacitou  
pri nenávratnej finančnej pomoci, 
ktoré sa vyskytli  
v PO 2014 - 2020. 

POPA 3 
V PO 2021 – 2027 bude investičná 
podpora pre MSP poskytovaná 
primárne vo forme FN, resp. 
kombináciou grantu a FN v jednej 
operácii (v režime FN). 

ROPA 3 
 

ZIS 4 
V rámci implementácie OPII boli 
pilotne zavedené nové formy 
podpory inovatívnych podnikov 
(napr. inovačné poukážky, 
špecifické finančné produkty). 

ODP 4 
V PO 2021 - 2027 odporúčame 
úspešné nástroje podpory upraviť 
vo vzťahu k aktuálnym potrebám 
cieľových skupín a štandardizovať 
ich využívanie pre podporu 
inovatívnych podnikov. Rozšírená 
aplikácia  
si bude vyžadovať zodpovedajúce 
finančné krytie. 

POPA 4 
MH SR plánuje v PO 2021 – 2027 
pokračovať v poskytovaní podpory 
pilotne zavedenými formami. 
 
V rámci prípravy NP sa počíta 
s využívaním vouchrových schém, 
finančné nástroje sa dizajnujú aj 
s ohľadom na skúsenosti 
v predchádzajúcom období. 

ROPA 4 
 

ZIS 5 
Cielená podpora zapojenia 
slovenských MSP do komunitárnych 
programov EÚ  
sa prejavila na zvýšenej úspešnosti 
návrhov projektov v rámci SME 
Instrument/EIC Accelerator. 

ODP 5 
Pokračovať v systematickej 
a komplexnej podpore slovenských 
subjektov  
pri zapájaní do centrálne riadených 
programov určených na podporu 
MSP. 
 

POPA 5 
MH SR plánuje v PO 2021 – 2027 
pokračovať v cielenej  
a pilotne osvedčenej podpore 
zapájania sa slovenských MSP do 
programov EÚ. 

ROPA 5 
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ID hodnotenia:  
HPR2022/0001 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia Stanovisko MV 
ZIS 6 
Mladé firmy majú sťažený prístup 
ku kapitálu prostredníctvom 
návratných foriem podpory. Často 
nespĺňajú podmienky  
pre získanie štandardných 
komerčných úverov poskytovaných 
finančnými inštitúciami. 

ODP 6 
Na základe skúseností a poznatkov 
jednoznačne vymedziť oblasti, kde 
je nenávratná finančná pomoc 
vhodným nástrojom podpory 
a cieľové skupiny, pri ktorých 
podpore zlyháva trhové prostredie. 
V ostatných oblastiach poskytovať 
podporu prostredníctvom 
finančných nástrojov, resp. 
nefinančnej pomoci. 

POPA 6 
V PO 2021 – 2027 bude  
pre začínajúce MSP pokračovať 
podpora zameraná na prístup 
k službám (nefinančná 
a voucherová podpora) a v prípade 
inovatívnych startupov aj zlepšený 
prístup k akceleračným programom 
a see-rizikovému kapitálu mimo 
dlhového financovania. 

ROPA 6 
 

 

 
Vysvetlivky: 

ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia 
ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní 
POPA –prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia 
ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie 
Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne 
zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, 
odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia 
MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam) 


