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[bookmark: Príloha2][bookmark: _GoBack]Príloha č. 13 Stanovisko k zmene zo strany prijímateľa (dodatočné výdavky)
	Stanovisko k zmene zo strany prijímateľa

	Identifikácia dodatočných výdavkov

	Forma dodatočných výdavkov
	napr. Pokyn na zmenu č. X, Dodatočná platba č. Y, Zmenový list č. Z, dodatok a pod.

	Identifikácia projektu

	Prijímateľ 
	SSC, NDS, ŽSR, ZSSK, Mesto a pod.

	Názov projektu
	XYZ

	Verejné obstarávanie
	Zmluva na stavebné práce/stavebný dozor č. XY zo dňa DD.MM.RRRR

	Zhotoviteľ/Dodávateľ
	Firma/konzorcium XYZ

	Stavebný objekt / prevádzkový súbor
	XYZ

	Finančná identifikácia

	Pôvodná cena stavebných prác z VO uvedená v ZoD (bez rezervy, bez DPH)
	,-€ 

	Celková výška tejto zmeny (dodatočných stavebných prác, bez DPH)
	,-€ 

	Percento dodatočných výdavkov predkladanej zmeny oproti zmluvnej cene diela
	%

	Percento celkových dodatočných výdavkov vrátane predkladanej zmeny oproti zmluvnej cene diela
	%

	Plusové položky predmetnej zmeny (bez DPH)
	,-€

	Mínusové položky predmetnej zmeny (bez DPH)
	,-€

	Predmet zmeny (dodatočných stavebných prác)

	stručný popis 
Zmenu je potrebné zreteľne rozdeliť na jednotlivé dôvody, pričom ku každému z dôvodov budú priradené všetky ním dotknuté položky s jasne vyčíslenou sumou (kladná alebo záporná), o ktorú bola z predmetného dôvodu položka zmenená.
Platí princíp, že každá skupina dodatočných stavebných prác sa popisuje samostatne, t. j. po objektoch, alebo po skupinách objektov, ak je dôvod dodatočných prác pre tieto objekty spoločný. 

	Dôvod zmeny (dodatočných stavebných prác)

	identifikovať okolnosti, ktoré spôsobili potrebu dodatočných stavebných prác

	Zmluva o dielo

	identifikovať, na základe akých článkov zmluvy o dielo, resp. zmluvných podmienok sa postupovalo, kto inicioval dodatočné stavebné práce, ako boli zo strany stavebného dozoru odsúhlasené

	Výpočet výšky zmeny (dodatočných stavebných prác)

	ako bola stanovená hodnota dodatočných prác, aké jednotkové ceny sa použili, ako sa vypočítali nové jednotkové ceny, prečo boli potrebné

	č.
	Stanovisko prijímateľa k zmene
	áno
	nie
	Komentár (obligatórna položka)

	1. 
	Dôvodom dodatočných výdavkov je nepresnosť/chyba na strane zhotoviteľa/dodávateľa resp. projektanta?
	
	
	uviesť konkrétne odôvodnenie prečo dodatočný výdavok vznikol

	2.
	Dôsledkom dodatočných výdavkov je predĺženie lehoty výstavby/plnenia, prípadne predĺženia lehoty aktivít projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP?
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť konkrétne termíny

	3.
	Majú dodatočné výdavky vplyv na environmentálnu stránku projektu?
(platí pre stavebné práce)
	
	
	uviesť, či bolo potrebné žiadať o stanovisko príslušný úrad pre ŽP s ohľadom na zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

	4.
	Potreba dodatočných výdavkov
vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktoré nastali po vyhlásení VO?[footnoteRef:1] T. z., že prijímateľ v čase vyhlásenia VO nemohol ani pri maximálnom možnom úsilí tieto okolnosti nijakým spôsobom predvídať.  [1:  Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO (platí celý dok.) ] 

	
	
	uviesť konkrétne skutočnosti, na základe ktorých dodatočné výdavky vznikli spolu s časovou následnosťou
uviesť konkrétne argumenty, ktoré poukazujú na predvídateľnosť/ nepredvídateľnosť DV

	V prípade odpovede „áno“ na predchádzajúcu otázku, dodatočné výdavky sú spôsobené:[footnoteRef:2] [2:  V prípade odpovede „nie“ sa otz. č. 4.1-4.5 nevypĺňa] 


	4.1
	· preukázateľne vyššou mocou, napr. povodeň, zemetrasenie a pod., pričom tieto skutočnosti nie sú predmetom poistenia
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť konkrétne odôvodnenie a fakty

	4.2
	· zmenou legislatívy resp. iných predpisov (norma a pod.), ktorá bola prijatá až v čase po vyhlásení VO
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť konkrétnu legislatívu spolu s uvedením dátumov nadobudnutia platnosti

	4.3
	· dodatočnou požiadavkou subjektu verejnej správy (uplatňuje sa iba v prípade archeologického prieskumu, Policajného a Hasičského zboru)
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť konkrétne skutočnosti 

	4.4
	· zlepšovacím návrhom v zmysle článku 13.2 zmluvných podmienok FIDIC (platí pre práce) alebo podobným návrhom v rámci služieb
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť stručný popis návrhu a aké má pozitívne dopady

	4.5
	· iné okolnosti
	
	
	v prípade odpovede „áno“ uviesť konkrétne odôvodnenie
- za iné nepredvídateľné okolnosti sa nepovažujú chyby/nepresnosti vo výkaze výmer, nepresnosti v projektovej dokumentácii, nedostatočné geologické, dendrologické, hydrologické a iné prieskumy, nepresné údaje od tretích strán, dodatočné požiadavky orgánov verejnej a štátnej správy (obce, polícia a pod.)

	5.
	Bola výška dodatočných stavebných prác vyčíslená správne a hospodárne?
	
	
	Konkrétne odôvodnenie

	6.
	Súhlasí prijímateľ s predkladanou zmenou?
	
	
	ak nie uviesť dôvod



	Dátum:
	


	Za prijímateľa vypracoval:
	


	Podpis:
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